



**የ2006 በጀት ዓመት የዘጠኝ ወራት
የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት**

**ሚያዝያ 2006
አዲስ አበባ**

ማውጫ

መግቢያ	1
I. የቁልፍ ስራዎች /የማስፈጸም አቅም ግቦች (LEARNING AND GROWTH) ዕይታ:-.....	3
1. የለውጥ ሥራ አመራርና የአቅም ግንባታ ሥራዎቻችን:-	3
1.1. የከተማ የለውጥና የልማት ሠራዊት ግንባታን በተመለከተ፤	3
1.2. የለውጥ አተገባበር የክትትል፤ ግምገማና ግብረ-መልስ ማንዋል ዝግጅትን በተመለከተ፤	6
1.3. የመረጃና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሥራዎች፤	8
II. የዋና ዋና ተልዕኮዎች ግቦች (INTERNAL PROCESS) ዕይታ:-.....	10
2.1. የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት የሥራ ዕድል ፈጠራ ሥራዎች:-.....	10
ሀ) ለፈጻሚ አካላት የተሰጠ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና፤	17
ለ) አክሲዮን ማህበሩን በማጠናከር ወደ ሥራ ከማስገባት አንጻር፤	18
2.2. የከተማ መልካም አስተዳደርና አቅም ግንባታ ሥራዎች:-.....	20
2.2.1. መልካም አስተዳደርን በተመለከተ.....	20
2.2.2. የአቅም ግንባታ ሥራዎችን በተመለከተ.....	21
2.2.3. የሕዝብ ተሳትፎና ያልተማከለ አስተዳደር ማሻሻያና ማጠናከሪያን በተመለከተ	24
2.3. የከተማ መሬት አጠቃቀም ፕላን፤ መሬት ልማትና ማጠናከሪያ ሥራዎች:-.....	25
2.4. የተቀናጀ የመኖሪያ ቤቶች ልማት ሥራዎች:-.....	32
2.4.1. የቤት ልማት ስትራቴጂና የሕግ ማዕቀፍ ዝግጅት ሥራ፤	32
2.4.2. የቤቶች እና የህንጻ ግንባታ አቅም ግንባታ ሥራ.....	33
2.4.3. የቤቶች እና የህንጻ ግንባታ ግብዓት ጥናትና አቅርቦት ሥራ	33
2.4.4. የቤቶችና የመንግሥት ግዙፍ ፕሮጀክቶች የሕንጻ ዲዛይን ዝግጅትና ትግበራ ሥራዎች:-.....	34
2.4.5. የተቀናጀ የቤቶች ልማት ፕሮግራም አፈጻጸም:-.....	35
2.4.6. የቤቶች ማስተላለፍና የፋይናንስ ሥራዎች፤	36
2.4.7. የፌደራል የመንግሥት ቤቶች አስተዳደር ሥራዎች፤	38
2.4.8. የከተማ ቤቶች መረጃ አስተዳደር እና ድጋፍ ሥራዎች፤	40
2.5. የተቀናጀ የከተማ መሠረተ ልማት ግንባታ ሥራዎች:-.....	40
2.6. የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማትና ራጉላቶሪ ስራዎች:-.....	41
2.7. የከተሞች ጽዳትና ውበት ሥርዓት ማሻሻያ ስራዎች፤	45

III.	የሕዝብ ተጠቃሚነት ግቦች(CUSTOMER PERSPECTIVE) ዕይታ:-	48
3.1	በሚኒስቴር መስሪያቤቱ በሚሰጡ አገልግሎቶች የተገልጋይ እርካታን በተመለከተ፣	48
3.2	የትምህርታዊና ልማታዊ ኮሚኒኬሽንና የህዝብ ግንኙነት ስራ፣	49
3.3	የባለብዙ ዘርፍ ሥራዎች፣	49
IV.	የተቋሙ የድጋፍ፣ ክትትልና ግምገማ ሥርዓት፣	50
V.	ከሌሎች ተቋሞች ያለው ቅንጅታዊ አካሄድና ሥራ አፈጻጸም፣	51
VI.	ለክልሎች የሚሰጥ ድጋፍ ያለበት ሁኔታ፣	51
VII.	በአፈጻጸም ሂደት ያገጠሙ ችግሮችና እየተወሰዱ ያሉ የመፍትሔ እርምጃዎች:-	52
VIII.	ማጠቃለያ:-	54

መግቢያ

የከተማ ልማት፣ ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በከተማ ልማት ዘርፍና በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ የተሰጠውን ሀገራዊ ልማት ኃላፊነት ለመወጣት በ2006 በጀት ዓመት በጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት ልማት ፕሮግራም፣ በቤቶች ልማት ፕሮግራም፣ በከተሞች መሠረተ-ልማት ፕሮግራም፣ በከተሞች መልካም አስተዳደር ፕሮግራም፣ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ እና በለውጥ ሥራ አመራር ዙሪያ ሥራዎችን ለማከናወን ከሀገራዊ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አንፃር አጣጥሞ በማከናወን ላይ ይገኛል። የበጀት ዓመቱ ዕቅድ በከተሞች አካባቢ የሚታየውን የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትን በማስወገድ ልማታዊ የፖለቲካል-ኢኮኖሚ ሥርዓት በመፍጠር ብቃት ያለውና በለውጥ ቅኝት የሚሰራ የልማት ሠራዊት መፍጠርን ቁልፍ ተግባር አድርጎ አስቀምጧል። በተጨማሪም የሥራ ዕድል ፈጠራ እና የአነስተኛና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች ልማትን ማስፋፋት፣ ልማታዊ የከተማ መሬት አስተዳደር፣ የቤቶች ልማት ሥራ፣ የኮንስትራክሽን ዘርፍ አቅም ግንባታ እና ከተሞችን በለው ኃይል በማጠናከር ፕላናቸውን የማስተግበርና የመሠረተ-ልማት አቅርቦት ሥራዎች ዋና ዋና ተግባራት ሆነው ተለይተዋል። በዚህ መነሻነት በ2006 በጀት ዓመት በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የተጣሉ ግቦች የዘጠኝ ወራት አፈጻጸም በዋና ዋና ሥራዎች ላይ በማተኮር እንደሚከተለው ቀርቧል።

I. የቁልፍ ስራዎች /የማስፈጸም አቅም ግቦች (Learning and Growth) ዕይታ፡-

1. የለውጥ ሥራ አመራርና የአቅም ግንባታ ሥራዎቻችን፡-

1.1. የከተማ የለውጥና የልማት ሠራዊት ግንባታን በተመለከተ፤

የከተማ የለውጥና የልማት ሠራዊት ከመገንባት አንጻር በዘጠኝ ወራት የተለያዩ ስልጠናዎችን በመስጠት እና በዘርፉ ከሚኖሩት ሠራተኞች 65% የከተማ የለውጥና የልማት ሠራዊት ለማድረግ በታቀደው መሠረት በሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ የለውጥ ሠራዊት ለመገንባት በቅድመ ዝግጅት ምዕራፍ ለማከናወን የተናበበ አደረጃጀት የመፍጠር እና ዕቅድ የማናበብ ተግባራት አቅዷል። በዚህ መሠረት ባለፉት ዓመታት አደረጃጀት የማናበቡ ተግባር ከሞላ ጎደል ተጠናቋል። ዕቅድን በተመለከተ የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ዕቅድ ክክልሎች ጋር ተናቦ የመግባቢያ ሰነድ የመፈራረም ሥራ ተሰርቷል።

ከዚህ በተጨማሪ በዘርፉ የለውጥና የልማት ሠራዊት ለመገንባት ሲካሄድ የነበረው ጥረት የተጠበቀውን ያህል ውጤታማ እንዳይሆን የአደረጃጀት እና የአሰራር ሥርዓት ክፍተት ችግር የፈጠረ መሆኑን ግምት ውስጥ በማስገባት የከተማ የልማት ሠራዊት ግንባታ ጋደድ ላይን የማዘጋጀት ሥራ ተሰርቷል። ጋደድ

ላይኑ በሴክተር ደረጃ የለውጥ ሠራዊት ወጥ በሆነ አደረጃጀት እና በተናበበ የአሰራር ሥርዓት ለመምራት እንዲቻል የተዘጋጀ በመሆኑ ለአገሪቱ ከፍተኛ አመራሮች እና ለዘርፉ የበላይ አመራሮች በሦስት መድረኮች አማካኝነት ቀርቦ ግብዓት ተሰባስቦ እንዲዳበር ተደርጓል። በሚኒስቴር መሥሪያ ቤት በተለያዩ ጊዜ በተካሄዱ መድረኮች ለሠራተኞች ቀርቦ ውይይት ተካሂዶበታል።

ፈጻሚን በማዘጋጀት ረገድ አጠቃላይ የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ አመራሮች የተሳተፉበት የ7ቀናት መድረክ በማዘጋጀት የ2005 አፈጻጸምን በጥልቀት በገምገም በመልካም አፈጻጸሞች ላይ የመማማር እና ማነቆዎችን ለይቶ የማውጣት ተግባራት ተከናውኗል። በተጨማሪም በ2006 ዕቅድ ላይ በመወያየት የማስተካከልና የአፈጻጸም አቅጣጫዎች የመለየት ሥራ ተከናውኗል። የአጠቃላይ ሠራተኛውን በተመለከተ ሦስት ቀናት የፈጀ የአፈጻጸም ግምገማ የዕቅድ ዝግጅት መድረክ በየሥራ ክፍሎችና የለውጥና የልማት ቡድኖች ተካሂዷል። በመጨረሻም በበላይ አመራሩ የተመራ የአንድ ቀን የአጠቃላይ ሠራተኛ መድረክ በማዘጋጀት በየደረጃው በተለዩ የአፈጻጸም ደረጃዎች፣ ማነቆዎች፣ የ2006 ዕቅድ እና አፈጻጸም አቅጣጫ ላይ የጋራ መግባባት ላይ ተደርሷል።

በተግባር ምዕራፍ በየደረጃው የንቅናቄ መድረኮችን ለመፍጠር፣ የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባር አምርረው የሚታገሉ ተኪ አመራሮችን ለማፍራት እና በተለይም ለአመራሮች የማነቆ አፈታት እና ሌሎች ልማታዊ አመለካከት የሚያዳበሩ ሥልጠናዎች ለመስጠት ታቅዶ የነበረ መሆኑ ይታወቃል።

በዚህም መሠረት ላይ በዘርፍ ደረጃ የአራት ቀናት መድረክ በማካሄድ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት አባላትና ከፍተኛ አመራሮችን በዘርፉ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና እና ፕሮግራሞች ላይ እንዲወያዩ ተደርጓል። የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ መካከለኛ አመራሮች የለውጡን ዓላማና ፋይዳ በሚገባ ተገንዝበውና በአሰራር መመሪያዎች ላይ በቂ ክህሎት አዳብረው ከመፈጸምና ከማስፈጸም አንጻር የነበረባቸውን ክፍተት ለመሙላት በተያዘው ዕቅድ መሠረት 48 ለሚሆኑ የሚኒስቴር መ/ቤቱ መካከለኛ አመራሮችና ባለሙያዎች በመሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ጥናት፣ በሚዛናዊ ውጤት ተኮር ሥርዓት (ከደረጃ 1 እስከ ደረጃ 9) በራስን ማብቃት ዕቅድ አዘገጃጀት ማንዋል፤ በለውጥና የልማት ቡድን አደረጃጀት መመሪያ ላይ ስልጠና ተሰጥቷቸዋል። ከዚህም ጎን ለጎን ከኢትዮጵያ ሥራ አመራር ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ለውጡን በመምራትና በማስተባበር ረገድ ወሳኝ ሚና ካላቸው መምሪያዎች የተወጣጡ 21 መካከለኛ አመራሮች የመሰረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ጥናትና የሚዛናዊ የውጤት ተኮር ምዘና ሥርዓት ጽንሰ ሀሳብና ተቀናጅተው የሚተገበሩበት አግባብን በተመለከተ ክህሎት የሚያጎለበት የ10 ቀናት ሥልጠና ተሰጥቷቸዋል። ከዚህም በተጨማሪ በሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ በተዘጋጀ የሥልጠና መድረክ 15 ባለሙያዎች በመሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ጥናት አካሄድ ላይ የሁለት ቀናት ስልጠና እንዲያገኙ ተደርጓል። በሌላ በኩል አዲስ በመቀጠር ወደ ሚኒስቴር መሥሪያ

ቤቱ የሚገቡ ሠራተኞች በለውጡ እና በለውጥ ሠራዊት ግንባታ ዓላማ፣ ፋይዳ እና አሰራር ላይ ግንዛቤ ጨብጠው ቶሎ ወደ ሥርዓቱ እንዲቀላቀሉ ለማድረግ እንዲቻል በተያዘው ዕቅድ መሠረት ለ33 አዲስ ሠራተኞች የማስተዋወቂያ ሥልጠና ተሠጥቷል። ይሁን እንጂ በሚ/ር መ/ቤቱ 56 አመራሮች የአመራርና ማነቆ አፈታት (Problem Solving) ለመሥጠት የተያዘው ዕቅድ ሥልጠናውን የሚሰጥ በቂ ክህሎት ያለው ባለሙያ ለማግኘት ባለመቻሉ ለማካሄድ አልተቻለም።

ለፈጻሚ ተልዕኮ ሰጥቶ በአፈጻጸም ክትትል፣ ድጋፍ፣ ግምገማና ግብረመልስ እየሰጡ በመሄድ የለውጥና የልማት ሠራዊቱን ለመገንባት እንዲቻል ተቋማዊው የውጤት ተኮር ዕቅድ በግብ ተኮር ተግባራት መንዘሮ በማውረድ ለእያንዳንዱ አመራርና ፈጻሚ ተልዕኮ ተሰጥቷል።

ተከታታይነት ያለው የአፈጻጸም ድጋፍ በማድረግ ረገድ ሠራተኛው ተልዕኮውን ለመፈጸም የሚያስችለው አመለካከት እንዲጨብጥና ክህሎት እንዲያዳብር ለማድረግ የሚያስችል የሜንተሪንግ እና ኮፒንግ ሥርዓት በመዘርጋት ሥራ ላይ ውሏል። በዚህም አዳዲስ የሚቀጠሩ፣ በዝውውር የሚመጡ እና አፈጻጸማቸው የደከመ ሠራተኞችን ከጠንካሮች ጋር በማስተሳሰር አቅማቸውን ለመገንባት ጥረት በመደረግ ላይ ነው። ሠራተኞች በሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ከሚደረግላቸው ድጋፍ ባሻገር ዕርስ በርሳቸው እንዲማማሩ ለማድረግ በተዘረጋው ሥርዓት በ69 የለውጥና የልማት ቡድኖቻቸው አማካኝነት አመለካከትና ክህሎትን ለማዳበር የሚያስችሉ ርዕሶች በመምረጥ በየሳምንቱ ዕርስ በርስ ይማማራሉ። ከዚህም በተጨማሪ የራስን ማብቃት ዕቅድ ያዘጋጁ ሲሆን አፈጻጸሙም በየሩብ ዓመቱ እየተገመገመ ግብረመልስ እየተሰጣቸው ይገኛል።

የአፈጻጸም ክትትል፣ ግመገማና ግብረመልስን በተመለከተ በሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ የተደራጁት 69 የለውጥና የልማት ቡድኖች በየሳምንቱ በሚያደርጉት ስብሰባ ሳምንታዊ አፈጻጸማቸውን የመገምገምና የቀጣይ ሳምንት ሥራዎች የመከፋፈል ተግባር ያከናውናሉ። ከዚህ በተጨማሪ የወርሃዊ፣ የሩብ ዓመት እና የግማሽ ዓመት አፈጻጸም ግምገማዎችን አከናውነው በየሚመለከተው ኃላፊ ግብረመልስ ተሰጥቷቸዋል።

የአፈጻጸም ምዘናን በተመለከተ በበጀት ዓመቱ በዕቅድ በተያዘው መሠረት ሁለት ምዘናዎች ተካሂደዋል። በዚህም መሠረት በ2005 በጀት ዓመት 2ኛ ግማሽ ዓመት በሦስቱ የግምገማና ምዘና መሥፈርቶች (በውጤት ተኮር፣ ራስን በማብቃት፣ እንዲሁም በዙሪያ መለስ ግምገማ) መመዘን ከነበረባቸው 296 ተመዛኞች ውስጥ 34 አመራሮች እና 239 ፈጻሚዎች በድምሩ 273 ሠራተኞች ተመዝነዋል። ከዚህም ውስጥ በላቀ አፈጻጸም ደረጃ (ደረጃ 4) የለም፣ 152(55.68%) ከፍተኛ አፈጻጸም (በደረጃ ሶስት)፣ 111(40.66%) ጥሩ አፈጻጸም (በደረጃ ሁለት)፣ 3(1.10%) ዝቅተኛ አፈጻጸም እና 7(2.56%) በጣም ዝቅተኛ አፈጻጸም ውጤት አግኝተዋል። በ2006 በጀት ዓመት የወርሃዊ እና የሩብ ዓመት አፈጻጸምን

በለውጥና ልማት ቡድን ደረጃ እንዲከናወን በማድረግ የአፈጻጸም ክትትልና ድጋፍ ተደርጓል። የ2006 በጀት ዓመት የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት የስራ አፈጻጸም ግምገማም የተከናወነ ሲሆን ውጤቱ በሚኒ ካቢኔ ተገምግሞ ከጸደቀ በኋላ ግልጽ የሚደረግ ይሆናል።

በሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ የለውጥ መሳሪያዎች በፌዴራልና በክልል 100% የተናበቡ በማድረግ፣ ምርጥ ተሞክሮዎችን በመቀመር እና በማስፋፋት እንዲሁም የተጠናከረ የክትትልና ግምገማ ሥራዎችን በመስራት እና ምቹ የሥራ አካባቢ በመፍጠር በዘርፉ በየደረጃው በሚሰጡት አገልግሎቶች የተገልጋዮች እርካታ 90% እንዲደርስ የማድረግ፣ ለውጡን በትግል የሚመሩና የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትንና ተግባራትን አምርረው የሚታገሉ 25% ተኪ አመራሮችን ማፍራት፣ ከሚፈጠረው ተኪ አመራር ውስጥ ደግሞ 25% ሴቶች እንዲሆኑ ማድረግን በተመለከተ በየሥራ ክፍሎቹ በሥራ አፈጻጸማቸው ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸውን ፈጻሚዎች የመለየትና በተለየት ላይ መረጃ የመስጠት የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች በማከናወን ተኪ አመራር ሊሆኑ የሚችሉ 40 ዕጩዎች የተለዩ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 10 ሴቶች ናቸው። ተኪ አመራሮችን አጽድቆ የማብቃት ተግባር በቀጣይ ግማሽ ዓመት የሚከናወን ይሆናል።

1.2. የለውጥ አተገባበር የክትትል፣ ግምገማና ግብረ-መልስ ማንዋል ዝግጅትን በተመለከተ፤

በሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ወደ ተግባር የገቡትን የለውጥ መሳሪያዎች አፈጻጸም በየጊዜው በመከታተል፣ በመገምገምና ግብረ-መልስ በመስጠት የሥራ አፈጻጸም ውጤትና ግብረ-መልስ 100% በውጤት ተኮር የምዘና ስርዓት /BSC/ ላይ የተመሠረተ እንዲሆን ለማድረግ በተቋሙ የልማትና የለውጥ ስራዎቻችንን ውጤታማነት የሚያፋጥን የጥራት ሥራ አመራር ሥርዓት ተግባራዊ ለማድረግ ዕቅድ ተይዟል።

በዚህም መሠረት በሚኒስቴር መ/ቤቱ የክትትል፣ ግምገማና ግብረ-መልስ ማንዋል ተዘጋጅቶ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ የተገባ ሲሆን በዚህም መሠረት በየሥራ ክፍሉ በወር ሁለት ጊዜ ክትትልና ድጋፍ በማድረግ በየወሩ ለሥራ ክፍሎቹ ግብረ-መልስ የመስጠት ሥራ በመከናወን ላይ ይገኛል። የሥራ ክፍሉን የውጤት ተኮር ዕቅድ ለሠራተኞች በግብ ተኮር ተግባራት በማውረድ፣ ሳምንታዊ፣ ወርሃዊ፣ የሩብ ዓመትና የግማሽ ዓመት አፈጻጸም የመከታተል፣ የመገምገምና የመመዘን ሥራዎች ሙሉ በሙሉ ተከናውነዋል። እንዲሁም ሳምንታዊ የዕርስ በርስ የመማማር ሥርዓት በለውጥና የልማት ቡድኖች አደረጃጀት መመሪያ ተደግፎ በሚገባ በተጠናከረ ሁኔታ ሲካሄድ ቆይቷል።

በዘጠኝ ወራት በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በሚሰጡ አገልግሎቶች የተገልጋይ እርካታን 86% ማድረስ በተመለከተ በየደረጃው የሚሰጡ አገልግሎቶችን ቀልጣፋ፣ ውጤታማና ተደራሽ ለማድረግ በተገልጋዮች የሚቀርቡ ቅሬታዎች በደንቡና በመመሪያው መሰረት ምላሽ እንዲያገኙ ከማድረግ አንፃር ከፍተኛ የተገልጋይ ቅሬታ የሚነሳበት የሥራ ተቋራጮች፣ ባለሙያዎች፣ የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች ምዝገባ

የሥራ ክፍል ላይ በተገልጋዮች የሚቀርበውን ቅሬታ ለመፍታት እንዲቻል በበጀት ዓመቱ በተዘጋጀው የመልካም አስተዳደር ችግሮች መፍቻ አጣዳፊ ዕቅድ መሠረት የማስተካከያ እርምጃዎች በመወሰድ ላይ ይገኛል።

በዚህም መሠረት የመልካም አስተዳደር ችግሮች መፍቻ አጣዳፊ ዕቅዱን መሠረት በማድረግ የሥራ ክፍሉን አደረጃጀትና አሰራር ለማሻሻል እንዲቻል የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ጥናት በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል። የተሻሻለው ጥናት ተጠናቆ ወደ ሥራ እስኪገባ ድረስ ለችግሩ አፋጣኝ ምላሽ መስጠት ተገቢ ሆኖ ስለተገኘ ደንበኞችን በበቂ መጠን ማስተናገድ የሚያስችል በቂ ስፋት ያለው ቢሮ በማዘጋጀት፣ አዳዲስ የፋይል ካቢኔቶች በግዥ በማሟላት ከ80ሺ የሚበልጡ ማህደሮች በአዲስ መልክ በማደራጀት፣ የሠራተኞች ዕጥረትን ለመፍታት ከሌሎች የሥራ ክፍሎች 24 ሠራተኞች በውስት በመመደብ እና የቢሮ መገልገያ ዕቃዎች በማሟላት በተሻሻለው አዲሱ የምዝገባ መመሪያ መሠረት ፈጣን አገልግሎት መስጠት ተጀምሯል። እንዲሁም የደንበኞችን ቅሬታ ማስተናገድ ይቻል ዘንድ በምዝገባ መምሪያ የቅሬታና አስተያየት መቀበያ ዴስክ በመክፈት አንድ ባለሙያ ተመድቦ እንዲሰራ ተደርጓል። በሌላ በኩል በተለይም በዚሁ የሥራ ክፍል ላይ ተገልጋዮች በአካል በመገኘትና በጽሁፍ ለሚያቀርቡት ቅሬታ፣ አቤቱታ ወይም ጥቆማን በመቀበል በመመሪያው መሠረት በመመርመርና በማጣራት ለተገልጋዩ ውሳኔውን የማሳወቅ ሥራዎች ተከናውነዋል። ይሁን እንጂ በአስተያየት መስጫ ሳጥኖች ውስጥ አስተያየታቸውን የሚሰጡ ተገልጋዮች ቁጥር በጣም አነስተኛ ሆኖ ተግኝቷል።

የ360 ዲግሪ ግምገማን ተገባራዊ ለማድረግ በተያዘው ዕቅድ መሠረት በሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ በየደረጃው ባሉ አደረጃጀቶች የ2005 በጀት ዓመት ተቋማዊ የዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ ተካሂዷል እንዲሁም የ2006 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት ግምገማ ተከናውኗል። በዚህም ግምገማ በሚኒስቴር መ/ቤቱ በሚገኙ የሥራ ክፍሎች የነበረውን የግቦች አፈጻጸም በመገምገም አፈጻጸማቸው (ከ80%) በታች ለሆኑ ግቦች የነበሩ ማነቆዎችን ከአመለካከት፣ ከክህሎት፣ ከግብዓት አቅርቦት፣ ከአሰራርና አደረጃጀት፣ ከክትትልና ድጋፍ ሥራዎች አንጻር የመለየት ሥራ ተከናውኗል።

የመሰረታዊ አሠራር ሂደት ለውጥ /BPR እና የውጤት ተኮር ሥርዓት ግንባታ /BSC አተገባበርና ውጤት በየደረጃው በየወሩ ክትትልና ግምገማ በማድረግ ግብረ-መልስ መስጠት በተመለከተ በሚኒስቴር መ/ቤቱ በተቀናጀ የለውጥ መሣሪያዎች አተገባበር ላይ በየወሩ ሁለት ጊዜ በመምሪያዎች ደረጃ ክትትል ሲደረግበት ቆይቷል። በዚህም የክትትል፣ ግምገማና ግብረ-መልስ ሂደት የሥራ ክፍሎች በሚ/ር መ/ቤቱ የውጤት ተኮር ማስፈጸሚያ ማንዋል መሰረት የፈጻሚዎችን ውጤት ተኮር ዕቅድ ማዘጋጀታቸውን፣ በዕቅዱ ላይ የጋራ ስምምነት መፈራረም እና አመታዊ ዕቅዱን መነሻ በማድረግ የፈጻሚዎች ወርሃዊና ሳምንታዊ ውጤት ተኮር ዕቅድ መዘጋጀቱን እንዲሁም ወርሃዊ የውጤት ተኮር ዕቅድን በየሳምንቱ

ለፈጻሚዎች መከፋፈሉን፣ ይህንንም መሰረት በማድረግ በመምሪያዎች በየሳምንቱ የውጤት ተኮር ዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ መደረጉን በተጨማሪም በአመራሩና በፈጻሚው ዕለታዊ የአፈጻጸም መረጃ ምዝገባና ሳምንታዊ የዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ ሥርዓት ተግባራዊ መደረጉ፣ በለውጥና በልማት ቡድኖች የዕርስ በርስ መማማር መደረጉን፣ ራስን የማብቃት ዕቅድ የማዘጋጀትና ወደ ትግበራ መገባቱን እንዲሁም በየወሩ የውጤት ተኮር ምዘና መከናወኑ፣ በየሩብ ዓመቱና በየግማሽ ዓመቱ የውጤት ተኮር፣ የዙሪያ መለስና ራስን የማብቃት ዕቅድና አፈጻጸም ምዘና መከናወኑን በተመለከተ በየወሩ ክትትል እየተደረገ የጽሁፍ ግብረመልስ እየተሰጠ ይገኛል።

የሥራ አፈጻጸም ውጤትና ግብረ-መልስ 100% በውጤት ተኮር ምዘና ሥርዓት BSC ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ማድረግን በተመለከተ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ከጥር 1/2004 ዓ.ም ጀምሮ የሚዛናዊ የውጤት ተኮር ሥርዓት በመተግበር ላይ ይገኛል። በመሆኑም ዓመታዊ ዕቅዱ በግብ እና በግብ ተኮር ተግባራት ተመንዝሮ ለእያንዳንዱ የሥራ ክፍል እና ሠራተኛ ወርዷል። በዚህም መሠረት በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ ላይ የ2005 በጀት ዓመት የሁለተኛ ግማሽ ዓመት እንዲሁም በኢጋማሹ ላይ ደግሞ የ2006 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት የተቋማዊ፣ የሠራተኞችና አመራሮች በውጤት ተኮር፣ በዙሪያ መለስና ራስን ማብቃት ዕቅድ ዝግጅትና ትግበራ መሠረት ተከናውኗል።

1.3. የመረጃና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሥራዎች፣

በዘርፉ መሠረታዊ የስታቲስቲክስ መረጃዎችን በማሰባሰብ፣ በማደራጀትና በመተንተን ለፕሮግራሞች ውጤት፣ ስኬትና ፋይዳ ግምገማ የመረጃ ምንጭ የሚሆኑ 4 ጥናቶችን ለማካሄድ በታቀደው መሠረት የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ልማት ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት እያበረከተ ያለውን ሚና በሞዴል የታዘዘ እንዲሆን ከማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ጋር በመተባበር በ2005 በጀት ዓመት የተጀመረው ጥናት የተጠናቀቀ ሲሆን ጥናቱን ለማስተዋወቅ በቀጣይ አውደ ጥናት ይዘጋጃል። የከተሞች መሠረተ-ልማትና አገልግሎት አቅርቦትን እና ፍላጎትን የሚዳስስ ጥናት በአማካሪ ለማስጠናት በተያዘው ዕቅድ መሰረት የጥናት መረጃዎችን በማሰባሰብ ወደ ኮምፒውተር በማስገባት መረጃውን ለትንተና በመዘጋጀት ላይ ሲሆን የአፈጻጸም ደረጃው 70 በመቶ ደርሷል።

ከዚህ በተጨማሪ የዘርፉን የአምስት ዓመታት የልማት ስራ ለመገምገም የሚያስችለውን አመታዊ ስታቲስቲካል አብስትራክት (2001-2005) በማጠናቀቅ እንዲሰራጭ ለማድረግ በታቀደው መሰረት የስታቲስቲካል አብስትራክቱ ማካተት የሚገባውን ዋና ዋና መረጃዎች የማሰባሰብ ስራ ተከናውኖ የመጀመሪያ ረቂቅ ሰነድ የተዘጋጀ ሲሆን ሰነዱን አጠናቅቆ ለማሰራጨት የአርትዖትና የህትመት ስራ ይቀራል።

የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከክልል ካሉ የዘርፉ ተቋማት ጋር የጋራ ዕቅድ በማቀድ በአካባቢው ከሚገኘው የመገናኛና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ ጋር በጋራ በመሆን ሙያዊ ድጋፍ በማድረግ የወረዳ ኔት ተዘርግቶ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ አግቧል። ከዚህ ውስጥ የፌዴራል ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ኤጀንሲ፣ በአማራና በአፋር ክልል ያሉት የዘርፉ ተቋማት የሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ተዘርግቶባቸው አገልግሎቱን እንዲያገኙ ተደርጓል። በተመሳሳይ የፌዴራል ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ኤጀንሲ የወረዳ ኔት የተዘረጋ ሲሆን የአማራና የአፋር የዘርፉ ተቋማት በቀሪው በጀት ዓመት ወራት እንደሚገባ ይጠበቃል። ሆኖም የኦሮሚያ፣ የትግራይና የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ስራ ያሉ የዘርፉ ተቋማት ቀደም ብሎ የወረዳ ኔት ተጠቃሚ ሆነዋል።

የሚኒስቴሩ መስሪያ ቤቱ ዌብ ፖርታል በሁሉም ክልል ያሉ የዘርፉ ቢሮዎችና የ86 ከተማ አስተዳደር ጽ/ቤቶችን ዌብ ሳይት የያዘ ሲሆን ይህንን ዌብ ፖርታል በአግባቡ ለመጠቀም እንዲቻል በዚሁ በጀት ዓመት በመጀመሪያ ዘጠኝ ወራት ውስጥ ለ66 ባለሙያዎች በዌብ ፖርታል አጠቃቀም ላይ ስልጠና ተሰጥቷል። ከዚህ ውስጥ 22 ለፌዴራል እና 44 በክልል ላሉ የዘርፉ ቢሮዎችና በከተማ አስተዳደር ጽ/ቤት ለሚገኙ ባለሙያዎች ተሰጥቷል።

በተጨማሪም የዘርፉን ዌብ ፖርታል በአግባቡ ለማስተዳደርና ለመጠቀም እንዲቻል ሁሉም ባለሚና አካላት የሚኒስቴሩ መስሪያ ቤት፣ በክልሉ የሚገኙ የዘርፉ ተቋማትና የከተማ አስተዳደሮች ጽ/ቤቶች ስር የሚገኙ ዌብ ሳይቶች መረጃዎችን በየወቅቱ በመጫን መረጃዎች ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ ለሚመለከታቸው የስራ ክፍሎች ኃላፊነታቸውንና ተግባራቸውን ማሳወቅ የሚያስችል መመሪያ ፀድቆ ሁሉም አካላት እንዲጠቀሙበት ተደርጓል።

በሚኒስቴር መ/ቤቱ የመሠረታዊ የአሰራር ሂደት ለውጥ /BPR/ እና የውጤት ተኮር ስርዓት ግንባታ (BSC) ትግበራ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የታገዘ እንዲሆን ለማድረግ ታቅዶ በሙከራ ለተያዙ ሶስት ቢሮ ተጠቃሚዎች የውጤት ተኮር የአውቶሜሽን ስራ የተጠናቀቀ ቢሆንም በሙከራ ትግበራ ወቅት የታዩት ችግሮች ለማስወገድ ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ጋር በመሆን የታዩትን ቴክኒካል ችግሮችን ለመፍታት እየተሰራ ነው። በመሆኑም በተመረጡ ሶስት ቢሮዎች የውጤት ተኮር ስራው በአውቶሜሽኑ እንዲሆን የተደረገ ቢሆንም ሙሉ በሙሉ ባለመጠናቀቁ ወደ ሌሎች ቢሮዎች የማስፋት ስራው አልተጀመረም።

በሚኒስቴር መ/ቤቱ የአቅርቦትና የግምጃ ቤት፣ የሰው ኃይል አስተዳደር እና የተቀናጀ የጠቅላላ አገልግሎት የመረጃ ሥርዓት በሚኒስቴር መ/ቤቱ እንዲለማ ታቅዶ የመረጃ ሥርዓት የማልማት ስራው ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቀ ሲሆን በመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የለማውን የመረጃ

ሥርዓት ወደ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ፍላጎት በማምጣት ወደትግበራ ለመግባት ለፈጻሚ ባለሙያዎች ስልጠና በመስጠት ላይ ነው።

II. የዋና ዋና ተልዕኮዎች ግቦች(Internal Process) ዕይታ:-

2.1. የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት የሥራ ዕድል ፈጠራ ሥራዎች:-

2.1.1. የአመለካከትና የክህሎት ግንባታ ሥራ፤

የልማት ሰራዊት ግንባታ ሥራዎችን ጋር በተያያዘ ከፌዴራል ኤጀንሲው እስከ አንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ጣቢያዎች 5,582 የባለሙያ አባላት ያካተተ 765 የዘርፉ ኮማንድ ፖስት፣ 9,203 አባላት ያሉዋቸው 1517 የልማት ቡድኖች እና 1,978 የ1ለ5 አደረጃጀቶች ተፈጥረዋል። ነባር አንቀሳቃሾችን በተመለከተ 511,037 አባላት ያሏቸው 31,127 የልማት ቡድኖች እና 87,627 አንድ ለአምስት አደረጃጀቶች ያሉ ሲሆን በዚህም ችግሮችና ማነቆዎችን በራሳቸው የመፍታት፣ አቅም የመገነባባት ጅምር እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ለማወቅ ተችሏል።

በዘርፉ ስትራቴጂና የማስፈጸሚያ መመሪያዎች ላይ አመራሮችና ባለሙያዎች የጠራ ግንዛቤና ዕውቀት እንዲኖራቸው ለማስቻል በሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የሚገኙ በድምሩ ለ3385 ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮችና ለ11343 ዝቅተኛ አመራሮችና ባለሙያዎች የአመለካከትና የክህሎት ሥልጠና ተሰጥቷል። የሴቶች ተሳተፎ ከከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች 401 ሲሆን የዝቅተኛ አመራሮችና ባለሙያዎች 211 ነው። ከዚህ በተጨማሪ በፌዴራል ደረጃ ከካይዘን ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ከክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ለተውጣጡ 221 ባለሙያዎች የካይዘን ስራ አመራር የአሰልጣኞች ስልጠና ተሰጥቷል። በኤጀንሲው ለሚገኙ 250 ባለሙያዎችና አመራሮች በጥቃቅንና አነስተኛ አንተርፕራይዞች ስትራቴጂና በተለያዩ የማስፈጸሚያ መመሪያዎችና ማንዋሎች ላይ በከፍተኛ ባለሙያዎች ለ3 ቀናት እንዲሁም ከሁሉም ክልሎች ለተውጣጡ 135 አመራርና ባለሙያዎች ለ3 ቀናት ስልጠና ተሰጥቷል።

2.1.2. የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት ስራዎች አፈጻጸም፤

የሴቶች ኢንተርፕራይዝ ልማት ፕሮግራም በ 5 ዓመታት ውስጥ በዓለም ባንክ ድጋፍ 20,000 ሴት ኢንተርፕራይዞችን በክህሎት ስልጠና እና በፋይናንስ አቅርቦት የሚደግፍ ፕሮግራም ሲሆን በደቡብ፣ በትግራይ፣ በኦሮሚያ እና በአማራ ክልሎች እንዲሁም በድሬዳዋ አስተዳደር እና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከሚገኙ የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ጣቢያዎች ውስጥ 45 ቱን በመምረጥ

በአገልግሎት አሰጣጣቸው የተሸሉ እንዲሆኑ የማዕከላቱን ጥገና የማከናወን፣ የቢሮ መገልገያ ዕቃዎችን የማሟላት፣ ለትራንስፖርት አገልግሎት የሚውሉ ሞተር ሳይክሎች የማቅረብ ድጋፍ ተደርጓል።

በተጨማሪም 365 ለሚሆኑ የማዕከላቱ አፈሰሮች፣ አስፈጻሚ እና ባለድርሻ አካላት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጥቷል። ለተጠቃሚዎችም የክህሎት ስልጠና ለመስጠትና የ43 ሚሊየን ዶላር ብድር ለማሰራጨት የሚያስችል ዝግጅት ተጠናቆ ወደ ብድር አቅርቦት ስራ ተገብቷል።

በአዲስ አበባ፣ አዳማና ባህር ዳር 1426 ሴት ኢንተርፕራይዎች ለብድርና ስልጠና ተመዘግበው በአዲስ አበባ 149 ሴቶች 45.6 ሚሊየን ብር፣ በባህር ዳር 31 ሴቶች 6.2 ሚሊየን ብር፣ በአዳማ 50 ሴቶች 16.1 ሚሊየን ብር ብድር አግኝተዋል። በድሬዳዋ የተመረጡት የአንድ ማእከል አገልግሎቶች የተጠቃሚዎችን ምዝገባ የጀመሩ ሲሆን ብድር የመሥጠቱ ሥራም ተጀምሯል።ይሁን እንጂ ለብድር የተዘጋጀው ብር 212,188,980.40 ውስጥ በጥቅም ላይ የዋለው አነስተኛ መሆኑን የኢትዮጵያ ልማት ባንክና ፕሮጀክት ጽ/ቤቱ በመገምገምና የጋራ ውይይት በማካሄድ የሚሻሻልበት ሁኔታ ታይቷል።

በሌላ በኩል ደግሞ ዓለም አቀፍ ተሞክሮ ማግኘት የሚያስችል የክህሎት ስልጠና ካሪኩለምና የሞጅሎች ዝግጅት በማከናወን ለቴ/ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኮሌጅ መምህራን የአሰልጣኞች ስልጠና የሚሰጥ የአማካሪ ድርጅት ምርጫ ተከናውኖ በዓለም ባንክ በኩል ይሁንታ አግኝቷል።

የአንድ ማዕከል አገልግሎቶች የቢሮ ጥገና ከአዲስ አበባ ማዕከላት በስተቀር የሌሎች አምስት ከተሞች ተጠናቋል።የፕሮጀክት ጽ/ቤቱ የሰው ኃይል በቅጥር ለማሟላት በተደረገው ጥረት የሰው ኃይል የተሟላ ሲሆን የፕሮጀክቱ ስድስት ከተሞች የአስተባባሪዎች ቅጥር በሂደት ላይ ነው።

በፕሮጀክቱ እንደ ችግር የታዩት የብድር አጠቃቀም፣ የአስፈጻሚዎች ስለፕሮጀክቱ ያላቸው ግንዛቤና የከተሞች አፈጻጸም ተመሳሳይነት መንደል፣ የሴት ኢንተርፕራይዎች ስልጠና መዘግየት ሲሆኑ በቀጣይ በተሻለ መንገድ ለመምራት የሚመለከታቸው የከተማ አመራሮች ትኩረት የሚሻ መሆኑ ላይ ውይይት ተደርጎ መግባባት ላይ ተደርሷል።

የኢትዮጵያ የኢንተርፕራይዎች ልማት ማዕከል የአመለካከትና የባህሪ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል የአሰልጣኞች ስልጠና ወንዶች 60 ሴቶች 13 በድምሩ 73 የሰለጠኑ ሲሆን፣የንግድ ልማት አገልግሎት ሴቶች 32 ወንዶች 77 በድምሩ 109 እና በኢንተርፕራይዎች ወንዶች 734 ሴቶች 369 በድምሩ 1413 ስልጠኞች በተለያዩ ዙሮች በአዲስ አበባ ከተለያዩ ኢንስቲትዩቶች፣ ከመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች፣ ከጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ኤጀንሲ፣ ከቴ/ሙ/ት/ስ ኤጀንሲዎችና ኮሌጆች፣ ከማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት፣ ከሌሎች ፋይናንስ ተቋማት) እና ከግል/ ፖቴንሺያል ኢንተርፕራይዝ እና የክልል ከተሞችም በሐዋሳ፣ በአዳማ፣ በባህርዳር፣ ደሴ እና በመቀሌ በተለያዩ ዙሮች በስልጠናው ፕሮግራም

ተሳታፊዎች ሆነዋል። ከክልሎቹ የበላይ አመራሮች ጋር በመወያየት ቅርንጫፎቹን ለመክፈት የሚያስችሉ ስራዎች ተከናውኗል።

የአካባቢ ኢኮኖሚ ልማት (LED) ፕሮግራም በተመረጡ 4 ክልሎች በ27ቱ ከተሞች ውስጥ የክላስተር ልማትን ለማከናወን ብሔራዊ የጥቃቅንና አነስተኛ ክላስተር ልማት መመሪያን ማዘጋጀት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ አንድ የዓለም አቀፍ አማካሪ ተቀጥሮ ባዘጋጀው ረቂቅ መመሪያ ላይ የፌዴራልና የክልል ፈጻሚና አጋር አካላት በተገኙበት ተገምግሞና ተስተካክሎ ከፀደቀ በኋላ እንዲታተም ተደርጓል። በክላስተር ልማት መመሪያው መሠረት የክላስተር መምረጫ መስፈርት ተዘጋጅቶ በ4ቱም ክልሎች በፕሮግራሙ የታቀፉት ከተሞች አዋጪ ነው ብለው ያመነባቸውን ምርት ዓይነቶች አቅርበው ተወዳድረዋል። እያንድአንዱ ክልል ካለው ዕምቅ ሀብቱ እና ለሀገር ኢኮኖሚ ከሚያደርገው አስተዋጽኦ አኳያ አንድ አንድ ክላስተር መምረጥ ተችለዋል። በዚህም መሠረት በደቡብ ብ/ብ/ሕ/ክልል የሚዛን-አማን የፈራፍሬ ማቀነባበሪያ፣ በኦሮሚያ ብ/ክልል የቢሾፍቱ የዶሮ ዕርባታና የዶሮ ተዋጽኦ ማቀነባበሪያ፣ በትግራይ ብ/ክልል የአዲግራት እንጨትና ብረታብረት ማምረቻ፣ እንዲሁም በአማራ ብሔራዊ ክልል የደሴ ጨርቃጨርቅና አልባሳት ማምረቻ ክላስተሮች በየክልሎቹ በተቋቋሙ የስቲሪንግ ኮሚቴ አባላት በተገኙበት ተመርጠዋል። ይህ ሥራ የክልሎችን አንጻራዊ ጠቁሜታ (comparative advantage) ከግምት ያስገባ ነው። በተጨማሪም ሁሉም ክልሎች ከአዋጪነት አኳያ በተለያዩ ምረቶች ላይ የተሰማሩ ክላስተሮችን የመረጡ በመሆኑ በአንድ ክልል ከአንድ የምርት ክላስተር ላይ የሚገኝ ተሞክሮ እየተቀመረ በሌሎች ክልሎች እንዲሰፋ ይደረጋል። በዚህም በ4ቱ ክላስተሮች የአፈፃፀም ስትራቴጂ የሚያዘጋጅ አንድ የአማካሪ ድርጅት የሚመረጥበት ቢጋር የተዘጋጀ ሲሆን፣ በቢጋሩ መሠረት ከቀረቡት ድርጅቶች መካከል ተሸሎ የተገኘ አንድ ድርጅት እንዲለይ ተደርጓል። ሆኖም ግን በየደረጃው ያለ አመራር በባለቤትነት እንዲይዘው በማድረግ በቀጣይነት መደጋገፍ ይጠይቃል።

በክትትልና ግምገማ ረገድ ላለፉት 9 ወራት በ27ቱ የ LED ከተሞች በአካል በመገኘት በብድር አሰራርና አመላለስ ላይ እንዲሁም በኢንተርፕራይዝ ልማት እና በሥራ ፈጠራ ላይ አስፈላጊው ድጋፍ ተደርጓል።

2.1.3. የምሩቃንና ሥራ ፈላጊዎች ምዝገባ እና ኦረንቴሽን፣

በ2006 በጀት ዓመት የስራ ፈላጊዎችን የምዝገባ መረጃ በተደራጀ ክልክ በቋሚነት ለመያዝና የመረጃ ጥራቱን ደረጃ ለማሻሻል በአገር አቀፍ ደረጃ ወጥ የሆነ የስራ ፈላጊዎች መመዝገቢያ ተዘጋጅቶ ለክልሎች ተሰራጭቷል። በዚህም መሰረት ወንድ 1,049,001 ሴት 743767 በድምሩ 1,795,768 ስራ ፈላጊዎች የተመዘገቡ ሲሆን ከተመዘገቡት ስራ ፈላጊዎች ውስጥ 41,298 የዩኒቨርሲቲ፣ 310,010 የኮሌጅና የቴክኒክና ሙያ ምሩቃን ሲሆኑ የተቀሩት 1,444,460 ስራ ፈላጊዎች በተለያዩ የትምህርት

ደረጃ ላይ የሚገኙ ናቸው። ከተመዘገቡት የምርቃን ስራ ፈላጊዎች ውስጥ 25.3% ሴቶች ሲሆኑ በአጠቃላይ ከተመዘገቡትም 41.1% ሴቶች ናቸው። በዘርፉ ስለሚሰጡ መንግስታዊ ድጋፎች ለ813,620 ስራ ፈላጊዎች የአመለካከት ግንዛቤ ፈጠራ የተደረገ ሲሆን ገለፃ ከተደረገላቸው ውስጥ 163,334 ያህሉ ምርቃን ስራ ፈላጊዎች ናቸው። ባለፉት 9 ወራት 39,935 ወንድ 24,645 ሴት በድምሩ 64,580 ምርቃን የሥራ ዕድል ተፈጥሮላቸዋል።

የሳውዲ አረቢያ ተመላሽ ዜጎችን ተቀብሎ አሰልጥኖ ወደ ስራ ከማስገባት አንጻር 6215 ወንድ 5412 ሴት በድምሩ 11627 ሥልጠና የወሰዱ ሲሆን 11531 ወንድ 7879 ሴት በድምሩ 19410 ዜጎች ተደራጅተው ወደ ስራ ገብተዋል።

2.1.4. የሥራ ዕድል ፈጠራ ሥራ፣

በዘጠኝ ወራት ውስጥ በመደበኛ 709,199 የሥራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ 963,806 (135.9%) የሥራ ዕድል መፍጠር የተቻለ ሲሆን የስራ ዕድል ፈጠራው በዘርፍ ሲታይ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ 180,413 (81%)፣ ኮንስትራክሽን ሥራዎች 297,425 (170%)፣ በአገልግሎት 224,725 (171%)፣ በከተማ ግብርና 123,907 (137%) እና በንግድ 137,336 (228%) ነው። በመደበኛ ከተፈጠረው የስራ ዕድል ውስጥ ቋሚ 722,855 (75%) ጊዜያዊ 240,951 (25%) ነው። ከተፈጠረው ስራ ዕድል ውስጥ 570,862 (59.23%) ወንድ ሲሆን 392,944 (40.77%) ሴቶች ናቸው።

በተመሳሳይ በመንግስት ፕሮጀክቶች 750,000 የስራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ ለ750,117(100%)፣ ሰዎች የሥራ ዕድል የተፈጠረ ሲሆን ከተፈጠረው ስራ ዕድል ውስጥ 450,070 (60%) ወንድ ሲሆን 300,047 (40%) ሴቶች ናቸው። በአጠቃላይ በመደበኛና በመንግስት ፕሮጀክቶች የተፈጠረው የሥራ ዕድል ወንድ 1,020,932፣ ሴት 692,991 በድምሩ ለ1,713,923 ሰዎች የስራ ዕድል ተፈጥሯል። የሴቶች ተጠቃሚነት 40.43% ደርሷል።

2.1.5. የተደረጉ ድጋፎች፣

ለነባርና አዲስ አንቀሳቃሾች እንደ የዕድገት ደረጃቸው በቴክኒክና ሙያ ሥልጠና ተቋማትና በተለያዩ ተቋማት የቴክኒክ ክህሎት ክፍተት ማሟያ ሥልጠና እና የኢንተርፕራይዝመንትና የንግድ ሥራ አመራር ሥልጠና እንዲያገኙ ማድረግ ለኢንተርፕራይዞች ከሚሰጡ ዋና ዋና ድጋፎች ውስጥ አንዱ ነው ። በዚህ መሰረት በበጀት ዓመቱ ዘጠኝ ወራት ውስጥ በንግድ ሥራ አመራር 1,090,710 አንቀሳቃሾችን ለማልሰጠን ታቅዶ 575,108 (53%) አንቀሳቃሾች የሰለጠኑ ሲሆን በተመሳሳይ በቴክኒክና ሙያ ሥልጠና 540,239 አንቀሳቃሾችን ለማልሰጠን ታቅዶ 730,182 (135.2%) አንቀሳቃሾችን ማልሰጠን ተችሏል።

የመስሪያና የመሸጫ ቦታ አቅርቦትን በተመለከተ በ2006 ዘመን ወራት ውስጥ ለአንቀሳቃሾች አገልግሎት የሚውል 35,180,949 ካሬ ሜትር ቦታ በማዘጋጀት፤ 6,499 ሺዶችንና 224 ህንጻዎችን ለመገንባት ታቅዶ 14,460,887.39 ሜትር ካሬ ቦታ በማዘጋጀት 4685 ሺዶችንና 275 ህንጻዎችን መገንባት የተቻለ ሲሆን አፈጻጸሙም በመሬት ዝግጅት 41% በሼድ 73% ህንጻ ግንባታ 123% ይሆናል።በዚህም 225,618 አንቀሳቃሾች ተጠቃሚ ሆነዋል።

የገበያ ትስስርን በተመለከተ በዘመኑ ወራት ውስጥ ለጥቃቅን እና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ምርቶች እና አገልግሎቶች የሀገር ውስጥ ገበያ ትስስር በመፍጠርና በማስተሳሰር ብር 7,763,277,512.5 የገበያ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ ብር 6,742,202,361.14 (86.85%) ለ 1,007,411 አንቀሳቃሾች ለመፍጠር ተችሏል። አንድ አገር አቀፍ የ ሞዴል ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ኤግዚኪቪቭና ባዛር ተዘጋጅቶ 153 ሞዴል ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች እና 4 ነጋዴ ሴቶችን በአጠቃላይ 157 ኢንተርፕራይዞች 6 ልዩ ልዩ ተቋማት ተሳትፈውበታል፤ 30,000 ጎብኝዎች ተጎብኝቶ የብር 6,000,000 (ስድስት ሚሊዮን ብር) የገበያ ትስስር መፍጠር ተችሏል። ከዚህ በተጨማሪ በ2006 ዓ.ም በዘመኑ ወራት ውስጥ 304 ሚሊዮን ብር የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ምርቶች ለውጭ ገበያ ለማቅረብ ታቅዶ ከገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን በተገኘው መረጃ መሰረት ብር 263,860,006 የሚያወጡ ምርቶች ለውጭ አገር ገበያ መቅረባቸው ተረጋግጧል። አፈጻጸሙም 82.99% ነው።

የፋይናንስ አቅርቦትን በተመለከተ በዘመኑ ወራት ውስጥ ወደ ሥራ ለሚገቡ አዲስና ነባር አንቀሳቃሾች ብር 3,377,002,998.12 የብድር አገልግሎት ለማመቻቸት ታቅዶ ብር 2,355,336,577.48 (70%) ለአንቀሳቃሾች ብድር ማመቻቸት ተችሏል። የብድር ማስመለስ እንቅስቃሴን በተመለከተም በበጀት ዓመት ሊመለስ ከሚገባው ብር 2,235,889,190 ለማስመለስ ታቅዶ ብር 1,602,021,318.26 (71.65%) ተመላሽ ሆኗል። እንዲሁም በዘርፉ አንቀሳቃሾችና ተማሪዎች ብር 3,084,283,084.46 ለማስቆጠብ ታቅዶ ብር 3,598,927,113.57 (116.7%) (ማስቆጠብ ተችሏል። በኦሮሚያና በሀረሪ ክልል የሚገኙ 1536 የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ብር 211,543 ትምህርት ላይ እያሉ ቁጠባ አድርገዋል።

ለኢንተርፕራይዞች የአደረጃጀት ድጋፍና ህጋዊነት ከመስጠት አኳያ በተለያዩ ዓይነቶች አደረጃጀቶች 70,500 ኢንተርፕራይዞችን ለማደራጀት ታቅዶ 89,253 (58.4%) ያህል ኢንተርፕራይዞች ሊደራጁ ችለዋል። 180 የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ጣቢያዎችን ለማጠናከር ታቅዶ በሴቶች ኢንተርፕራይዝሽን ልማት ፕሮግራም በደቡብ፣ በትግራይ፣ በኦሮሚያ እና በአማራ ክልሎች እንዲሁም በድሬዳዋ አስተዳደር እና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከሚገኙ የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ጣቢያዎች ውስጥ 45ቱን በመምረጥ በአገልግሎት አሰጣጣቸው የተሻሉ እንዲሆኑ የማዕከላቱን ጥገና የማከናወን፣ የቢሮ መገልገያ ዕቃዎችን የማሟላት፣ ለትራንስፖርት አገልግሎት የሚውሉ ሞተር

ሳይክሎች የማቅረብ ድጋፍ ተደርጓል። እንዲሁም 316 የአንድ ማዕከላትን ለማጠናከር ታቅዶ 463 በሰው ሀይልና በማቴሪያል የማጠናከር ስራ ተሰርቷል። የማዕከላቱን ተደራሽነት ለማሳደግም በ9 ወሩ 100 አዲስ ማዕከላትን ለማቋቋም ታቅዶ 144 ተጨማሪ የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ጣቢያዎች እንዲከፈቱ ተደርጓል። በዚህም መሠረት ነባሮቹን ጨምሮ በአሁኑ ወቅት በሀገሪቱ በአጠቃላይ 1,242 የአንድ ማዕከል አገልግሎት ጣቢያዎች ተደራጅተው አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ።

2.1.6. የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን ከመካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎች ጋር ማስተሳሰር፤

በአመራሩና በባለሙያ ደረጃ የመስክ ዕይታ በማድረግ በሁሉም ክልሎች ለትስስሩ ምቹ ሁኔታዎች ባሉባቸው ከተሞች የተጀመረውን የትስስር መፍጠር ሥራ ያለበትን ደረጃ በመረዳትና በማስረዳት እና ያሉትን ክፍተቶች በመለየት ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ ተሰርቷል፤ በዚህም በአሮሚያ 513፣ አማራ 771፣ በደቡብ 391፣ በትግራይ 167፣ በአዲስ አበባ 719፣ በአጠቃላይ 2561 ለሚሆኑ አመራሮች፣ ለባለሙያዎችና ኢንተርፕራይዞች ጋር ውይይት ለማድረግ ተችሏል።

የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን ከመካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎች ጋር ማስተሳሰርን በማስመልከት የተሞክሮ ልውውጥ ማድረግ ተጀምሯል። የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን ከመካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎች ጋር ለማስተሳሰር በ2006 በጀት ዓመት በተጠናከረ ሁኔታ እንቅስቃሴ መደረግ በመቻሉ በአንዳንድ ከተሞች የምርት፣ የግብዓት አቅርቦት እና የኢንዱስትሪ ውስጥ የሥራ ዕድል ፈጠራ ትስስር የመፍጠር ጅምር እንቅስቃሴዎች እየታዩ ነው። ከእነዚህም ውስጥ የጥቁር አባይ ጫማ ፋብሪካ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አራዳ ክፍለ ከተማ ከሚገኙ ሁለት የቆዳ ውጤቶች አምራች ኢንተርፕራይዞች ጋር የምርት ትስስር በመፍጠር ወደ ውጭ ሀገር ኤክስፖርት የሚደረግ ጫማ የላይኛውን ክፍል በመስፋት ሥራ በንዑስ ተቋራጭነት ተሰጥቷቸው እየሠሩ ሲሆን ኢንተርፕራይዞቹ እያንዳንዳቸው ከ2000 በላይ የጥንድ ጫማ የላይኛውን ክፍል ሰፍተው ለፋብሪካው አስረክበዋል። በዚህ ትስስር ኢንተርፕራይዞቹ ከአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ጋር ከመተዋወቅና ተጨማሪ የጫማ አመራረት ክህሎት ከማግኘታቸውም በላይ አስተማማኝ የሆነ ገበያ ማግኘታቸውን ገልጸዋል። በፋብሪካው በኩልም ለተጨማሪ ምርት የሚያወጣውን የማስፋፊያ፣ የሰው ኃይል ቅጥር፣ የሱፐርሺዥን እና ሌሎች ተያያዥ ወጪዎችን ከመቀነሱም በላይ ከደምበኛ የተሰጡትን ሥራዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ በሚፈለገው መጠን ለማቅረብ እንዳስቻለው የፋብሪካው ኃላፊዎች ተናግረዋል። በሂደትም ኢንተርፕራይዞቹ አንዳንድ የሚጎድሏቸውን ዘመናዊ የማምረቻ መሳሪያዎች (ባለ 3 መርፌ የቆዳ መስፊያ ማሽን) በሚያሟሉበት ወቅት እና ሥራዎች እየተስፋፉ ሲሄዱ ተጨማሪ ኢንተርፕራይዞችን ወደ ሥራው የሚያስገቡ መሆኑ ታይቷል።

በግብዓት አቅርቦት ከተፈጠሩ ትስስሮች መካከል በአዲስ አበባ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ለሚገኙ የሹራብ ሥራ ኢንተርፕራይዞች ከሳይንስ ዲሞ የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ የተለያዩ የሹራብ ሥራ ክሮችን በተመጣጣኝ ዋጋ በመግዛት እየሰሩ ይገኛሉ።

አነዚህን ተሞክሮዎች ከድሬዳዋ አስተዳደር የመጡ 9 አመራር፣ ባለሙያዎችና ኢንተርፕራይዞች ካላይ የተጠቀሱት ጅምር ሥራዎችን እና አጠቃላይ በትስስሩ ዙሪያ እየተደረጉ ያሉትን እንቅስቃሴዎች ማብራሪያ ከተሰጣቸው በኋላ በአካል ኢንተርፕራይዞች ዘንድ እና ፋብሪካዎቹ ጋር በመሄደ ተዘዋውረው አሰራሩን አስመልክቶ ተሞክሮ እንዲወስዱ ተደርጓል።

2.1.7. የፌደራል ተቋማት አፈጻጸም፣

ከኢትዮጵያ ጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስትትዩት ጋር ባለን የጋራ ዕቅድ መሰረት ሳይንስ ዲሞ ጨርቃጨርቅ አክሲዮን ማህበር በተፈጠረው የገበያና የምርት ትስስር 6,541,455.87 ብር ዋጋ ያለው 62.179 ሺህ ኪሎ ግራም ድርና ማግ እንዲሁም 15000 ሜትር ጨርቅ በዘርፉ ለተሰማሩ ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ማቅረብ ተችሏል። አልመዳ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ በጥቃቅንና አነስተኛ ማህበር ተደራጅተው በአካባቢው ከሚንቀሳቀሱ ኢንተርፕራይዞች ጋር በተፈጠረው የገበያና የምርት ትስስር 466,000 ብር ዋጋ ያለው 104,510 ኪ.ግ. ተረፈ ምርት ማቅረብ ችሏል። ናስ ፋድስ ድሬደዋ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ የ12,829 ብር የጥጥ ክር ማቅረብ ችሏል።

ከኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ ጋር ባለን የጋራ ዕቅድ መሰረት በኦሮሚያ፣ በደቡብ፣ ትግራይ፣ አዲስ አበባና ድሬደዋ 1500 አንቀሳቃሾች ከምርቶቻቸው ጋር በተያያዘ ስልጠና ለመስጠት ታቅዶ በኮንስትራክሽን፣ አገልግሎት፣ ጨርቃጨርቅና ቆዳ ኬሚካልና ኬሚካል ውጤቶች ዘርፎች ለ1027 ወንድ እና ለ837 ሴት በድምሩ 1864 ስልጠና ያገኙ ሲሆን፣ በአነዚሁ ክልሎችና ዘርፎች ለ500 የTVET መምህራን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና መስጠት ታቅዶ ለ172 ወንድና ለ67 ሴት ለ TVET መምህራን ሥልጠና ተሰጥቷል። የአዲስ አበባ፣አማራና፣ደቡብ ክልሎች በስልጠናው ለመሳተፍ ፍላጎት ማነስ ታይቷል። ደረጃ ላልተሰጣቸው ምርቶች ደረጃዎች እንዲወጣቸው በታቀደው መሠረት የዳሰሳ ጥናት ተካሂዶ ዝርዝር ተፈላጊ ደረጃዎችን ለመስጠት በወጥ ቁሌት፣ በዶሮ ቀይ ወጥ ፣ በስጋ ቀይ ወጥ፣ በሽሮ በርበሬ ዱቄትና የማር ጠጅ የረቂቅ ደረጃ ዝግጅት ተጀምሯል።

በኮንስትራክሽን በአገልግሎት አገልግሎት በቆዳና ጨርቃጨርቅ ምርት ስራ ለተሠማሩ 170 ኢንተርፕራይዞች የቴክኒክ ድጋፍና ክትትል በማድረግ ምርቶቻቸውን በኢትዮጵያ ተስማሚነት ምዘና ድርጅት ለርቲፋይድ እንዲሆኑ ማድረግ ሲሆን የኢንተርፕራይዞቹ ምርቶች ለሰርተፍኬሽን ብቁ እንዲሆን ለ31

ኢንተርፕራይዞች የቴክኒክ ድጋፍ የተሰጠ ሲሆን የፕሪካስት በታይልስ በእንጀራና ማር ምርት ዘርፎች ከኢንተርፕራይዞቹ የግንዛቤ ማነስ ምክንያት የተፈለገውን ውጤት ማግኘት አልተቻለም፡፡ በብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሥር በሚገኙ ኢንዱስትሪዎች ለ19108 አንቀሳቃሾች ትስስር ተፈጥሯል፡፡

2.1.8. የካፒታል ዕቃ ፋይናንስ አገልግሎት ለማስተግበር በተደረገ ድጋፍና ክትትል የተገኘ ውጤት፣

ሀ) ለፈጻሚ አካላት የተሰጠ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና፣

i. አማራ ክልል በካፒታል ዕቃ ፋይናንስ አገልግሎት መመሪያ ላይ እና በአጠቃላይ ከማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ ልማት ጋር ተያይዞ በተመረጡ 7 ከተሞች ለ85 (ወንድ 76 ሴት 9) አመራሮች፣ ለ405 (ወንድ 245 እና ሴት 160) ባለሙያዎች እና ለ227 (ወንድ 205 ሴት 22) አነስተኛና ታዳጊ መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች በአጠቃላይ ለ771 (ወንድ 529 ሴት 188) ፈጻሚ አካላት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና በመስጠት በቀጣይ ለሥራው ዝግጁ እንዲሆኑ እና የቅድመ ዝግጅት ሥራዎችን ለማከናወን በቅንጅት ወደ ትግበራ እንዲገቡ ተደርጓል፡፡

በተመረጡ ከተሞች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናው ላይ ከተሳተፉት 227 ኢንተርፕራይዞች ውስጥ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የካፒታል ዕቃ ፍላጎት ያላቸው 147 ኢንተርፕራይዞች በተዘጋጀውን ቅጽ ላይ የካፒታል ዕቃ ፍላጎታቸውን የገለጹ ሲሆን በሀገር ውስጥ የሚመረቱ የካፒታል ዕቃዎችን ለማምረት አቅም ያላቸው ኢንተርፕራይዞችን በመለየት ያላቸውን አቅም ለማየት በተከናወነው ሥራ በ7 ከተሞች ከተመረጡ 93 አብዣ ኢንተርፕራይዞች ውስጥ አቅም ያላቸው 43 የሚሆኑትን በአካል በሥራ ቦታቸው በመገኘት ያላቸውን የሰው ኃይል፣ የማሽነሪ እና የፋይናንስ አቅም ተለይቷል፡፡ በተጨማሪም ያለባቸውን ሲሆን ክፍተት በመለየት በከተማው ለሚገኙ የፖሊ ቴክኒክ ኮሌጆችና አስፈጻሚ አካላት በቅንጅት ክፍተቱ እንዲሞላ ግብረ መልስ ተሰጥቷል፡፡

ii. አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በ10 ክፍለ ከተሞች ለሚገኙ 102 አመራርና ባለሙያዎች፣ እንዲሁም 617 ኢንተርፕራይዞች በድምሩ ለ719 ሰው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ከተሰጣቸው 617 ኢንተርፕራይዞች ውስጥ 300 የሚሆኑት የንግድ ሥራ ዕቅድ በማቅረብ የካፒታል ዕቃ ፍላጎታቸውን ገልጸዋል፡፡

iii. የኦሮሚያ ብሄራዊ ክልል በክልሉ በተመረጡ 5 ከተሞች ለሚገኙ 180 አመራርና ባለሙያዎች፣ እንዲሁም 513 ኢንተርፕራይዞች በድምሩ ለ693 ሰው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ከተሰጣቸው 513 ኢንተርፕራይዞች ውስጥ 198 (ከ4 ከተሞች የተገኘ መረጃ ነው) የሚሆኑት ኢንተርፕራይዞች የካፒታል ዕቃ ፍላጎታቸውን ገልጸዋል፡፡ የካፒታል

ዕቃዎችን ለማምረት አቅም ያላቸው አብዝሮ ኢንተርፕራይዞችን ከመለየት አንጻር 61 አብዝሮ ኢንተርፕራይዞች ተለይተዋል።

iv. የትግራይ ብሄራዊ ክልል በሰባት ከተሞች ለሚገኙ 154 ኃላፊና ባለሙያዎችና በክልል ደረጃ ለ13 ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ስልጠና ተሰጥቷል።

v. የደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል በአምስት ከተሞች (በሀዋሳ፣በዲላ፣በአርባ ምንጭ፣ በወላይታ ሶዶና በሆሳዕና) ከተሞች በካፒታል ዕቃ ፋይናንስ አሰራር ስርዓትና በፍሌክሲብል ወርክሾፕ ላይ በአምስቱ ከተሞች ለ138 አመራርና ባለሙያዎች እንዲሁም የካፒታል ዕቃ ፋይናንስ ተጠቃሚ ለሚሆኑ 253 የኢንተርፕራይዝ ተወካዮች ግንዛቤ እንዲያገኙ ተደርጓል በአምስቱ ከተሞች የመሳሪያ ሊዝ ተጠቃሚ የሚሆኑ 215 ኢንተርፕራይዞች ተለይተዋል።

ለካፒታል ዕቃ ፋይናንስ አክሲዮን ማህበር የማምረቻ መሳሪያ ሊያቀርቡ የሚችሉ አብዝሮ ኢንተርፕራይዞችን በመለየት በኩልም በሶዶ 5 በሆሳዕና 6 በሀዋሳ 15 ኢንተርፕራይዞች የተለያዩ የማምረቻ መሳሪያዎችን ለማምረት አቅም ያላቸው መሆናቸው የተረጋገጠ ሲሆን በቀጣይ የክልሉ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት ክፍተታቸውን በማየት ስልጠና እንዲሰጣቸው መግባባት ላይ ተደርጓል፤ በአምስቱም ከተሞች ለተርኒኪ ፕሮጀክት ግንባታ የሚሆን ቦታ ተዘጋጅቷል፤ በየከተሞቹ ለሚገኙ ወርክ ሾፖች ከብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን ጋር ውል ተፈራርመዋል።

ለ) አክሲዮን ማህበሩን በማጠናከር ወደ ሥራ ከማስገባት አንጻር፤

- i. አማራ ክልል ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ተሟልተው መቅረብ ያለባቸውን ሠነዶችና መረጃዎች አሟልቶ በማቅረብ አክሲዮን ማህበሩ የንግድ ፈቃዱን ከብሔራዊ ባንክ ለማግኘት ችሏል። በዋናው መስሪያ ቤት እና በቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ደረጃ መሟላት ያለባቸውን ሃላፊዎችና ባለሙያዎች ለማሟላት የሚያስችለውን የሰው ሃይል አስተዳደር መመሪያ በማዘጋጀት እና በቦርድ በማጸደቅ በዋና መስሪያ ቤት ደረጃ መሟላት ካለባቸው የስራ ሃላፊዎች መካከል ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ የፋይናንስ ደጋፊ የስራ ሂደት ስራ አስኪያጅ እና የሰው ሃይል አስተዳደርና ፋሲሊቲ ደጋፊ የስራ ሂደት ስራ አስኪያጅ የማሟላት ስራ ተከናውኗል። በዋናው መስሪያ ቤት ደረጃ ለሚኖሩት ሃላፊዎች እና ባለሙያዎች ለስራ የሚያፈልጉ ቢሮዎችን እና የቢሮ መገልገያ ቁሳቁሶች የማሟላት ተግባርም ከሞላ ጎደል በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል።

በቦርዱ ጸድቆ ተግባራዊ እየተደረገ ካለው የአስተዳደር መመሪያ በተጨማሪ የኦፕሬሽን፣ የፋይናንስ፣ የኤዲት፣ የግዥ እና የሪስክ መመሪያዎችን በማዘጋጀት በቦርድ ለማጸደቅ በዝግጅት ላይ ይገኛል።

ክክልሉ የቴክኒክ ሙያና ኢንተርፕራይዝ ልማት ኤጀንሲ ቢሮ እና ከአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም ጋር በመቀናጀት በክላስተር ማዕከላ በመግባት በማኑፋቸሪንግ ዘርፍ ለመሰማራት ለሚፈልጉ አነስተኛና ታዳጊ መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ የሚያስፈልጉ የማምረቻ መሳሪያዎችን ለመግዛ የጨረታ ሂደት እየተከናወነ ያለበት ሁኔታ ከመኖሩ በተጨማሪ የክላስተር ማዕከላት ከተገነቡባቸው የክልሉ 11 ዋና ዋና ከተሞች በ7ቱ የፌዴራ ጥቃቅን እና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ልማት ኤጀንሲ፣ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን፣ የክልሉ የቴክኒክ ሙያና ኢንተርፕራይዝ ልማት ቢሮ እና የዋልያ የካፒታል ዕቃ ፋይናንስ ንግድ ስራ አክሲዮን ማህበር ተወካዮች የተሳተፉበት የግንዛቤ ፈጠራ ስራ ለተመረጡ ከተሞች የዞን አመራሮች፣ የከተማ አመራሮች፣ ባለሙያዎች እና የካፒታል ዕቃ ኪራይ አገልግሎት ፈላጊ ኢንተርፕራይዝ በተሰጠው የግንዛቤ ፈጠራ ስልጠና ላይ አክሲዮን ማህበሩን የማስተዋወቅ ስራ ለማከናወን ተችሏል።

ከዚህ በተጨማሪ በክልሉ መንግስት ዋስትና ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በብድር የሚገኘውን ገንዘብ ለመጠቀም እንዲቻል በባንኩ እንዲሟሉ የተጠየቁ መረጃዎችን በማሟላት የብድር ውል ስምምነት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ለመዋዋል መሟላት ያለባቸው ጉዳዮች ለማሟላት ጥረት በማድረግ ላይ ከመሆኑም በተጨማሪ ከተሞች ለአክሲዮን ማህበሩ በጽህፈት ቤትነት የሚያገለግሉ ቢሮዎችን እና የቢሮ መገልገያ ቁሳቁሶችን ከወዲሁ ማመቻቸት የጀመሩ ሲሆን በቀጣይም የሰው ሃይሉን በየደረጃው በቅጥር ለማሟላት በዝግጅት ላይ ይገኛል። የፋይናንስ አቅርቦት ተጠናቋል።

- ii. አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ተሟልተው መቅረብ ያለባቸውን ሠነዶችና መረጃዎች አሟልቶ በማቅረብ አክሲዮን ማህበሩ የንግድ ፈቃዱን ከብሔራዊ ባንክ ለማግኘት ችሏል። የሰው ሃይል አስተዳደር መመሪያ በማዘጋጀት እና በቦርድ በማጸደቅ 6 የሚሆኑ አመራር እና ባለሙያዎች የተቀጠሩ ሲሆን የቀሩትን ባለሙያዎች ለማሟላት ቅጥር እየተከናወነ ይገኛል። ለአክሲዮን ማህበሩ ለስራ የሚያፈልጉ ቢሮዎችን እና የቢሮ መገልገያ ቁሳቁሶች የማሟላት ተግባርም ከሞላ ጎደል በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል። ሁለት ተሽከርካሪ ለአክሲዮን ማህበሩ የተሰጠ ሲሆን ተጨማሪ ሁለት በግዢ ሂደት ላይ ይገኛል። የፋይናንስ አቅርቦት ተጠናቋል። ከብረታብረት ኮረፖሬሽን ጋር በጋራ መስራት ተጀምሯል።

- iii. **የኦሮሚያ ብሄራዊ ክልል** ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ተሟልተው መቅረብ ያለባቸውን ሠነዶችና መረጃዎች አሟልቶ በማቅረብ በብሔራዊ ባንክ ሰነዶቹ ከተገመገሙ በኋላ ወደ ውልና ማስረጃ ተልኳል። የሰው ሃይል አስተዳደር መመሪያ በማዘጋጀት እና በቦርድ የማጸደቅ ሥራ እየተከናወነ ይገኛል የሰው ኃይል ቅጥር አልተጀመረም። ለአክሲዮን ማህበሩ ለስራ የሚያፈልጉ ቢሮዎችን እና የቢሮ መገልገያ ቁሳቁሶች በዋና መስሪያ ቤት ደረጃ እየተከናወነ ይገኛል። ሁለት ተሽከርካሪ ለአክሲዮን ማህበሩ የተሰጠ ሲሆን ተጨማሪ ሁለት በግዢ ሃደት ላይ ይኖራል። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብድሩን ለመውሰድ ለአክሲዮን ማህበሩ የንግድ ሥራ ዕቅድ መጠናቀቅ ስላለበት ያንን የማጠናቀቅ ሥራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። ከዚህ ጎን ለጎን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለብድሩ የሚጠይቀውን ሰነዶች የማሟላት ሥራዎች በመከናወን ላይ ናቸው።
- iv. **የትግራይ ብሄራዊ ክልል** አክሲዮን ማህበሩ የንግድ ሥራ ፍቃድ ለማግኘት ወደ ብሔራዊ ባንክ መሟላት ያለባቸው ሰነዶች ተልከው እየታዩ ይገኛል። ለአክሲዮን ማህበሩ የሚያስፈልጉ ቢሮ፣ 1 ተሽከርካሪ የተመቻቸ ሲሆን ለሥራ የሚያስፈልጉ የቢሮ ቁሳቁሶች በመሟላት ላይ ናቸው። የሰው ሃይል ከማመሟላት አንጻር ሥራ አስኪያጅ እና 1 ረዳት ባለሙያ የተቀጠረ ሲሆን የሰው ኃይል ቅጥር መመሪያው በቦርድ ጸድቆ ወደ ቅጥር አልተገባም። ከብረታብረት ኮረፖሬሽን ጋር በጋራ መስራት ተጀምሯል።
- v. **የደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል** አስፈላጊውን ፎርማሊቲ በማሟላት ከብሄራዊ ባንክ ፈቃድ ያገኙ ሲሆን ከንግድ ሚኒስቴር የንግድ ፈቃድ ለመውሰድ በውልና ማስረጃ መሟላት ያለበትን ማስረጃ አቅርበዋል፤ በተጨማሪ ለአክሲዮን ማህበሩ አንድ መኪና ክልሉ መድቦለታል፤ መዋቅር ተዘጋጅቶ ለቦርድ አባላት ተሰጥቷል። የፋይናንስ አቅርቦት ተጠናቋል። ከብረታብረት ኮረፖሬሽን ጋር በጋራ መስራት ተጀምሯል።

2.2. የከተማ መልካም አስተዳደርና አቅም ግንባታ ሥራዎች፡-

2.2.1. መልካም አስተዳደርን በተመለከተ

በከተሞች የሚስተዋሉትን የመልካም አስተዳደር ችግሮች ለመፍታት እንዲቻል የመልካም አስተዳደር ስትራቴጂ እንዲዘጋጅ ተደርጓል። ይህንንም ተግባራዊ ለማድረግ የአጭርና የረጅም ጊዜ የመልካም አስተዳደር ችግሮች በዋናነት ከመንግስት ቤቶች አስተዳደር ጋር በተያያዘ፣ በኮንስትራክሽን ምዝገባና ፍቃድ አሰጣጥ እንዲሁም ከግዢ ጋር በተያያዘ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት አጣዳፊ እቅድ ታቅዶ ወደ ተግባር የተገባ ሲሆን በኮንስትራክሽን ምዝገባና ፍቃድ አሰጣጥ የሚስተዋለውን የአገልግሎት አሰጣጥ እና የኪራይ ሰብሳቢነት ችግሮች በመቅረፍ ረገድ ተጨባጭ ለውጦች እየመጡ ይገኛል። በተጨማሪም

በግዥ አፈፃፀም የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍ ክፍተቶችን በመለየት በግዥ ሂደት ላይ የሚመለከታቸውን በተለይም (በዓለም አቀፍ ግዥ) ላይ የባለሞያውን ክፍተት ለመሙላት ከሚኒስቴር መ/ቤቱ ከጨረታ አፅዳቂ ኮሚቴ፣ ከፕሮጀክት ስራ አመራርና ከሃብት ስራ አመራር፣ ከክልል እና ከተማ አስተዳደሮች ለተውጣጡ አመራሮችና ባለሞያዎች ከዓለም ባንክና ከኢትዮጵያ ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ስልጠና እንዲያገኙ ተደርጓል። ከዚህ ሌላም የሚፈፀሙ ግዥዎች ላይ ግልጽነትን ለመፍጠርና በጊዜው ለሚመለከታቸው አካላት ለማድረስ ተገልጋዮችና የሚኒስቴር መ/ቤቱ ባለሞያዎች በቅርብ ሊከታተሉ በሚችሉበት በሚኒስቴር መ/ቤቱ ፖርታል ላይ የማውጣት፣ መረጃዎችና የግዥ ሂደቶች ያሉበትን ደረጃ ግልፅ የማድረግ ስራ፣ እንዲሁም ከዚህ በኋላ ለሚወጡ ጨረታዎችና ውጤቶች በቀጣይነት ለተጠቃሚዎች ግልፅ የሚሆንበት የአሰራር ሥራዎች ተሰርተዋል።

2.2.2. የአቅም ግንባታ ሥራዎችን በተመለከተ

በከተሞች ግልፅነትና ተጠያቂነት ያለው አሰራርን በመዘርጋት ውጤታማና ቀልጣፋ የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎቶችን ለነዋሪዎቻቸው ማቅረብ እንዲችሉ በ4 አዳዲስ የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎቶች 20 የሙያ ስታንዳርዶች፣ 20 የመመዘኛ መስፈርቶች እና በ6 የማዘጋ ቤታዊ አገልግሎቶች የሙያ መስኮች ላይ 400 የብቃት አሃዶች የመማሪያ ማስተማሪያ ሰነድ ለማዘጋጀት ታቅዶ 25 የሙያ ስታንዳርዶች (125%) እና 300 (75%) የመማሪያ ማስተማሪያ መሳሪያዎች የተዘጋጁ ሲሆን ለመመዘኛ መስፈርቶች ዝግጅት ፕሮፖዛል ተዘጋጅቶ ሰነዱን የሚሰራ ኮሚቴ ተቋቁሟል። በተጨማሪም በመስኩ 84 መሪ መዛኞች፣ 80 የትብብር ስልጠና ሰጪ መምህራን ለማፍራት እና 34 የብቃት ምዘና ጣቢያዎች ለማዘጋጀት ታቅዶ 57 የምዘና ጣቢያ (167.65%) ሲዘጋጅ መሪ መዛኞች እና የትብብር ስልጠና ሰጪ የውጭ ሀገር መምህራን ቅጥር ለመካሄድ ዓለም አቀፍ የመምህራን ቅጥር ጨረታ ወጥቶ ይገኛል። ሆኖም ከGIZ ጋር በመተባበር በሀዘብ ተሳትፎ ሙያ 7 (8%) መሪ መዛኞች እና በነዚህ መሪ መዛኞች በተሰጠ ስልጠና ደግሞ 7 (8.75%) የትብብር ስልጠና ሰጪ የኢንዱስትሪ አሰልጣኞችን ማፍራት ተችሏል። ከትምህርትና ስልጠና ተቋማት፣ ከቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኤጀንሲና ከብቃት ምዘና ማዕከላት ጋር በመተባበር የአብይና የኦፕሬሽን ኮሚቴዎችን ማቋቋሚያ ሞዴል ማንዋል ተዘጋጅቶ ሞዴል ማንዋሉ ለ19 የተቀናጀ የከተሞች መሠረተ ልማት ፕሮጀክት (ULGDP) ከተሞች የተሰራላቸው ሲሆን የመካከለኛ እና የዝቅተኛ ሙያዎች የሰው ሀይል ለማብቃት ስራውን የሚመሩ በፌደራል አንድ፣ በክልሎች 11 ኮሚቴዎችን በማቋቋም በተፈጠረው የጋራ ስምምነት መሠረት የዘርፉን የሰው ኃይል ውጤታማ ለማድረግ በየሩብ ዓመቱ (3) መድረኮችን በማካሄድ አቅጫዎችና በአፈፃፀም ሂደት ላጋጠሙ ችግሮች ድጋፍ ተሰጥቷል።

የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱን ለማሳካት ዘርፉ የሚጠይቀውን በመጠን፣ በእውቀትና ክህሎት የተገነባ የሰው ኃይል ማፍራት ወሳኝ መሆኑ እሙን ነው። ከዚህ አኳያ የሥራ ላይ የትምህርትና ስልጠና የፍላጎት ዳሰሳ ጥናት በማካሄድ በተዘጋጁ የሰው ኃይል ልማት ስትራቴጂዎችና ማንዋሎች ላይ የተለያዩ አጫጭር ስልጠናዎች ለ200 (50% ሴቶች) አመራሮችና ባለሙያዎች ለመስጠት ታቅዶ የስልጠና ፕሮፖዛል እና የትምህርትና ስልጠና የፍላጎት ዳሰሳ ጥናት የተከናወነ ሲሆን ለትላልቅ ስልጠናዎች ሁለተኛ ዲግሪና ከዚያ በላይ ትኩረት በመሰጠቱና አጫጭር ስልጠናዎች ወደ 4ኛው ሩብ ዓመት እንዲሸጋገሩ በመደረጉ ምክንያት የዘገዩ ስልጠናዎቹን ለመስጠት ቅድመ ሁኔታዎችን በማመቻቸት ላይ እንገኛለን። እንዲሁም ኮዲፋይድ በሆኑ 12 የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት የሙያ መስኮች በዘርፉ ውስጥ ተሰማርቶ ለሚገኙ 5,000 (50% ሴቶች) አመራሮችና ባለሙያዎች የብቃት ማረጋገጫ ለመስጠት ከታቀደው አኳያ ለ8299 ተመዛኞች (5062 ሴቶች 61%) ስለ ምዘና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና የተሰጠ ቢሆንም ለ5000 አመራሮችና ባለሙያዎች የብቃት ማረጋገጫ የመስጠት ሥራ ግን ከውጪ መዛኞች ቅጥር መዘግየት ጋር ተያይዞ በአንድ ሙያ 7 ባለሙያዎች ብቻ የተመዘኑ ሲሆን የሴት ተመዛኝ ብዛት አንድ ነው። በተጨማሪም በዘርፉ ያለውን የሰው ኃይል ፍላጎት 12 የዳሰሳ ጥናት በማካሄድ የተለየ ሲሆን በዚሁ መነሻነት ከቴክኒክና ሙያ ተቋማትና ከጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ኤጀንሲ ጋር በመተባበር ከሌቭል አንድ እስከ አምስት ባሉ ደረጃዎች ለ10,000 (50% ሴቶች) ሰልጣኞች ስልጠና ለመስጠት ታቅዶ 421 (4.21%) ሰልጣኖች ሥልጠናውን እንዲከታተሉ ማድረግ ተችሏል። አፈፃፀሙ ዝቅተኛ ሲሆን የቻለው ወደ ሥራ የገቡት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር፣ የአማራ ክልል እንዲሁም የትግራይ ክልል ብቻ በመሆናቸው ነው። በተለያዩ የከተማ ልማት ሙያዎች 2,000 በድህረ ምረቃ እና 17 ሰልጣኞች ከማስተርስ በላይ ስልጠና ለመስጠት በታቀደው መሰረት 742(37.1%) የድሕረ ምረቃ ስልጠና እንዲያገኙ የተደረገ ሲሆን፣ ከዚህ ውስጥ 64ቱ ሴቶች ናቸው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በከተማ ልማት፣ ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ዋና ዋና ስራዎች (pillars) ከመጀመሪያ እስከ ሦስተኛ ዲግሪ ደረጃ የስልጠና ፕሮግራሞች በማዘጋጀት በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ስልጠና የሚሰጥበትን ሁኔታ ለማመቻቸት የአዳዲስ ፕሮግራሞች ዝግጅት ፕሮፖዛል ለማከናወን ታቅዶ ተከናውኗል።

በከተሞች የመኖሪያ ቤት አቅርቦት በማሻሻል የሕዝብ ተጠቃሚነትን ለማጎልበት፣ መልካም አስተዳደርን ለማስፈንና በከተሞች ቀጣይነት ያለው ፈጣን ልማትን ለማምጣት በሕዝብ ተሳትፎና በተጠናክረ ያልተማከል አስተዳደር የታጀበ የልማት እንቅስቃሴን ማጎልበት ወሳኝ ነው። ይህን ያገናዘቡ የህብረተሰብ ልማት ፕሮጀክቶች፣ የህብት አሰባሰብና አስተዳደር ስርዓት እና የምዘና ስነ-ምግባር ተጠያቂነት 2 ጋይድ ላይን ረቂቅ ሰነድ ለማዘጋጀት በታቀደው መሰረት ሰነዱ ተዘጋጅቷል። በከተሞች የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ህብረተሰቡ በጉልበቱና እውቀቱ የሚያደርገው አስተዋፅኦ 30% ለማድረስ ከተያዘው

ዕቅድ አንፃር በግማሽ ዓመቱ ያደረገው አስተዋፅኦ 30% የደረሰ ሲሆን ከዚህ ውስጥ የሴቶች ድርሻ 15% ነው።

የማዘጋጃቤታዊ የአገልግሎት ስታንዳርዳይዜሽንና ምዘናን በማሳልበትና ያልተማከለ አስተዳደርን በማጠናከር አገልግሎቶች በታችኛው የመንግስት አስተዳደር እርከን እንዲቀርቡ ለማስቻል 2 ማስፈጸሚያ ሠነዶችን ለማዘጋጀት በታቀደው መሠረት የማዘጋጃቤታዊ አገልግሎቶችን ተደራሽ ማድረጊያ እና የከተሞች የበጀት ድጋፍ የአሰራር ስርዓት ሰነዶች የተዘጋጁ ሲሆን የማዘጋጃቤታዊ አገልግሎቶችን ተደራሽ ማድረጊያ ሰነድ በተመለከተ በሶማሌ ክልል በተመረጡ 2 ከተሞች እንዲሞከሩ የሚያግዝ ሞዴል የአፈፃፀም ሰነድ ተዘጋጅቶ የተላከላቸው ሲሆን በመስክ ድጋፍም እየተሰጠ ይገኛል። በዝቅተኛ የአስተዳደር እርከኖች ያልተማከለ አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓትን በማጠናከር በከተሞች የተጀመረውን የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ቀጣይነት ለማረጋገጥ 30 በመቶ አገልግሎቶች ወደታችኛው የመንግስት የአስተዳደር እርከኖች በ25 ከተሞች እንዲወርድ ለማድረግ በታቀደው መሰረት ከተለዩ 8 ማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎቶች ውስጥ 3 ማዘጋጃቤታዊ አገልግሎቶች ማለትም የዕዳት፣ የውበትና የነዋሪዎች ኩነቶች አገልግሎቶች በሁሉም ክልል ዋና ከተሞች እና ሌሎች የክልል ከተሞች በአጠቃላይ በ32(128%) ከተሞች አገልግሎቶች እየተሰጡ ይገኛል።

በ43 ከተሞች የቅሬታ እና አቤቱታ ማስተናገጃ ስርዓትን ለመዘርጋትና ለማጠናከር ታቅዶ ከመልካም አስተዳደር ግንባታ ጋር ተያይዞ የተዘረጉ ስርዓቶች አጠቃላይ እንቅስቃሴ በመገምገም በተለይ በዘርፉ የአገልግሎት መስጫ በሆኑት ተቋማት የቅሬታ ማስተናገጃ ስርዓቱ ያለበትን ደረጃ፣ ያከናወናቸውን ተግባራት፣ ያሉባቸውን ተግዳሮቶችና፣ የሚያስፈልጋቸውን የድጋፍ አይነት በ44 ከተሞች ለመለየት ተችሏል። በተጨማሪ በዘርፍ አገልግሎት አሰጣጥ የሚከሰቱ ቅሬታዎችና አቤቱታዎች አያያዝና አፈታትን ለማሻሻል የሚያግዝ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ያሉበትን ሁኔታ ግምት ውስጥ ያስገባ መመሪያ እና የዜጎች ቻርተርን መሠረት ያደረገ የአገልግሎት ስታንዳርዶች የተዘጋጁ ሲሆን ሰነዶቹን የማፀደቅ ሂደት ጊዜ በመውሰዱ ወደ ተግባር የማውረድ ሥራ በቀጣይ የሚፈፀም ይሆናል።

ከተሞቻችን ዓለም አቀፍ ደረጃን ስታንዳርድ የጠበቁ የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎቶችን መስጠት እንዲችሉ ለማድረግ 12 ስታንዳርዶች ለማዘጋጀት ታቅዶ ለ6 ዋና ዋና የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎቶችና ለ35 ዝርዝር አገልግሎቶች 6 (5 ረቂቅና 1 የፀደቀ) የስታንዳርዶች ዝግጅት የተከናወነ ሲሆን በፀደቀው የደረቅ ቆሻሻ አሰባሰብና አወጋገድ ስታንዳርድ እና በተዘጋጁ የምዘና መለኪያ መስፈርቶችና ማስፈፀሚያ ማንዋሎች ላይ ለ26 አመራሮችና ባለሙያዎች (10.36%) የአሰልጣኞች ስልጠና የተሰጠ ሲሆን ሁሉንም ሰነዶች አጽድቆ በ12 ከተሞች ወደ ታችኛው የመንግስት መዋቅር በማውረድ ተግባራዊ

ማድረግ እና 2 ስኬታማ ተሞክሮዎችን በመቀመጥ ለ27 ከተሞች ማስፋፋትን በተመለከተ ሰነዶች የቀሩት ሰነዶች እንደፀደቁ በቀጣይ የሚከናወኑ ይሆናል።

2.2.3. የሕዝብ ተሳትፎና ያልተማከለ አስተዳደር ማሻሻያና ማጠናከሪያን በተመለከተ

በከተሞች መልካም አስተዳደርን ለማስፈንና በከተሞች ቀጣይነት ያለው ፈጣን ልማትን ለማምጣት በሕዝብ ተሳትፎና በተጠናከረ ያልተማከለ አስተዳደር የታጀበ የልማት እንቅስቃሴን ማጎልበት ወሳኝ ነው። በዚህ መሰረት ከ9ኙ ክልሎችና ከሁለት የከተማ አስተዳደር ለተውጣጡ 357 የከተማ ምክር ቤት አባላት፣ አመራሮች፣ ባለሙያዎች እና ለህዝብ አደረጃጀት ተወካዮች በህዝብ ተሳትፎና ንቅናቄ ስራዎች ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጥቷል። የከተማ ማዘጋጃቤታዊ አገልግሎቶችን ተደራሽ ማድረጊያ እና የከተሞች የበጀት ድጋፍ የአሰራር ስርዓት ማስፈጸሚያ 2 ሰነዶች ዝግጅት የተጠናቀቀ ሲሆን በከተሞች የቅሬታ አፈታት ስርዓት መዘርጋት የሚያስችል ሞዴል የአሰራር መመሪያ ረቂቅ ሰነድ እና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመለየትና ለመፍታት የሚያስችል መደበኛ የህዝባዊ ውይይት መድረክ የሚመራበት ረቂቅ ሰነድ ተዘጋጅቷል። ተከታታይነት ያለው የፕሮሞሽንና የቅስቀሳ ስራ በመስራት የከተሞች ሳምንት በዓል በህዝብ ንቅናቄ በማክበር የተወዳዳሪ ከተሞችን ቁጥር በ2005 ዓ.ም ካለበት 132 ወደ 150 ለማድረስ ታቅዶ የነበረ ሲሆን፣ በተደራጀ መንገድ ስራዎችን በማከናወን 186 ከተሞችንና 6 ድርጅቶች በድምሩ 192(145%) ከተሞችና ድርጅቶች ማሳተፍ ተችሏል።

በሌላ በኩል የከተማነት እውቅና ያልተሰጣቸው የአገልግሎት መስጫ ማዕከላት ህጋዊ የከተማነት እውቅና እንዲያገኙ ከማድረግ አኳያ በደቡብ ክልል 68 እና በትግራይ ክልል 20 በድምሩ 88 ያህል አገልግሎት መስጫ ማዕከላት የከተማነት ዕውቅና እንዲያገኙ ለማድረግ ተችሏል። ያልተማከለ አስተዳደር ስርዓት በከተሞች ለማጠናከር የሚያስችል 2 ተሞክሮዎች ለመቀመጥ የተያዘውን እቅድ በተመለከተ የደብረማርቆስ ከተማ ያልተማከለ የፋይናንስ ስርዓት ተቀምጦ በ5ኛው የከተሞች ሳምንት እንዲቀርብ የተደረገ ሲሆን በደቡብ ክልል ለከተሞች የመሰረት ልማት ማስፋፊያ የሚውል የበጀት ድጋፍ አሰራር ተሞክሮ ቅመራ የመጀመሪያ ረቂቅ ተዘጋጅቶ ሠነዱን የበለጠ ማዳበር በማስፈለጉ መረጃ ለማሰባሰብ የሚያስፈልጉ የቅደመ ዝግጅት ስራዎች ተጠናቀዋል።

ልዩ ድጋፍ የሚሹ ክልሎችን ከመደገፍና የማስፈጸምና የመፈጸም አቅማቸውን ከማጎልበት አኳያ የ2006 በጀት አመት የልዩ ድጋፍ ዕቅድ ከተዘጋጀና የጋራ መግባባት ላይ ከተደረሰበት በኋላ ለሚመለከታቸው አካላት የተላከ ሲሆን አፈጻጸሙ ላይም ድጋፋዊ ክትትል በመደረግ ላይ ይገኛል።

2.3. የከተማ መሬት አጠቃቀም ፕላን፣ መሬት ልማትና ማኔጅመንት ሥራዎች፡-

2.3.1. የከተማ መሬት አጠቃቀም ፕላን ዝግጅትና የአፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ስራ፣

በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የሚገኙ የከተማ ፕላን ተቋማት የፕላን ዝግጅትና አፈጻጸምን በተሟላ መልኩ ለማከናወን የሚያስችላቸውን አቅም ለማጎልበት በፌዴራል፣ በክልል እና በከተማ አስተዳደሮች በኩል 6 የህግ ማዕቀፍ፣ 12 ማንዋሎች፣ 7 ጥናቶችና 2 ስታንዳርዶች ለማዘጋጀት ታቅዶ 4 የተለያዩ የህግ ማዕቀፎች፣ 12 ማንዋሎችን፣ 7 ጥናቶችንና አንድ ስታንዳርድ የተዘጋጀ ሲሆን ከታቀደው በአማካይ 89 በመቶ ተከናውኗል። የከተማ ፕላን አፈጻጸም ጉድለት ጥናት ከአራት ክልሎችና ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መረጃዎችን በማሰባሰብና በማጠናቀር ሰነዱ ተዘጋጅቶ ከተለያዩ አካላት የተገኙትን ግብዓቶች በማካተት ሰነዱ ተዘጋጅቷል። በተመሳሳይ የከተማ ፕላን ዝግጅትና አፈጻጸም ሥራዎች ተገቢውን የጥራት ቁጥጥር እንዲደረግባቸው የሚያስችል የከተማ ፕላን ዝግጅት እና አፈጻጸም ጥራት ቁጥጥር ማንዋል ተዘጋጅቷል።

የሃገር አቀፍ የልማት ቀጠና እና የልማት ማዕከላትን ታሳቢ ያደረገ የከተማ ልማት ስኬም (National Urban development scheme)፣ ሀገራዊ የመሬት አጠቃቀም ፕላን፣ በሀገር አቀፍ እና በክልል ደረጃ የከተሞች ስርዓት (System) እንደዚሁም የአዲስ አበባ ከተማን ተወዳዳሪ ሆኖ ማስቀጠል የሚያስችል ጥናት በአለም አቀፍ አማካሪዎች እየተዘጋጀ ሲሆን በዝክረ ተግባሩ እና በኮንትራት ስምምነቱ መሰረት ኢንሴፕሽን ሪፖርት (Inception Report) ቀርቦ መረጃዎችም ተሰባሰበው እየተደራጁና እየተጠናቀሩ ሲሆን የአፈጻጸም ደረጃው ከታቀደው አንጻር 68 በመቶ ነው። በሀገሪቱ የተመረጡ 12 ከተሞች የሚካሄደው የአካባቢ ልማት ፕላን ዝግጅትም የዚሁ ጥናት አካል ነው።

በ36 የከተማ ፕላን ዝግጅት ተቋማት የፕላን ጥራት ቁጥጥር ሥርዓት በመዘርጋት በተዘጋጁ 90 ፕላኖች ላይ የጥራት ቁጥጥር በማድረግ ግብረ-መልስ ለመስጠት ታቅዶ በ9ኛ ተቋማት የፕላን ጥራት ቁጥጥር ሥርዓት የተዘረጋ መሆኑ የተረጋገጠ ሲሆን በ30 የተዘጋጁ ፕላኖች ላይም የጥራት ቁጥጥር ተካሂዷል። የፕላን ጥራት ቁጥጥር ሥርዓት በመዘርጋቱ የተዘጋጁ ፕላኖች በመስፈርቱ መሰረት እንዲዘጋጁ አስችሏል። የከተማ ፕላን አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ በከተማ ፕላን ጥሰት ላይ ያተኮረ ሲሆን በዚህም መሠረት በሁሉም ክልሎችና በበሁለት ከተማ አስተዳደሮች በሚገኙ 90 ከተሞች ላይ የክትትልና ግምገማ ስራ ተከናውኖ በክትትል የታዩ የፕላን አፈጻጸም ጥሰቶች የክትትልና ግምገማ ሪፖርቶች እና ግብረ-መልስ ተዘጋጅቶ ተልኳል።

በ61 የፕላን ተቋማት የፕላን ዝግጅትና አፈጻጸም እንዲሁም የካርታና የቅየሳ አሃዶች እንደየ ከተሞቹ የእድገት ደረጃ ተቋማዊ የአደረጃጀት ሥርዓት እንዲዘረጋላቸው በማድረግ ክትትልና ግምገማ በማካሄድ በታቀደው መሠረት ሙሉ በሙሉ ተከናውኗል። በተያያዘም ከፌዴራል እስከ ከተሞች በሚገኙ የከተማ ፕላን ዝግጅት የአፈጻጸም ክትትል፣ ግምገማና ግብረ-መልስን በሚያከናውኑ 109 ተቋማት ወጥ የሆነ የከተማ ፕላን መረጃ አያያዝ፣ አደረጃጀትና ልውውጥ ሥርዓት ለማጠናከር ታቅዶ በ9 ተቋማት ተግባራዊ ማድረግ ተችሏል።

የ63 ከተሞች መሠረታዊ መረጃዎችን (Urban Profile) በማሰባሰብና በማደራጀት በድረ-ገጽ (በኢ.ኮ.ቴ) ለተጠቃሚዎች ዝግጁ እንዲሆን ለማድረግ ታቅዶ የ80 (126.9%) ከተሞችን መሠረታዊ መረጃ ተደራጅቶ በድረ-ገጽ እንዲለቅቁ ማድረግ ተችሏል።

መሠረታዊ ካርታ እና መሠረታዊ የከተማ ፕላን ለሚዘጋጅላቸው 200 አነስተኛ ከተሞች አስፈላጊውን የቴክኒክ ድጋፍ ለማድረግ በታቀደው መሰረት ለ130 ከተሞች መሠረታዊ ካርታ እንዲሁም ለ70 ከተሞች መሠረታዊ ፕላን ዝግጅት ላይ አስፈላጊውን የቴክኒክ ድጋፍ፣ ክትትልና ግምገማ በማካሄድ የጽሁፍ ግብረ-መልስ ተሰጥቷል። በተመሳሳይ በ24 ከተሞች በሚዘጋጁ የመዋቅራዊ ፕላኖች እንዲሁም በከተሞች በሚዘጋጁ 80 የአካባቢ ልማት ፕላኖች ዝግጅት ላይ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ታቅዶ 5 መዋቅራዊ ፕላኖች እና 52 የአካባቢ ልማት ፕላኖች ላይ ክትትልና ግምገማ በማካሄድ የጽሁፍ ግብረ-መልስ ተዘጋጅቷል። በተጨማሪም በስኳር ልማት ፕሮጀክቶች፣ በዩኒቨርሲቲዎች እና በማዳበሪያ ፕሮጀክቶች ተግባራዊ በሚሆኑባቸው ከተሞች በሚዘጋጁ 4 የመዋቅራዊና 4 የአካባቢ ልማት ፕላኖች ላይ በየሩብ ዓመቱ ክትትል ለማድረግ የታቀደ ሲሆን በዚሁ መሰረትም ተገቢውን ክትትልና ድጋፍ በማድረግ 2 የመዋቅራዊ ፕላንና 2 የአካባቢዊ ፕላን ተዘጋጅቷል።

ባለፉት ዘጠኝ ወራት በ193 ከተሞች የከተማ አመራሮች ንግዶችን በአግባቡ ተገንዝበው እቅድ እንዲያዘጋጁ ለማስቻል ከየከተሞቹ ለተውጣጡ 522 አስፈጻሚዎች ሥልጠና ለመስጠት ታቅዶ በ482 ከተሞች ለ996 ከተማ አመራሮች ሥልጠናው የተሰጠ ሲሆን ለ3,179 ከተማ ከንቲባዎች፣ ሥራ አስኪያጆችና ባለሙያዎች ስለ ከተማ ንግድ አዘገጃጀትና አተገባበር የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ለመስጠት ታቅዶ ለ2,623 ከንቲባዎች፣ ሥራ አስኪያጆችና ባለሙያዎች ስልጠና ተሰጥቷል። በመንግስት ተቋማት በፕላን ዝግጅትና አፈጻጸም ለተሰማሩ ለ458 ባለሙያዎች በሶሻል ኢኮኖሚ፣ በፊዚካል፣ በስፓሻል እና በጂ.አይ.ኤስ ሙያ ዘርፍ ስልጠና ለመስጠት ታቅዶ ለ499ኙ ስልጠና ተሰጥቷል።

በከተማ ፕላን ስትራቴጂዎች ዙሪያ በአካልና በፕላንካም አማካይነት 112,200 መንግስታዊና መንግስታዊ ላልሆኑ ተቋማት ተሳታፊዎች /ከደረቅና ፍላጎት ቆሻሻና አረንጓዴ ልማት ጋር የተያያዙ ስትራቴጂዎች/ ላይ አገር አቀፍ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራ ለማከናወን የታቀደ ቢሆንም ይህንን ሥራ ከህዝብ ንቅናቄ ሥራ ጋር በማቀናጀት እንዲተገበር ስምምነት ላይ ስለተደረሰ በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ላይ ለማከናወን የቅድመ ዝግጅት ስራዎች በመጠናቀቅ ላይ ይገኛሉ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በፓይላት ደረጃ የመሬት ላይ የቅየሳ ዘዴን በመጠቀም ከከተማው ለተውጣጡ 75 የቅየሳ ባለሙያዎች በ25 ቡድኖች/አሃዶች በአማካሪነት እንዲደራጁ ድጋፍ ለማድረግ በእቅድ የተያዘ ቢሆንም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በኩል አሃዶችን ለማደራጀት የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ባለማከናወኑ ሊተገበር አልቻለም።

2.3.2. የከተማ መሬት ልማትና ማፎካይዝ ሥራዎች፤

መሬት ልማትና ከተማ ማደስ ሥራዎችን በተመለከተ ለ250 ከተሞች በግልጽ የሚታወቅ ወሰን እንዲኖራቸው እና 7000 ሄክታር መሬት ተቆጥሮ እንዲመዘገብ በማድረግ በጊዜያዊነት ለማዕድን ማውጫ፣ ለጥቃቅንና አነስተኛ፣ ለከተማ ግብርና እና የእርሻና የግጦሽ መሬቶች እየተጠቀሙ ለሚገኙ 1500 ተጠቃሚዎች ጊዜያዊ የመጠቀሚያ ሰነድ አዘጋጅቶ ከመስጠት ረገድ በ9 ወራት ውስጥ በአማራ 45 ከተሞች፣ በደቡብ ክልል 45 ከተሞች በትግራይ 46 ከተሞችና በኦሮሚያ 79 በድምሩ 215 (86%) ከተሞች ወሰናቸውን እንዲከልሉና የመሬት ሃብታቸውን በሚገባ ማስተደደርና መጠበቅ እንዲችሉ አስፈላጊው ክትትልና ድጋፍ ተደርጓል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የመሬት ሀብት ቆጠራና ምዝገባ ሥርዓት መሠረት በሁሉም የክልል ከተሞች እና በሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች ለተለያዩ አገልግሎቶች 7,000 ሄክታር መሬት ተቆጥሮ እንዲመዘገብ ለማድረግ ታቅዶ በደቡብ ክልል በ11 ከተሞች 920.83 ሄክታር፣ በትግራይ ክልል በ13 ከተሞች 1,471.23 ሄክታር በአማራ ክልል በ 21 ከተሞች 1,874.16 ሄክታር፣ በኦሮሚያ ክልል በ31 ከተሞች 2,420.78 ሄክታር በድምሩ 6,687 ሄ/ር መሬት ተቆጥሮ የተመዘገበ ሲሆን አፈጻጸሙ 95.5 በመቶ ነው።

በከተሞች የአስተዳደር ወሰን ውስጥ በጊዜያዊነት ለማዕድን ማውጫ፣ ለጥቃቅንና አነስተኛ፣ ለከተማ ግብርና እና የእርሻና የግጦሽ መሬቶች እየተጠቀሙ ለሚገኙ 1,500 ተጠቃሚዎች ጊዜያዊ የመጠቀሚያ ሰነድ ተዘጋጅቶ እንዲሰጥ ለማድረግ ታቅዶ በትግራይ ክልል በሚገኙ ከተሞች ለ478፣ በአማራ ለ300 እንዲሁም በደቡብ ለ522 በአጠቃላይ 1,300 (86.7) ጊዜያዊ የመጠቀሚያ ሰነድ እንዲያገኙ ተደርጓል።

በተለያዩ የከተማ አካባቢዎች ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውል 3,500 ሄክታር መሬት መሰረተ ልማት ተሟልቶለት እንዲዘጋጅ ከማድረግ ረገድ በአማራ 1200 ሄ/ር በኦሮሚያ 3,170.89 ሄ/ር፣ በደቡብ

3,174.73 ሄ/ር በትግራይ 379.60 ሄ/ር እንዲሁም በአዲስ አበባ 1,300.94 ሄ/ር በድምሩ 9,226.16 ሄ/ር መሬት መሰረተ ልማት ተሟልቶለት ተዘጋጅቷል።

የድሬደዋ ከተማ አስተዳደርን ጨምሮ በዘጠኙ ክልሎችና በተመረጡ ከተሞች የደቀቁና የተጎሳቆሉ የከተማ አካባቢዎችን ሽፋን በአማካሪ ለማስጠናት በተያዘው ዕቅድ መሰረት የአማካሪ ግዢ ለመፈጸም በወጣው ጨረታ አራት ተጫራጮች ፍላጎታቸውን ያቀረቡ ሲሆን ዝርዝር የቴክኒክ ግምገማ ተደርጎበት ለፋይናንስ የተላለፈ ሲሆን በቀጣይ የአማካሪ ግዢው ተፈጽሞ ወደ ስራ የሚገባ ይሆናል።

የደቀቁና የተጎሳቆሉ የከተማ አካባቢዎችን ገጽታ ለመቀየር በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች በተጀመሩ 5 የመልሶ የማልማት ፕሮጀክቶች 231 ሄክታር መሬት በተቀናጀ የመልሶ ማልማት ሥራ እንዲለማ ለማድረግ ታቅዶ 6 የመልሶ ማልማት ፕሮጀክቶች የተዘጋጁ ሲሆን በዘጠኙ ወራት ውስጥ በአዲስ አበባ 4 ክፍለ ከተሞች (ልደታ፣ አራዳ፣ ቂርቆስ እና አዲስ ከተማ) 64.03 ሄ/ር መሬት በአማራ ክልል ጎንደርና ደሴ ሁለት ፕሮጀክቶች 36 ሄክታር በድምሩ በ6 የመልሶ ማልማት ፕሮጀክቶች 100.03(43.3%) ሄ/ር እየተሰራ ይገኛል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የመልሶ ማልማት አፕሬሽንና ማኑዋልን የሌሎች ሀገሮችን ልምድና ተሞክሮ ባማከለ መልኩ ቀደም ሲል የተዘጋጀውን አሻሽሎ የማዘጋጀት ስራ የተሰራ ሲሆን በቀጣይም በማኑዋሉ ላይ ለባለሙያዎችና አመራሮች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎች የሚሰጥ ይሆናል።

በዘጠኙ ወራት ውስጥ በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች 6 የኢንዱስትሪ ዞኖች እንዲለሙ ለማድረግ ታቅዶ 5 (በአማራ ክልል ጎንደር፣ ወልዲያ እና ኮምቦልቻ ከተሞች እና በኦሮሚያ ክልል ጅማና አምቦ ከተሞች) የኢንዱስትሪ ዞኖች ተከልለው እንዲለሙ ተደርጓል።

በክልል ከተሞችና በከተማ አስተዳደሮች በካሳ ግመታ እና በምትክ አሰጣጥ ስርዓትና ትግበራ ላይ የሚታይ ክፍተት እንዲጠና እና ጥናቱ በወርክሾፕ እንዲዳብር ለማድረግ በአዲስ አበባ በአምስት ክፍለ ከተሞች (ቦሌ፣ የካ፣ አራዳ፣ ኮልፌ እና ቂርቆስ)፣ በደቡብ ክልል ወላይታ ሶዶ እና ሀዋሳ በኦሮሚያ ክልል ሻሸመኔ ከተሞች ላይ መረጃ የተሰበሰበ ሲሆን ከተለያዩ ከተሞች 164 ተሳታፊዎች በተገኙበት በሰነዱ ላይ ውይይት ተደርጎበት ሰነዱን የማዳበር ስራ የተሰራ ሲሆን በቀጣይ ተጨማሪ መረጃ ከሌሎች ከተሞች በማሰባሰብ በካሳ ግመታ እና በምትክ አሰጣጥ ስርዓትና ትግበራ ላይ የሚታየውን ክፍተት የሚያሳይ መረጃ የማዘጋጀት ስራ ይሰራል።

ከ20 ሺህ ሕዝብ በላይ ባላቸው ከተሞች ዘመናዊ የከተማ ማዕከል ግንባታን ተግባራዊ ማድረግ የሚያስችል ጥናት ለማስጠናት የአማካሪ ቅጥር በመፈጸም ስራው እንዲጀመር የተደረገ ሲሆን በቀጣዩ ወር የጥናት ስራው ሙሉ በሙሉ ይጀመራል።

በከተሞች ያለፈቃድ የተያዙ ይዞታዎችን ስርዓት ከማስያዝ አኳያ በከተሞች ያሉ ሰነድ አልባ እና ህገ-ወጥ ይዞታዎች 50% ሥርዓት እንዲይዙ ለማድረግ ታቅዶ በአማራ ክልል 11,520፣ በአዲስ አበባ 1,053፣ በደቡብ 18,742፣ በኢሻንጉል 416፣ እንዲሁም በትግራይ 3183 በድምሩ 34,914 ይዞታዎች ሰነድ የተሰጠ ሲሆን በተመሳሳይ በአምስት ከተሞች አማራ 2,803፣ ደቡብ 1,824፣ በኢሻንጉል 496፣ በትግራይ 562፣ ኦሮሚያ 6,416 እና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር 1,000 በድምሩ 13,101 ህገ-ወጥ ይዞታዎች ሥርዓት እንዲይዙ ተደርጓል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በ20 ከተሞች ነባር የይዞታ ማህደሮች እንዲደራጁ ለማድረግ ታቅዶ በአማራ፣ ኦሮሚያ፣ ደቡብ፣ ትግራይ አዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ መስተዳደር በድምሩ በ67 ከተሞች እንዲደራጁ ተደርጓል። የመሬት መረጃ አያያዝ ስርዓቱን ከማዘመን አንጻር ለአራት ከተሞች ሾኔ፣ በቆጂ፣ እንደባጉና እና አሶሳ ሶስት ሶስት ዘመናዊ የይዞታ ማህደር ካቢኔቶች እንዲተክል የተደረገ ሲሆን አፈጻጸሙ ላይም የቅርብ ክትትል እየተደረገ ይገኛል።

ሊዝ ተግባራዊ ያልተደረገባቸው 100 ከተሞች ወደ ሊዝ ስራት እንዲገቡ ለማድረግ ታቅዶ በኦሮሚያ 214፣ በደቡብ 88፣ በትግራይ 30 በአማራ 68 በኢሻንጉል 7 ሱማሌ 3 እንዲሁም በጋምቤላ 2 ከተሞች በድምሩ 412 ከተሞችን ወደሊዝ እንዲገቡ ተደርጓል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ 26 ከተሞች የሊዝ መነሻ ዋጋ እንዲከልሱ ድጋፍ ለማድረግ ታቅዶ በአዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ፣ በአማራ፣ በኦሮሚያ፣ በደቡብ እና በትግራይ ክልሎች በሚገኙ 67 ከተሞች የመሬት ኪራይ፣ የቤት ግብር ተመን እና የሊዝ መነሻ ዋጋ ዝግጅትና ክለሳ ያደረጉ ሲሆን ሁሉም ወደ ሊዝ የገቡ 412 ከተሞች የሊዝ መነሻ ዋጋ አዘጋጅተዋል። ምንም እንኳን የመሬት ኪራይና የቤት ግብር ተመን ፕሮጀክት ፅ/ቤት የመሬት ኪራይና የቤት ግብር ተመን ክለሳ የሚሰራ ቢሆንም በተደረገው ክትትልና ድጋፍ 242 ከተሞች የመሬት ኪራይና የቤት ግብር ተመን ክለሳ ማከናወናቸው ተረጋግጧል።

የመሬት አቅርቦት፣ ግብይትና አስተዳደር ሥራዎች በተመለከተ ለቤቶች ልማት ፕሮግራም፣ ለጥቃቅንና አነስተኛ አንቀሳቃሾች እና ለተለያዩ አገልግሎቶች (ለንግድ፣ ለመኖሪያ፣ ለኢንዱስትሪ፣ ለማህበራዊ ወዘተ) የሚወሉ መሬት በሊዝ ምደባና ጨረታ በሊዝ አዋጅ መሰረት እንዲተላለፍ ከማድረግ ረገድ 2,500 ሄክታር መሬት በጨረታና በምደባ ለማስተላለፍ ታቅዶ ጠንካራ ክትትልና ድጋፍ በማድረግ በጨረታ 2,371.57 ሄ/ር እና በምደባ 2,290.3 ሄ/ር በድምሩ 4,661.87 ሄ/ር መሬት ለተጠቃሚዎች መተላለፉ ተረጋግጦ ለክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ግብረ-መልስ ተሰጥቷል።

የመሬት ልማትና ማናጅመንት ፕሮግራምን ለማስፈጸም የሚያስችሉ የተለያዩ መድረኮችን በማዘጋጀት ለ317,023 አመራሮች እና ፈጻሚዎች (30% ሴቶች) ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ለመስጠት ታቅዶ በ3 መድረኮች በድምሩ ለ249 አመራሮች እና ባለሙያዎች ስልጠናውን ያገኙ ቢሆንም ከተያዘው ዕቅድ አንጻር አፈጻጸሙ በጣም ዝቅተኛ ነው።

2.3.3. የከተማ መሬት የጂኦስፓሻል እና የይዞታ መረጃ ማደራጀትና ሥርዓት ዝርጋታ ሥራ፣

የመሬትና መሬት ነክ ምዝገባን ለማጎልበት የቅየሳ መቆጣጠሪያ ነጥቦችን በመዘርጋት እንዲሁም የአየር በረራ የተደረገባቸው ከተሞችና በሳተላይት ስትሪዮ ምስል 44 የከተሞች መሰረታዊ ካርታ እንዲዘጋጅ በማድረግ ለከተሞች የአድራሻ ሥርዓት ትግበራ መሰረት የሚጥል አንድ ስታንዳርድ እና ማኑዋል ለማዘጋጀት የተያዘውን ዕቅድ በተመለከተ በዘጠኝ ወራት ውስጥ የአድራሻ ሥርዓት ስታንዳርድ ማዕደቅና የትግበራ ማኑዋሉን የማዘጋጀት ስራ የተጠናቀቀ ሲሆን በቀጣይ ለሚመለከታቸው አካላት ይሰራጫል። ለ22 ከተሞች የመሠረዊ ካርታ ዝግጅት የሚያስፈልጉ መረጃዎች በማደራጀትና ለኢትዮጵያ ካርታ ስራ ኤጀንሲ በማስረከብ የካርታ ዝግጅት ስራው በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ እንዲከናወን የክትትልና ድጋፍ ሥራም ተከናውኗል።

በተጨማሪም በ16 ከተሞች ተጀምሮ የነበረውን 1,385 የቅየሳ መቆጣጠሪያ ነጥቦች እንዲዘረጉ ከማድረግ አኳያ በ11(68.75%) ከተሞች 1,158 (83.6%) የቅየሳ ነጥቦችን የመለየት፣ የልኬት መነሻ የቅየሳ ነጥቦችን በኮንክሪት የማዘጋጀትና የመትከል ሥራ እንዲሁም የ40 ከተሞች በሳተላይት ስትሪዮ ምስል መሰረታዊ ካርታ ዝግጅት ስራን ለማጠናቀቅ የመሬት ምስል መቆጣጠሪያ ነጥቦች ተከላ ስራ በ29(72.5%) ከተሞች ተሰርቷል። የተቀናጀ የከተማ መሬትና መሬት ነክ ቋሚ ንብረት ምዝገባ የመረጃ ሥርዓት ለመዘርጋት እንዲቻል የቅየሳ መረጃ አያያዝ ስርዓት እና መረጃ ቋት ዝግጅትን በ42 ከተሞች ለማከናወን ታቅዶ በኦሮሚያ ክልል በ15 ከተሞች፣ በትግራይ ክልል ለ6 ከተሞች እና በደቡብ ክልል ለ10 ከተሞች በድምሩ ለ31 (75.6%) ከተሞች የመረጃ ቋት የተዘጋጀ ሲሆን የመሬት እና መሬት ነክ መረጃዎች ለተጠቃሚዎች ለማድረስ የሚያስችል አንድ አገራዊ ዌብ ፖርታል ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት እንዲዘጋጅ የድጋፍና ክትትል ስራዎች ተከናውነዋል።

በመሬት መረጃ አሰባሰብ፣ አደረጃጀትና ዕድሳት ዙሪያ ከኢትዮጵያ ካርታ ሥራ ኤጀንሲ እና ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ጋር በመተባበር አንድ የምርጥ ተሞክሮ (Lesson Learnt) ሰነድ ለማዘጋጀት የተለያዩ መረጃዎችን በማሰባሰብ ሰነዱ እንዲጠናቀቅ ተደርጓል።

ከሠው ኃይል ልማት አኳያ የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ኻርግራምን ለማስፈፀም የሚችሉ 1,450 ሠልጣኖችን በአጭር ጊዜና 1,225 ሠልጣኞችን በመካከለኛ ጊዜ ለማሰልጠን በተያዘው ዕቅድ መሰረት ባለፉት ዘጠኝ ወራት ውስጥ ለ986 (68%) የመሬት ዘርፍ ባለሙያዎች በሰርቨይንግ፣ በጂኦዴሲስ፣ በዌቭ ማፕንግ እና ዳታ እንኮዲንግ ላይ የአጭር ጊዜ ስልጠና የተሰጠ ሲሆን በየክልሉ በሚገኙ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት አማካይነት ለ685 (55%) ሰልጣኞች በ Urban Land Management፣ Cadastral Surveying፣ Urban Planning የሙያ ደረጃዎች የመካከለኛ ጊዜ ስልጠና በመሰጠት ላይ ይገኛል። ለመሬት ዘርፍ ከተዘጋጁት የሙያ ደረጃዎች አንጻር የመሪ መዛኝነትና የትብብር ስልጠና አሰልጣኝነት

ሥልጠናና ምዘና በመንግስትና በግሉ ሴክተር ለሚገኙ 2000 ባለሙያዎች ለመስጠት ዓለም አቀፍ ጨረታ በማወጣት እና የቴክኒክ ግምገማ በማድረግ መስፈርቱን ያሟሉ 242 አሰልጣኝና መዛኝ ተቋማትን የመለየት፣ የምዘናውንና የስልጠናውን የጊዜ ሰሌዳ የማዘጋጀት የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ተጠናቀዋል። ይህም ከዕቅዱ አንጻር ሲታይ አፈጻጸሙ ዝቅተኛ በመሆኑ በቀሪዎቹ ወራት የተሻለ ለመፈጸም ርብርብ ማድረግ ይጠበቃብናል።

የረጅም ጊዜ ስልጠና ለመስጠት እየተደረገ ያለውን ዝግጅት በተመለከተ በመሬት ዘርፍ ላይ በ6 ክፍተኛ የትምህርት ተቋማት በተለያዩ የትምህርት ደረጃ (BSc, MSc) ሥርዓተ ትምህርት ቀርጸው የመማርና የማስተማር ሥራ ለማስጀመር እና በመሬት ዘርፍ ጎልቶ የሚታየውን የአሰራርና የማኔጅመንት ችግር በጥናትና ምርምር በተደገፈ አግባብ ለመፍታት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በተደረገው ስምምነት መሰረት የካሪኩለም ዝግጅት እና የልህቀት ማዕከል የማቋቋም ሂደት ላይ ክትትልና ድጋፍ የተደረገ ሲሆን 12 የተለያዩ የመሬት ዘርፍ ፕሮግራሞች ተለይተው የካሪኩለም ዝግጅት ስራው ከጀርመን አገር የተገኘውን ተሞክሮ በማካተት በመናቀቅ ላይ ይገኛል።

2.3.4. የከተማ መሬት ይዞታ መብት ምዝገባና መረጃ ሥራ፣

የመሬትና መሬት-ነክ ምዝገባን ለማጎልበት የህግ ማዕቀፍ ዝግጅትን በተመለከተ የሀገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ ከግምት ውስጥ ያስገባ የከተማ መሬት ይዞታ ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 818/2006 በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰፊ ጊዜ ተሰጥቶት ውይይት ከተካሄደበት በኋላ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ይሁንታን አግኝቶ የጸደቀ ሲሆን በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ለክልል የመሬት ተቋማት እና ለሚመለከታቸው አካላት በወቅቱ እንዲሰራጩ ተደርጓል። ይህን የህግ ማዕቀፍ ተከትሎ በማስፈጸም መሳሪያነት ከሚጠበቁት መካከል የደንብ ዝግጅቶች ይጠቀሳሉ። በመሆኑም በአገር አቀፍ የምክክር መድረክ በማዘጋጀት የከተማ መሬት ይዞታ ምዝገባን ማስፈጸም የሚያስችሉ ሁለት ደንቦች (የከተማ መሬት ይዞታን ማረጋገጥ እና ምዝገብ ረቂቅ ደንብ እና የከተማ ካዳስተር ቅየሳ ደንብ) ዝግጅት በተመለከተ ግብዓት ተሰባስቦ የማጠቃለያ ሥራ የተሰራ ሲሆን በቅርቡ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቦ እንደሚጸድቅ ይጠበቃል።

የስታንዳርድ ዝግጅትን በተመለከተ የአይ.ኤስ.አ.19152 የመሬት አስተዳደር ሞዴል እና በመረጃ ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የተዘጋጀው የጂ.አይ.ኤስ ስታንዳርድ በኢትዮጵያ ጥራትና ደረጃ ኤጀንሲ በኩል እንዲፀድቅ ግፊት በማድረግ ላይ የሚገኝ ቢሆንም እንድንጠቀምበት ከኤጀንሲው ፈቃድ ተገኝቶበት በሚኒስቴር መ/ቤታችን ተግባራዊ በመደረግ ላይ ይገኛል። በተጨማሪም የከተማ የመሬት ይዞታ መብት ምዝገባ ረቂቅ ስታንዳርድ የተዘጋጀ ሲሆን የከተማ ካዳስተር ካርታ ቅጠል ስፋት ስታንዳርድ እና አገራዊ ስያሜ ስርዓት ስታንዳርድ ተዘጋጅቷል። ማኑዋል ዝግጅትን በተመለከተ ሃገራዊ የከተማ መሬትና መሬት ነክ ተቋማት የሥራ ጥራት አዲት አሰራር ማንዋል ተዘጋጅቶ ተጠናቋል።

በእስከአሁኑ አፈጻጸማችን ህጋዊ ካዳስተር ሥርዓቱ በዋናነት በአገር ደረጃ መናበብ የሚያስችለውን ቴክኖሎጂ የሚገነባበትን ደረጃ የሚያስጠብቅ ከአዋጅ እስከ መመሪያ ድረስ የሚናበብ እና የሚመጋገብ የህግ ማዕቀፍ ኖሮት ወደ ቀጣይ ሥራዎች መግባት የሚያስችል መሰረት የመጣል ተልዕኮን አሳክተናል።

የዘርፉን የሰው ኃይል አቅም ከማጎልበት አንጻር በዘጠኝ ወራት ውስጥ ለማከናወን በዕቅድ ከተያዙ ስራዎች አንዱ የከተማ መሬት ይዞታ መብት ምዝገባ ለማስፈጸም የሚያስችሉ የተለያዩ መድረኮችን በማዘጋጀት 99,612 (30% ቤቶች) ተሳታፊዎች ግንዛቤ እንዲያገኙ ለማድረግ ታቅዶ የተለያዩ መድረኮችን በማዘጋጀት 13,880(14%) ተሳታፊዎች ግንዛቤ እንዲያገኙ ተደርጓል። በሌላ 150 የተደራጀ ነባር የመሬት ይዞታ መረጃ ከወረቀት ወደ አሃዛዊ መረጃ እንዲለወጥ ከማድረግ ረገድ ደረጃውን የጠበቀ 150 የፓርሴል ኢንዱስትሪ ካርታ የተዘጋጀ ሲሆን፤ በተያየዘም 111,675 ነባር ይዞታዎችን ወደ አሃዝ ለመቀየር ታቅዶ 48,000(42.98%) የተደራጀ ነባር የመሬት ይዞታ መረጃ ከወረቀት ወደ አሃዛዊ መረጃ እንዲለወጡ የማድረግ ስራም ተሰርቷል። እነዚህ ሥራዎች ባለፉት ስድስት ወራት ያልተከናወኑ የነበረ ሲሆን በሶተኛው ሩብ ዓመት በተደረገው ርብርብ አበረታች ውጤት በመታየቱ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል።

በዘጠኝ ወራት ውስጥ በዕቅድ ተይዘው ያልተከናወኑ ስራዎች በተመለከተ [ከተሞች](#) መሬት ይዞታ በማረጋገጥ /Adjudication/ ለምዝገባ ዝግጁ ማድረግ፤ እንዲሁም ከተረጋገጡ ይዞታዎች ውስጥ 37,500 ይዞታዎች መመዝገብና የባለይዞታነት ማረጋገጫ በመስጠት ጥራቱን የጠበቀ መረጃ እንዲኖር ማድረግ የሚሉት ስራዎች በዕቅድ ተይዘው ያልተከናወኑ ቢሆንም በቀጣይ ሰፊ ትኩረት ተስጥቷቸው የሚተገበሩ ናቸው።

2.4. የተቀናጀ የመኖሪያ ቤቶች ልማት ሥራዎች፡-

2.4.1. የቤት ልማት ስትራቴጂና የሕግ ማዕቀፍ ዝግጅት ሥራ፤

የቤት ልማት አማራጮች ተግባራዊ ለማድረግ እና የቤት ልማት ዘርፍና አስተዳደር ህግና ሥርዓት የተከተለ እንዲሆን ለማስቻል የሚረዱ የህግ ማዕቀፎች ዝግጅትን በተመለከተ 2 አዋጆች፤ 2 መመሪያዎች፤ 2 የስትራቴጂክ ሰነዶችን እና 2 ደንቦችን ለማዘጋጀት ታቅዶ የመኖሪያ ቤቶች ልማትና ግብይት አዋጅ በረቂቅ ደረጃ የተጠናቀቀ ሲሆን በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የቤት ፈላጊዎች የምዝገባ ማስፈጸሚያ ረቂቅ ሞዴል መመሪያም ተጠናቆ እንዲጠቀሙበት ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተልኳል። በተጨማሪም በመንግሥትና በግል ዘርፍ የቤት ልማትን በአጋርነት ለማከናወን የሚያስችል የስትራቴጂ ሰነድ እና በመንግስትና በግል ባለሃብት የቤት ልማት ለማካሄድ የሚያስችል ደንብ

የመጀመሪያ ረቂቅ ሰነድ የተዘጋጁ ሲሆን በሚ/ር መ/ቤቱ የበላይ አመራር ደረጃ ውይይት ተደርጎባቸው የሚፀድቁ ይሆናል።

2.4.2. የቤቶች እና የህንጻ ግንባታ አቅም ግንባታ ሥራ

የቤቶች እና የህንጻ ግንባታ አቅም ግንባታ ሥራዎችን አፈጻጸምን በተመለከተ የዘርፉን የሰው ኃይል ማፍራትና አቅም ማጎልበትን አስመልክቶ በቤት ልማት፣ በስኳር ልማት፣ በ10 አዲስ ዩኒቨርሲቲዎች፣ በማዳበሪያ ፋብሪካ ቤቶች ግንባታ ባለቤቶች፣ በፌዴራል የመንግሥት ህንጻዎች ለሚሳተፉ 69 አስፈጻሚ ባለቤቶች፣ 855 ሥራ ተቋራጮች፣ 47 አማካሪዎች የክህሎት ሥልጠና ለመስጠት ታቅዶ ለ115 (240%) አስፈጻሚ ባለቤቶች፣ ለ880 (103%) ሥራ ተቋራጮች እና ለ123 (262%) አማካሪዎች የአቅም ግንባታ ስልጠና የተሰጠ ሲሆን 1,118 ሴቶች የክህሎት ሥልጠና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ ታቅዶ 121(10.82%) ለማሰልጠን ተችሏል።

በተጨማሪም በግንባታ ፕሮጀክቶች አሰራር ላይ መሠረታዊ ለውጥ ለማምጣትና ወጥነት ባለው መልኩ አዋጪ አሰራሮችን ለመዘርጋት የካይዘን አሰራርን ለመተግበር ሚ/ር መ/ቤታችን ከኢትዮጵያ ካይዘን ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ለ 396 ተሳታፊዎች ለማሰልጠን ታቅዶ በአምስት ዙር 480 የፕሮጀክት ባለቤቶችና ባለድርሻ አካላት፣ ከፍተኛና መካከለኛ ኃላፊዎችና ፈጻሚዎች እንዲሰለጥኑ የተደረገ ሲሆን በዚህ ስልጠና የስራ ተቋራጮች፣ አማካሪዎች፣ ጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት አንቀሳቃሾች እንዲሳተፉ ተደርጓል። ስልጠናውን መሰረት በማድረግም የልማት ቡድኖች ተደራጅተው በፓይላት ደረጃ ወደ ትግበራ ከተገባ በኋላ በተለይ በግንባታ አፈጻጸም የግብዓት ብክነትን መቀነስ የተቻለ ሲሆን በጥራት ረገድ ከፍተኛ ለውጥና መሻሻሎች ተመዝግበዋል። ይህን ስርዓት በቴክኖሎጂ ለመደገፍ፣ በመረጃ ቅብብሎሽ ለማጠናከር፣ ለመመዝገብና ለመመዘን እንዲቻል ዘመናዊ የፕሮጀክት ማኔጅመንት ስርዓት ለመዘርጋትና ስርዓቱን በገመድ አልባ ኔት ወርክ ለማስተሳሰር እየተሰራ ይገኛል።

2.4.3. የቤቶች እና የህንጻ ግንባታ ግብዓት ጥናትና አቅርቦት ሥራ

በመንግስት ለሚከናወኑ የቤቶችና የህንጻዎች ግንባታ የሚያስፈልጉ የተለያዩ የግብዓት አይነቶች 6 ጥናቶች እንዲጠኑ እና እንዲቀርቡ ለማድረግ ታቅዶ ለኮንስትራክሽን ዘርፍ የሚያስፈልጉ የሲሚንቶ፣ የአግሮስቶን፣ የአርማታ ብረት፣ የኮንስትራክሽን ማሽነሪ፣ የአሸዋና ጠጠር እንዲሁም ትራንስፎርመሮች፣ ቆጣሪዎች የኤሌክትሪክና የሳኒተሪ ዕቃዎች ግብዓት ፍላጎትና አቅርቦት የሚመለከቱ 6 ጥናቶች ለማዘጋጀት የተሟላ መረጃ ለማሰባሰብ የሚደረገው ጥረት በመቀጠሉ ስራው አሁንም በሂደት ላይ ይገኛል። በተጨማሪም በሀገር ውስጥ ያለውን የሲሚንቶ አቅርቦት መሠረት ያደረገ ሲሚንቶ በስፋት መጠቀም የሚያስችሉ ፕሮጀክቶችና ምርቶች በመለየት ሲሚንቶ በስፋት ጥቅም ላይ ለማዋል የተጀመረው

አንድ ጥናት ባለመጠናቀቁ ቀጣይ ስራው በመካሄድ ላይ ይገኛል። በተጨማሪም የመንግስት ፕሮጀክቶች የግንባታ ግብዓቶች ፍላጎት፣ አቅርቦት ሥርጭትና ንብረት አስተዳደር ጥናት በመካሄድ የሎጂስቲክስ ሥርዓት እንዲዘረጋ ለማድረግ የሚያስችል አንድ ጥናት በአማካሪ ለማሰራት በታቀደው መሰረት አማካሪ ድርጅቱ ዝርዝር የጥናት ሠነድ አቅርቦ አስተያየት ተሰጥቶበታል።

የኮንስትራክሽን ግብዓት አቅርቦትን በተመለከተ በመኖሪያ ቤት ልማት፣ በስኳር ልማት ቤቶች ግንባታ፣ በ10 አዲስ ዩኒቨርሲቲዎች፣ በማዳበሪያ ፋብሪካ ቤቶች ግንባታ፣ በፌዴራልና በክልል ለሚካሄዱ የመንግሥት ህንጻዎች የሚያስፈልጉ የግንባታ ግብአቶች አቅርቦት ጋር በተያያዘ 392,247 ቶን ሲሚንቶ ታቅዶ 291,923 ቶን (74%) ቀርቧል። 80,480 ቶን የአርማታ ብረት ለማቅረብ ታቅዶ 40,755 ቶን(51%) የቀረበ ሲሆን ለ55,499 ቤቶች የሚሆን ሳኒተሪና ኤሌክትሪካል ዕቃዎች ለማቅረብ ታቅዶ ለ39,538 ቤቶች (71%) ለማቅረብ ተችሏል። በተመሳሳይ 421,137 አግሮስቶን ፓኬል ለማቅረብ ታቅዶ 411,442 (98%) ማቅረብ የተቻለ ሲሆን 55,499 ትራንስፎርመርና ቆጣሪ ለማቅረብ ታቅዶ 23,651(43%) ለማቅረብ ተችሏል።

ለግንባታ ፕሮጀክቶች አግሮስቶን ምርት ፍላጎት እንዲሟላ ከማድረግ አንጻር 8 ማዕከላት በሙሉ አቅማቸው እንዲያመርቱ ለማድረግ ታቅዶ 6ቱ በሙሉ አቅማቸው በማምረት ላይ ሲሆኑ የደሴና ወልቃይት የሙከራ ምርት በማምረት ላይ ይገኛሉ። የማግኒዥየም ኦክሳይድ ፋብሪካ 14,999 ቶን ምርት እንዲያመርት ክትትል እና ድጋፍ ለማድረግ ታቅዶ 9,563(64%) እንዲያመርት ለማድረግ ተችሏል።

በቤቶች ልማት፣ በስኳር ልማት ቤቶች ፣በ10 አዲስ ዩኒቨርሲቲዎች ፣ በማዳበሪያ ፋብሪካ ቤቶች፣ በፌዴራልና በክልል የሚከራዩ እና በመንግስት ህንጻዎች ግንባታ የተጠናከረ የሥራ ትስስር በማድረግ ለ103,824 ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ በጥቅሉ 153,524 ዜጎች የሥራ ዕድል የተፈጠረ ሲሆን አፈጻጸሙም 148 ከመቶ ነው።

2.4.4. የቤቶችና የመንግሥት ግዙፍ ፕሮጀክቶች የሕንጻ ዲዛይን ዝግጅትና ትግበራ ሥራዎች፡-

ቀደም ሲል ተሰርተው በሥራ ላይ የዋሉ ዲዛይኖች ለጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት ምርትና የገበያ አገልግሎቶች የሚውሉ 2 (G+3 እና G+4)፣ የተለያዩ ገቢ ላላቸው የገጠር ነዋሪዎች 3 የተለያዩ የገጠር ቤት ስታንዳርድ ዲዛይኖች፣ ለ40/60 የቤቶች ልማት ፕሮግራሞች ወደ ላይ እድገት ላይ ያተኮሩ አዳዲስ 3 ዲዛይኖች፣ እንዲሁም በኢንዱስትሪ ዞኖች ለሚገነቡ 19 መኖሪያና መኖሪያ ያልሆኑ የመገልገያ ግንባታዎች በድምሩ 27 ዲዛይኖች ላይ የነበሩ ክፍተቶች ተለይተው መሰረታዊ የዲዛይንና የዋጋ ለውጥ ሳያስከትሉ እንዲሻሻሉ የተደረገ ሲሆን ከነዚህም በተጨማሪ በፌዴራል 2 እና በክልሎች 14 በድምሩ 16 ዲዛይኖችን የማዘጋጀት ስራ ተሰርቷል። ለፌዴራል የመንግሥት መ/ቤቶችና ተቋማት የቢሮ ክለስተር

ጥናትና ዲዛይን የተጀመረ ሲሆን፤ በጋራ በቤት ሕብረት ሥራ ማህበራት ለሚገነቡ ቤቶች የመጀመሪያ ዙር ዲዛይን ተዘጋጅቶ ዝርዝር ዲዛይኖችን የማዘጋጀት ስራ ላይ ይገኛል። የፌዴራል ዳኞችን መኖሪያ ቤት ዝርዝር ዲዛይን፤ የፌዴራል የመሬት ተቋማት የሚገነባበትን ቦታ የአፈር ምርመራ ሥራ የአማካሪ ቅጥርን በተመለከተ በወጣው ጨረታ መሰረት አሸናፊው የተለየ በመሆኑ በቀጣይ የቅጥር ውል ተፈጽሞ ወደ ስራ የሚገባ ይሆናል።

2.4.5. የተቀናጀ የቤቶች ልማት ፕሮግራም አፈጻጸም፡-

የአገር አቀፍ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድን ከማሳካት አንጻር ያረጁና የተጎሳቀሱ አካባቢዎችን ለማሻሻልና መኖሪያ ቤት ዕጥረትን ለመቅረፍ በመካሄድ ላይ የሚገኘው የአገር አቀፍ የተቀናጀ የቤቶች ልማት ፕሮግራም ለማሳካት የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ሼዶች፤ የስኳርና ማዳበሪያ ፋብሪካ ቤቶች፤ ቀድመው የተጀመሩና አዲስ የጋራ መኖሪያ ቤቶች በድምሩ 150,523 ቤቶች እንዲገነቡ፤ ቀደም ሲል በክልሎችና በድሬዳዋ አስተዳደር የተጀመሩ 12,396 እና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ግንባታቸው የተጀመሩ 71,127 የጋራ ቤቶች በድምሩ 83,523 መኖሪያ ቤቶች እና በአዲስ አበባ የተጀመሩት 24,288 የ10/90 አነስተኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የጋራ መኖሪያ ቤቶች በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ ለማድረግ እንዲሁም ያልተላለፉትን ቤቶች የሚተላለፉበትን መንገድ ለማመቻቸት ከክልሎችና ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ጋር የጋራ የውይይት መድረኮች በማመቻቸት የክትትልና ድጋፍ ስራዎች ተጠናክሮ በመካሄድ ላይ ይገኛል።

በዚሁ መሰረት የድሬዳዋ አስተዳደር በጀት በመመደብ ግንባታውን አጠናቆ ለተጠቃሚው ለማስተላለፍ እየሰራ ሲሆን የአማራ እና የሐረሪ ክልሎች የነበረባቸውን ዕዳ ሙሉ በሙሉ እንዲዘጉ ተደርጓል። ሌሎች ክልሎች በ2000 በጀት ዓመት በክልሎች ግንባታቸው ከ80 በመቶ በታች የሆኑት የየራሳቸው አማራጮች በማፈላለግ እንዲያስተላልፉ፤ ከ80 በመቶ በላይ የደረሱት ደግሞ ለአፈጻጸሙ በተዘረጋው ሥርዓት መሠረት ተጠቃሚዎችን ለይተው ከባንክ ጋር እንዲያስተሳስሩ የተቀመጠውን አቅጣጫ ተከትሎ ክልሎችና ድሬዳዋ ከተማ የተጀመሩ ቤቶችን የማጠናቀቅና የማስተላለፍ ሥራዎች በመሥራትና በተለይም ቤቶቹን ሙሉ በሙሉ የማስተላለፍና ከባንክ ጋር የማስተሳሰሩ ሂደት የተጓተተ ነው።

በሌላ በኩል የመኖሪያ ቤቶች ልማት ፕሮግራሙ በስፋት ተጠናክሮ በቀጠለበት በአዲስ አበባ ከተማ በ2003 እና በ2004 ዓ.ም በ20/80 ፕሮግራም የተጀመሩ 71,127 ቤቶች ግንባታ አፈጻጸም በአማካይ 90% የደረሰ ሲሆን በ2006 በጀት ዓመት ግንባታቸውን ለመጀመር ከታቀዱ 50,000 ቤቶች ውስጥ የ3,000 ቤቶች የግንባታ አፈጻጸም 4.5% ላይ ይገኛል። በተመሳሳይ በ10/90 ቤቶች ልማት ፕሮግራም በመገንባት ላይ የሚገኙ 24,288 ቤቶች አማካይ የግንባታ አፈጻጸም 62.17% ደርሷል። በሌላ በኩል በ40/60 የቁጠባ ቤቶች ግንባታን በተመለከተ በ2005 ዓ.ም በሰንጋተራ እና ክራውን ሳይቶች የተጀመሩ 1,292 ቤቶች

በአማካይ 45.29% አፈጻጸም ላይ የሚገኝ ሲሆን በ2006 የተጀመሩ 2,208 ቤቶች ግንባታ 18.07% ማድረስ ተችሏል። የቀሪዎች 9,792 ቤቶች የቅድመ ዝግጅት ስራው ተጠናቋል። በአጠቃላይ የግንባታዎቹ አፈጻጸም ዝቅተኛ ሲሆን ለዚህም በምክንያታትነት የሚጠቀሱት ውስጥ የመሰረተ ልማት አቅርቦት ችግር፣ የግንባታ ግብዓት አቅርቦት ስርጭትና አጠቃቀም ችግር፣ የሥራ ተቋራጮች፣ የአማካሪና ኩባንያዎቹ ብቃት ማነስና ያለው የባለሙያ እጥረት እንዲሁም የክትትልና ድጋፍ ውስንነት ናቸው።

የስኳር ልማት ቤቶች ግንባታ በ5 አዳዲስ የልማት አካባቢዎች ማለትም በጣና በለስ፣ ደቡብ አሞ፣ ወልቃይት፣ ፊንጫና ከሰም ከ2003 ጀምሮ በተለያዩ ጊዜ የተጀመሩ በርካታ ሰፋፊ የስኳር ኢንዱስትሪዎች የሚያስፈልጉ መኖሪያ ቤቶችና አገልግሎት መስጫ ተቋማት ግንባታ ሙሉ በሙሉ ለማጠናቀቅ ታቅዶ የነበረ ቢሆንም 17.25% በማከናወን አጠቃላይ የግንባታው አማካይ አፈጻጸም 88.4% ላይ ይገኛል። በአጠቃላይ 4,529 መኖሪያ ቤቶችና 251 ለተለያዩ አገልግሎት የሚውሉ ተቋማትን በድምሩ 4,780 ቤቶችና ተቋማት ውስጥ 2,481 ቤቶች ተጠናቀው ለአገልግሎት ዝግጁ ሆነዋል። ለግንባታው መዘግየት ከሚጠቀሱት ዋና ዋና መንስኤዎች የመሰረተ ልማት አለመሟላት፣ የግንባታ ግብዓት እጥረት፣ የፋይናንስ አቅርቦት ወጥ አለመሆንና የባለድርሻ አካላት አለመናበብ ለአብዛኛዎቹ ግንባታዎች አለመጠናቀቅና ለአዳዲሶቹም አለመፋጠን የሚጠቀሱ ዋና ዋና እጥረቶች ናቸው።

የፌዴራል መንግስት ቢሮዎች ግንባታን በተመለከተ የዘመናዊ ፕሮጀክት አመራርን ለመተግበር፣ በተያዘው ዕቅድ መሠረት ለሁሉም አመራርና ሠራተኛ የካይዘንና ዘመናዊ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ለመተግበር የሚያስችል ሶፍት ዌር ስልጠና እንዲሰጥ ተደርጓል። የ14 የመንግስት ቢሮዎች ግንባታን በተመለከተ የ4ቱ ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቁ ሲሆን አጠቃላይ የቢሮዎች ግንባታ አማካይ የአፈጻጸም ደረጃ 59.45% ላይ ደርሷል።

ለማዳበሪያ ፋብሪካ ቤቶች ግንባታ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ማለትም የመሬት ዝግጅት፣ የአፈር ምርመራና የዲዛይን ስራዎች ሙሉ በሙሉ ተጠናቋል። የኢንዱስትሪ ዞን ልማትን በተመለከተ ከአምስት የኢንዱስትሪ ዞኖች ውስጥ በቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ዞን በ2004 ዓ.ም ግንባታቸው የተጀመረው የ5 ሺዶች ሙሉ በሙሉ ተጠናቀው ርክክብ የተፈጸም ሲሆን በ2006 የተጀመሩት 15 ሺዶች ግንባታ 60% ለማከናወን ታቅዶ 42.76% ደርሷል።

2.4.6. የቤቶች ማስተላለፍና የፋይናንስ ሥራዎች፣

በመንግስት አስተባባሪነት ለሚገነቡ ቤቶች ባለፉት ዘጠኝ ወራት ውስጥ ብር 4 ቢሊዮን በቅድሚያ ስለመቆጠቡ ክትትል ለማድረግ በታቀደው መሰረት ከ20/80 ተመዝጋቢዎች ብር 1.09 ቢሊዮን፣ ከ10/90 ተመዝጋቢዎች ብር 0.023 ቢሊዮን፣ ከ40/60 ተመዝጋቢዎች ብር 2.69 ቢሊዮን እንዲሁም ከመኖሪያ

ቤት ህብረት ስራ ማህበራት ተመዝጋቢዎች ብር 0.31 ቢሊዮን በድምሩ ብር 4.1 ቢሊዮን (102.5%) መቆጠቡ ተረጋግጧል። በሌላ በኩል በአዲስ አበባ ለሚካሄዱ የቤት ልማት ፕሮግራሞች የውጭ ምንዛሪ 50 ሚሊዮን USD በማስፈቀድ በስራ ላይ መዋሉን ክትትል ለማድረግ ታቀዶ 69.3 ሚሊዮን USD (138%) ስራ ላይ የዋለ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 42 ሚሊዮን USD በአዲስ አበባ ቁጠባ ቤቶች ልማት ኢንተርፕራይዝ ለአርማታ ብረት ግዥ እንዲሁም 27.3 ሚሊዮን USD የሚሆን በአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ፕሮጀክት ለብረት፣ ለፒ.ቪ.ሲ ግዥ፣ ለአክሲዮኖችና ሌሎች ግዥዎች የሚውል ኤል. ሲ ተከፍቶ ጥቅም ላይ ውሏል። በአዲስ አበባ በተቀናጀ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ፕሮግራም ቀደም ሲል ግንባታቸው ለተጀመሩ እና በ2006 አዲስ ለሚጀመሩ ቤቶች ብር 6 ቢሊዮን የቦንድ ሽያጭ በማስፈቀድ ጥቅም ላይ መዋሉን ለመከታተል በታቀደው መሰረት በ2006 በጀት ዓመት ለአዲስ አበባ ቤቶች ግንባታ ፕሮጀክት ጽ/ቤት ብር 4.75 ቢሊዮን እንዲሁም ብር 1.25 ቢሊዮን ለአዲስ አበባ ቁጠባ ቤቶች ልማት (40/60) በጠቅላላው ብር 6 ቢሊዮን የቦንድ ሽያጭ ብድር ጸድቋል። ከዚህ ውስጥ በ9 ወር ብር 4 ቢሊዮን ወጪ ለማድረግ ታቅዶ ብር 3.7 ቢሊዮን (93%) ወጪ ሲሆን ይህም በአዲስ አበባ ቤቶች ግንባታ ፕሮጀክት ጽ/ቤት ብር 3.175 ቢሊዮን እና ብር 525 ሚሊዮን በቁጠባ ቤቶች ልማት ኢንተርፕራይዝ ወጪ ሆኖ ጥቅም ላይ ውሏል።

በበጀት ዓመቱ ከቦንድ ሽያጭ ወጪ ከተደረገው ብድር ብር 6 ቢሊዮን ብድር ውስጥ በዘጠኝ ወራት ብር 2 ቢሊዮን ለማስመለስ ታቅዶ ዋና ገንዘብና ወለዱን ጨምሮ ብር 2.49 ቢሊዮን (124%) ብድር በ9 ወር ተመልሷል። ሆኖም የአዲስ አበባ ቁጠባ ቤቶች ልማት ኢንተርፕራይዝ ከሚበደረው ቦንድ በየሩብ ዓመቱ የሚታሰብ ሲሆን ይኸውም በየጊዜው ከሚለቀቅለት ብድር እየተቀነሰ እንዲከፍል እየተደረገ ይገኛል። በዚሁ መሰረት ኢንተርፕራይዙ በ9 ወራት ብር 46.06 ሚሊዮን ወለድ የክፈለ ሲሆን ይህም የፋይናንስ አጠቃቀሙ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ፈጥሯል።

ከዚህ በተጨማሪ ያልተላለፉ ቤቶች ያሉባቸው የክልል ቤቶች ልማት ፕሮጀክቶች ቀሪ ዕዳን በተመለከተ አሮሚያ ብር 953 ሚሊዮን፣ ደቡብ ብር 345 ሚሊዮን፣ ትግራይ ብር 418 ሚሊዮን፣ ድሬዳዋ ብር 84.57 ሚሊዮን አላባቸው። ለክልል ቤቶች ግንባታ በጀት እጥረት መኖሩ፣ ቤቶቹን የማጠናቀቅና የማስተላለፍ ስራዎች በመጓተታቸው፣ የማስፈጸም አቅም ማነስና የባለድርሻ አካላት ተቀናጅቶ ያለመስራት ችግሮች መኖር የብድር አመላለሱ እንዲዘገይ አድርጓል።

በክልሎችና በአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ፕሮጀክቶች ለኮንዶሚኒየም ቤቶች ግንባታ በሀገር ውስጥ የተከፈለ የተጨማሪ እሴት ታክስ አመላለስን በተመለከተ በዘጠኝ ወራት ውስጥ ብር 250 ሚሊዮን እንዲመለስ ክትትልና ድጋፍ ለማድረግ ታቅዶ ብር 99.41 ሚሊዮን (40%) ተመላሽ ሆኗል።

በክልሎችና በድሬዳዋ ተገንብተው ካልተላለፉ 12,396 ቤቶች ውስጥ በዘጠኝ ወራት ክትትልና ድጋፍ በማድረግ ለማስተላለፍ ከታቀደው ውስጥ 3,864(31.2%) ቤቶች ለተጠቃሚዎች የተላለፉ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 704 ያህሉ ለሴቶች የተላለፈ ነው።

2.4.7. የፌደራል የመንግሥት ቤቶች አስተዳደር ሥራዎች፤

ቀደም ሲል ይቀርቡ በነበሩት የሚኒስቴር መ/ቤታችን ሪፖርቶች የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ የተሰጠውን ተልዕኮ በመወጣት ላይ ክፍተቶች እንደነበሩበት ሲገለጽ ቆይቷል። የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባካሄደው የሱፐርቪዥን ጥናት ላይ ተመርኩዞ የመፍትሔ አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ ትግበራውን ሲከታተል ቆይቷል። በዚህ መሠረት የሚከተሉት ዋና ዋና ሥራዎች ተከናውነዋል፡-

i. የፖሊሲና የህግ ማዕቀፎች ዝግጅት በተመለከተ

ኤጀንሲውን ስትራቴጂክ በሆነ መንገድ ለመምራት የመንግስት ቤቶች አስተዳደር ረቂቅ ፖሊሲ ሠነድ ተዘጋጅቶ ውይይት የተካሄደበት ሲሆን ከውይይቱ በተገኘው ግብዓት የማደበር ስራ እየተሰራ ይገኛል። ከዚህ በተጨማሪ በአዋጁ የሚታዩ ክፍተቶችና የአዋጁ ማስፈጸሚያ ደንብ ሊያካትታቸው የሚገባቸው ጉዳዮችንም የመለየት ስራ የተሰራ ሲሆን፤ ከታገዱት ስድስት መመሪያዎች መካከል የመንግስት ቤቶች አስተዳደር መመሪያ ፀድቆ ተግባራዊ ሲደረግ፤ የጥገናና ዕድሳት መመሪያና የኪራይ ተመን መመሪያ ረቂቅ ተዘጋጅቷል። በቅርቡ በሚ/ር መ/ቤቱ አመራር ውይይት ተደርጎበት እንዲፀድቅ ይደረጋል።

ii. የመልካም አስተዳደር ችግሮች መፍታት በተመለከተ፡-

በሱፐርቪዥን ጥናት ከተለዩት ጉዳዮች በተከራይ አከራይ መመሪያ በተወሰደው እርምጃ ላይ ከቀረቡት አቤቱታዎችና ቅሬታዎች መካከል 150 የሚሆኑ ባሉበት እንድቀጥሉ፤ 106 ደግሞ ማስተካከያ ሲደረግባቸው፤ 26 ጉዳዮች በፍርድ ቤቶች ተይዘው ስላሉ አልባት አልተሰጠም። የተቀሩት 8 ጉዳዮች ውስብስብ ስለሆኑ በተጨማሪ ማጣራት ስራ እየተሰራባቸው ይገኛል። ከዚህም

በሌላ በኩል ደግሞ የኤጀንሲውን መሠረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ ጥናት ተከትሎ የተቀነሱ 292 ሠራተኞች ጉዳይ ከሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴርና የሰራተኞቹ ተወካዮች ጋር በተደረገው ውይይት እድሜያቸው ለጡረታ የደረሱትን በጡረታ እንድወጡ፤ እድሜያቸው ለጡረታ ያልደረሰ ዳረጎት እንዲወስዱና በጥቃቅንና አነስተኛ ማህበር ተደራጅተው ሲመጡ የንግድ ቤት በኤጀንሲው ተሰጥቶአቸው ለማቋቋም አማራጮች ቀርበው ውይይት እየተደረገበት ሲሆን፤ ከሁሉም ሠራተኛ ስምምነት ሲገኝበት ተግባራዊ ይደረጋል።

በኤጀንሲው መልካም አስተዳደር ለማረጋገጥ የተገልጋዮች የቅሬታ አቀራረብና አፈታት ማኑዋል፤ የኪራይ ሰብሳቢነትን ለመታገል የሚያግዝ ስትራቴጂክ ሰነድና የዜጎች ቻርተር ተዘጋጅቶ ተግባራዊ ተደርጎዋል።

iii. የለውጥ ሥራዎች በተመለከተ፤

በኤጀንሲው የለውጥ መሳሪያዎች ተግባራዊ ያልሆኑበት በመሆኑ ፈጣን ለውጥ ከሚሹ ጉዳዮች ጀምሮ የተቋሙ ሰራተኞች ማንነትን የሚገልፅ ባጂ፤ ስምና ሃላፊነት፤ የአገልግሎት ስታንዳርድ፤ አቅጣጫ ጠቋሚ ለተጠቃሚ በግልፅ ቦታ ማድረግ፤ እያንዳንዱ ሰራተኛ የየአለት ስራውን የመመዝገብና በየዕለቱ የመገምገም ባህል እንድያዳበር በመደረግ ላይ ይገኛል።

በኤጀንሲው የልማት ሠራዊት ለመገንባት በለውጥ ሠራዊት አስፈላጊነትና በለውጥ ቡድን(1ለ5) አደረጃጀትና አሰራር ላይ ስልጠና ተሰጥቶ፤ የኤጀንሲውን ሠራተኛ በ34 የልማት ቡድንና በ165 የ1ለ5 አደረጃጀት በማደረጃት ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንዲገቡ በመድረግ ላይ ሲሆን፤ ልማታዊ የቤቶች አስተዳደር ሠራዊት ግንባታ ማኑዋልም ተዘጋጅቶ ስራ ላይ እንዲውል ተደርጓል።

iv. የቤቶች መረጃ የማጥራትና ካርታ ማውጣት በተመለከተ፤

ኤጀንሲው የሚያስተዳድራቸውን ቤቶች በቁጥርና በአድራሻ ለመለየት በተደረገው እንቅስቃሴ በአዲስ አበባና ድሬደዋ በድምሩ 12,042 መኖሪያ ቤትና 5,507 የድርጅት ቤት በጠቅላላው 17,549 እንዳሉ ታውቋል። የቤቶች መረጃ አያያዝን ዘመናዊ ለማድረግ በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የተጀመረውን የተቀናጀ የቤቶች መረጃ አስተዳደር ስርዓት (ሲስተም) ግንባታ ከ90% በላይ የተሰራ ሲሆን የቤቶች ቆጠራ መረጃና ጂ.አይ.ኤስ. ወደ ሲስተሙ የማስገባት ሥራ ተጀምሯል።

ከዚህ በተጨማሪም ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ላልወጣላቸው 448 ቤቶች ውስጥ 197 ቤቶች መረጃ ተሟልቶ ለካርታ ዝግጅት ስራ ሲተላለፍ፤ የ178 ቤቶች መረጃዎች በመደራጀት ላይ ይገኛል። 73 ቤቶች ደግሞ የተለያዩ ችግር ያለባቸው መሆናቸው ተለይቷል። እስከሁሉን ድረስ በአዲስ አበባ የ13,813 ቤቶች ካርታ ወጥቶ ኤጀንሲው የተረከበ ሲሆን የ1,020 ቤቶች ካርታ ደግሞ ከየክፍለ ከተማዎች ለመረከብ እንቅስቃሴ በመደረግ ላይ ይገኛል። በድሬደዋ ከተማም ካርታ ላልወጣላቸው 965 ቤቶች ካርታ እንዲወጣላቸው የሚያስፈልጋቸው በጀት ተላልፏል።

2.4.8. የከተማ ቤቶች መረጃ አስተዳደር እና ድጋፍ ሥራዎች፤

በበጀት ዓመቱ ባለፉት ዘጠኝ ወራት በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ለሚገኙ 20,890 ካርታ ያልወጣላቸው የመንግስት ቤቶች የይዘታ ማረጋገጫ ካርታ ወጥቶላቸው እንዲመዘገቡ ለማድረግ ታቅዶ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከሚያስተዳድራቸው 2,994 (ኪራያቸው ከብር 100.00 በላይ የሆኑ) የመንግስት ቤቶች ውስጥ 12,780 ቤቶች እና ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ከሚያስተዳድራቸው 1,950 (ኪራያቸው ከብር 100.00 በላይ የሆኑ) የመንግስት ቤቶች ውስጥ 1524 ካርታ ተዘጋጅቷል። በአጠቃላይ ባለፈው ዘጠኝ ወራት በአማራ እና በድሬዳዋ 13,304 የመንግስት ቤቶች ካርታ የተዘጋጀ ሲሆን ሌሎች ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮችን በተመለከተ በደቡብ ክልል ለሚገኙ 9,425 እና በአዲስ አበባ 80,000 የመንግስት ቤቶች ካርታ ለማዘጋጀት የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች እየተጠናቀቁ ይገኛሉ።

2.5. የተቀናጀ የከተማ መሠረተ ልማት ግንባታ ሥራዎች፡-

የከተሞችን መሠረተ ልማት አቅርቦትና ማጠናከሪያ በተቀናጀና አቅሙ በተገነባ የሰው ኃይል ለማከናወን እንዲቻል ለ827 አመራሮችና ባለሙያዎች ስልጠና ለመስጠት ታቅዶ በUGDP, LUSUP ለ38 እና በከተሞች መሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮጀክት አሀድ ለ388 በድምሩ ለ426 (51.5%) አመራሮችና ባለሙያዎች ስልጠና ተሰጥቷል። በዘርፉ የተዘጋጁትን የፕሮግራም ሰነዶች ለማስፈጸም ብር 2.785 ቢሊዮን ከተለያዩ የፋይናንስ ምንጮች እንዲገኝ ለማድረግ 11 የፕሮጀክት ሰነዶች ለማዘጋጀት ታቅዶ 4 (36.36%) ሰነዶች ተዘጋጅተዋል። በዚህ መነሻነት ከአለም ባንክ ጋር በተደረገ የፋይናንስ ዕዝል ስምምነት ለቀጣይ 5 ዓመታት የሚውል ከዕቅድ በላይ 7.4 ቢሊዮን ብር ፈንድ የተፈቀደ ሲሆን ገንዘቡን በሥራ ላይ እንዲውል የማጽደቅ ሥራ በሂደት ላይ ይገኛል።

በከተሞች ከሚታዩ የልማት ማነቆዎች የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ዝቅተኛ መሆኑ ነው። ይህ ችግር ለመፍታት ባለፉት ዘጠኝ ወራት በUGDP እና በULGDP ፕሮጀክቶች 141.31 ኪ.ሜ የጌጠኛ ድንጋይ/Cobblestone/ መንገድ ለማንጠፍ፣ 62.6 ኪ.ሜ የጎርፍ ማስወገጃና መከላከያ ግንብ ለመስራት፣ 81 ድልድይና ካልቨርት፣ 79.5 ኪ.ሜ የመንገድ መብራት መስመር ለመዘርጋት፣ 31 ኪ.ሜ የውሃ መስመር ለመስራት፣ 6 የገበያ ማዕከላና 4 የመሸጫ ሼዶች እና 354 የህዝብ የጋራ መፀዳጃ ቤቶችን ለመገንባት ታቅዷል። ከዚህ አኳያ በሁለቱም ፕሮጀክቶች በአጠቃላይ 104.8 ኪ.ሜ (74%) የጌጠኛ ድንጋይ/Cobblestone/ መንገድ ንጣፍ፣ 52.82 ኪ.ሜ (84.4%) ኪ.ሜ የጎርፍ ማስወገጃና መከላከያ ግንብ፣ 17(21%) ድልድይና ካልቨርት፣ 79.6 ኪ.ሜ (62%) የመንገድ መብራት መስመር ዝርጋታ፣

30.6 ኪ.ሜ (98.7%) የውሃ መስመር ዝርጋታ፣ 10 የገበያ ማዕለላት (166.7%)፣ 13 የመሸጫ ሼዶች እና 26 (7%) የህዝብ የጋራ መፀዳጃ ቤት መገንባት ተችሏል። በተጨማሪ በዕቅድ ያልተያዙት 3 ፓርኮችና አረንጓዴ ቦታዎች ግንባታ ተከናውነዋል።

ሌላው ከተቀናጀ የመሰረተ-ልማት አቅርቦት ጋር በተያያዘ የማስፈጸሚያ የህግ ማዕቀፍ ሰነድ አዘጋጅቶ ለ1,151 የክልልና የከተማ አመራሮችና ባለሙያዎች ስልጠና በመስጠት በሥራ ላይ በማዋል በ48 ከተሞች የተለያዩ የከተማ መሰረተ-ልማት ግንባታዎችን ለማከናወን የታቀደው ግብ የተቀናጀ የከተሞች መሠረተ ልማት ስትራቴጂና የህግ ማዕቀፍ ዝግጅት ላይ ጊዜ በመሥጠቱ ምክንያት ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ያልተገባ በመሆኑ ስራውን ለመፈፀምን አልተቻለም።

2.6. የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማትና ሬገ-ላቶሪ ስራዎች፡-

በሚኒስቴር መ/ቤቱ የሚካሄደውን የሥራ ተቋራጮች፣ አማካሪዎችና የማሽነሪ ምዝገባ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የሚስተዋሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው የደረሰበትን ነባራዊ ሁኔታ በመረዳትና በአግባቡ ለመምራት በአገልግሎት አሰጣጡ ላይ የሚስተዋሉ ክፍተቶችን ለማሻሻል በዕቅድ በማካተት ተለያዩ ሥራዎች ሲካሄዱ ቆይቷል። በዚሁ መሠረት የሥራ ተቋራጮች፣ ባለሙያዎች እና የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች ምዝገባና ፈቃድ አሰጣጥን የተቀላጠፈና ፍትሐዊ ለማድረግ ሚኒስቴር መ/ቤቱ በወሰደው አቋም በዕቅዱ መሠረት አደረጃጀቱንና የአሠራር ሥርዓቱን በመፈተሽ የማስተካከያ ጥናት እየተከናወነ ይገኛል። በዚህ ረገድ የሚታየውን የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባር በዘላቂነት ለማስወገድ የሚካሄደው የሥርዓት ማሻሻያ እንደተጠበቀ ሆኖ ወቅታዊ ምላሽ መስጠት ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ በጊዜያዊነት ባለሙያዎች በመመደብ፣ ሰፊ የደንበኞች ማስተናገጃ ቢሮ በማደራጀት፣ አሰራሩን ቀልጣፋ በማድረግ የደንበኞችን ፍላጎት ለማርካት ጥረት ተደርጓል። በዚህም ጅምር አበረታች ውጤቶች ተገኝተዋል።

በዘጠኝ ወራት ውስጥ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው የተሰማሩ ሥራ ተቋራጭና አማካሪ ድርጅቶች አለም አቀፋዊ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ለማስቻል ከደረጃዎች ኤጀንሲ ጋር በመተባበር በልማት ፕሮጀክቶች ውስጥ ለሚሳተፉ ለ105 ሥራ ተቋራጮችና 42 አማካሪዎች ግንዛቤ ለመፍጠር ታቅዶ 87 (203%) አማካሪዎች እና 136 (131%) የተለያዩ የሥራ ተቋራጮችን የወከሉ ሰዎች በተሳተፉባቸው ሁለት መድረኮች ስለ ISO 9001/2008 የጥራት ሥራ አመራር ግንዛቤ ለመፍጠር የሚያስችሉ ውይይቶች ተደርገዋል። ይህም የግሉን ዘርፍ አቅም ከመገንባት አኳያ በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የተጣሉ ግቦች እየተሳኩ መሆናቸውን ያመለክታል።

ዘርፉን የሰው ሀይል ልማት በማሳለጥ የተቋራጮችና የአማካሪዎችን ተወዳዳሪነት ለማሳደግ ከትምህርት ሚኒስቴር /ምዘና ማዕከላት ጋር በቅንጅት በመስራት በዕቅዱ መሠረት 136 አዲስ መሪ መዛኞችን ለማፍራት የተቻለ ሲሆን ቀደም ሲል ያፈራናቸውን 700 መሪ መዛኞችን የሥራ ትብብር ተፈጥሮ ወደ ስራ እንዲገቡ ተደርጓል። በተያያዘ 500,000 ዝቅተኛና መለስተኛ ባለሙያዎች ቅድመ ምዘና ምዝገባ ለማከናወን ታቅዶ 78,996 (15.8%) ተከናውኗል። በመጀመሪያ ዙር 51,018 (28.92%) ዝቅተኛና መለስተኛ ባለሙያዎች የተመዘኑ ሲሆን 23,926 (29.3%) ባለሙያዎች ደግሞ የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት እንዲያገኙ ተደርጓል። በሌላ በኩል በመጀመሪያ ዙር ምዘናውን ማለፍ ላልቻሉ ባለሙያዎች የክህሎት ማሟያ የኩባንያ ትብብር ስልጠና ለመስጠት ቢታቀድም የምዝገባ ጊዜው በመራዘሙና ወደ ምዘና ዘግይቶ በመገባቱ አልተከናወነም።

በአጠቃላይ የሰው ኃይል ምዝገባና ምዘና አፈጻጸሙ ከዕቅድ አንጻር ዝቅተኛ ሆኖ ተገኝቷል። ለአፈፃፀሙ መቀነስ በምክንያትነት ከሚጠቀሱ ችግሮች ዋና ዋናዎቹ፡- የምዘና ስራው በክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች ተገቢ አደረጃጀት ተፈጥሮ በባለቤትነት ተይዞ እየተከናወነ አለመሆኑ፣ በክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች የምዝገባ ሥራውን ለማከናወን የሎጅስቲክና ፋይናንስ እጥረት መኖሩ እና የሥራ ተቋራጮችና አማካሪዎች በምዘናው ሥራ ላይ ከፍተኛ ድርሻ ያላቸው ቢሆንም ከተሰጠው ሰፊ የግንዛቤ መፍጠር ሥራ አንጻር ተሳትፏቸው በጣም ውስን መሆኑ ጥቂቶቹ ናቸው። በመሆኑም በቀጣይ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮችን በመደገፍና ባለድርሻ አካላትን በማንቀሳቀስ አፈጻጸሙን ለማሻሻል ርብርብ ይደረጋል። አሰራሩን የአነስተኛና መለስተኛ ባለሙያዎች አንድ የቅድመ-ምዘና ምዝገባና ምዘና መመሪያ ተዘጋጅቶ ለክልሎች የተሰራጨ ሲሆን ባለሙያዎች በአካል በመገኘት ግንዛቤ የመፍጠርና የማስተዋወቅ ስራ የሰሩ ሲሆን ክልሎችም ከራሳቸው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር አጣጥመው ወደ ስራ ገብተዋል። በሌላ በኩል የወጪ መጋራት እና የሥራ ቅጥር፣ ዝውውርና ስንብት ሥርዓት መመሪያን የማዘጋጀትና በተነሱ አስተያየቶች መሰረት የማጠናቀቁ ስራ ተከናውኗል።

የሕንፃ አዋጅ፣ ደንብና ተጓዳኝ መመሪያዎችን ተግባራዊ ከማድረግ አኳያ ክልሎችና ከተሞች አሁን ያሉበትን ደረጃ በማመዛዘን የሕንፃ አዋጅ፣ ደንብ እና ተጓዳኝ መመሪያዎች 65 ከመቶ ያህል ተግባራዊ ተደርገዋል። የሕንፃ አዋጁ ተግባራዊ በሚሆንባቸው 271 ከተሞች መካከል በዘጠኝ ወራት በ 66 ከተሞች አስፈላጊ አደረጃጀት እንዲፈጠር እና ወደ አፈፃፀም እንዲገባ ለማድረግ ታቅዶ በ80(121.2%) ከተሞች አስፈላጊ አደረጃጀት ተፈጥሮ ወደ አፈፃፀም ተገብቷል። የሕንፃ ህጉ ተፈፃሚ በሚሆንባቸው 271 ከተሞች የሚገኙ 8018(71%) የሚገመቱ ሕንፃዎች በሙሉ የግንባታ ፈቃድ ያገኙ ሲሆን 194(3.62%) ሕንጻዎችም የመጠቀሚያ ፈቃድ እንዲያገኙ ተደርጓል። በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ አንድ በማዕከል፣ 10 ክፍለ ከተማ እና 116 ወረዳዎች አዋጁ እየተተገበረ ይገኛል። በአጠቃላይ በክልሎችና

የከተማ አስተዳደሮች ተገቢ አደረጃጀት ተፈጥሮና በባለቤትነት ተይዞ እየተከናወነ ባለመሆኑ አፈጻጸሙ ዝቅተኛ ሆኗል።

ለኢንዱስትሪው አስፈላጊ የሆኑ 19 ደንቦች፣ መመሪያዎችና ስታንደርዶችን በማዘጋጀት ተግባራዊ ለማድረግ ታቅዶ 4ቱ የጸደቁ ሲሆን 17ቱ ደግሞ በመጨረሻ የረቂቅ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። በዚህ መሠረት በሥራ ላይ የሚገኙት 11 የሕንፃ ኮድ ስታንደርዶች (1995) የማሻሻልና 3 አዳዲስ ሠነዶች ዝግጅት ሥራ፣ ቋሚ የሥራ ዝርዝርና የመለኪያ ዘዴ (Standard Specification and Method of measurement)፣ የኮንስትራክሽን ምዝገባ አዋጅ፣ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ምክር ቤት ማቋቋሚያ ደንብ፣ የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች የኪራይ አገልግሎት መመሪያ፣ የመሰረት ልማት ቅንጅታዊ አሰራር ደንብ እና ብሄራዊ የኮንስትራክሽን ምዝገባ ኤጀንሲ ማቋቋሚያ ደንብ የመጨረሻ ረቂቅ ሰነዶችን ተዘጋጅተው በማፀደቅ ሂደት ላይ ይገኛሉ። የንዑስ ሥራ ተቋራጭነት፣ የተባባሪ (Local Counterpart) እና የሽሙር (Joint Venture) አሰራር ሥርዓት በተመለከተ ጥናቱ ተጠናቆ ለውሳኔ ቀርቧል። የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ፖሊሲ እና ሁለት የምዝገባ መመሪያዎችና የኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ ደንብ ሰነዶች ተዘጋጅተው እንዲጸድቁ ተደርገዋል። የሴቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነትም 50 በመቶ ለማሳደግ በሚዘጋጁ ሰነዶች እንዲካተት ጥረት ተደርጓል። በመሆኑም የዘርፉን እንቅስቃሴ በህግ ማዕቀፍ የተደገፈ እንዲሆን ባለፉት ዘጠኝ ወራት ከፍተኛ እንቅስቃሴ የተደረገ ሲሆን በቀጣይ ሁሉንም በማጸደቅ ወደ ትግበራ እንዲገቡ ጥረት ይደረጋል።

በአካባቢ የግንባታ ግብዓቶች ላይ ምርምርና ሥርጸት ጥናት ከማድረግ አኳያ 5 ዩኒቨርሲቲዎችን በጥናቱ ለማሳተፍ በእቅድ ተይዞ 3ቱ የጥናት መነሻ ሃሳቦች/ ፕሮፖዛል በማቅረብ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ናቸው። የተመረጡ ዩኒቨርሲቲዎች በ4 አዳዲስ እና የተሻሻሉ ወጪ ቆጣቢ የአካባቢ ግንባታ ግብአቶች ላይ ምርምር ለማካሄድ ቢታቀድም አንዱ ብቻ የተዘጋጀ ሲሆን ለግብዓቶች ደረጃ የማውጣት ሥራ ግን ገና ያልተጀመረ መሆኑ ታውቋል። በመሆኑም በቀሩት ወራት የማካካሻ ሥራ ለማከናወን ጥረት ይደረጋል። በሌላ በኩል አዳዲስና የተሻሻሉ ወጪ ቆጣቢ ግንባታ ቴክኖሎጂዎችን ከማዘጋጀት አኳያ በዕቅዱ መሠረት የአዲስ አበባ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት እያተዘጋጀላቸው ካሉት 2 የጥናት መነሻ ሃሳቦች በፕሪካስት ስላብ ላይ አንዱን ቴክኖሎጂ እያዘጋጀ ይገኛል። በተመሳሳይ በትግራይ ክልል ተዘጋጅተው ከተሸጋገሩ ቴክኖሎጂዎች ውስጥ በአክሱም ቴክኒክ ኮለጅ ሞልድ ኮንክሪት ኮብል ስቶን መስራት የሚችል ቴክኖሎጂ እየተዘጋጀ ነው።

ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ከዚህ በፊት ደረጃ በወጣላቸው የግንባታ ግብዓቶች ላይ የጥራትና ደረጃ ቁጥጥር እያደረጉ ይገኛሉ። በዚህ መሠረት ቀደም አስገዳጅ ደረጃ የወጣላቸው 20 የግንባታ ግብዓቶች የጥራትና ደረጃ ቁጥጥር እንዲደረግ ከደረጃዎች ኤጀንሲ 23 አስገዳጅ ደረጃ የወጣላቸው የግንባታ

ግብዓቶችና ለግንባታ ግብዓትነት የሚውሉ 21 የኤሌክትሪክ ዕቃዎች ዝርዝር የመቀበል ሥራ ተከናውኖ ለ9 ክልሎችና ለ2 ከተማ አስተዳደሮች የተሰራጨ ሲሆን በግንባታ ግብዓቶች ላይ የሚደረገውን የጥራትና ደረጃ ቁጥጥር አፈፃፀም ሥራም በመስክ ጉብኝትም ጭምር በመታገዝ ተከታትሎ ለመደገፍ ጥረት እየተደረገ ይገኛል።

ከአመታዊ የኮንስትራክሽን ተዋናዮችና መሳሪያዎች ምዝገባ አኳያ ባለፉት ዘመኝ ወራት 22,717(108%) መለስተኛና ከፍተኛ ባለሙያዎች፣ 3,815 (62.65%) የስራ ተቋራጮች፣ 220 (87.6%) አማካሪዎች እና 1,505(97.72%) የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች ምዝገባና ሌሎች መረጃ ከማጥራትና ከማደራጀት ጋር የተያያዙ ስራዎች ተከናውነዋል። በሌላ በኩል የ81,632 አነስተኛ ባለሙያዎች ምዝገባ ለማካሄድ በዕቅድ ቢያዝም ባለመቅረባቸው ምክንያት አልተመዘገቡም። በመሆኑም ከምዝገባ ጋር ተያይዞ ከአነስተኛ ባለሙያዎች ምዝገባ በስተቀር በሌሎች የተሻለ አፈጻጸም የተመዘገበ በመሆኑ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል።

በቅርቡ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 289/2005 የተቋቋመውን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ንፍቃት ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት በተመለከተ በያዝነው ዓመት ኢንስቲትዩቱን የማደራጀትና የሰው ኃይል ማሟላት ለማከናወን በዕቅድ ተይዞ እየተተገበረ ሲሆን፣ በዚህ መሠረት ስራዎችን በተገቢው መንገድ የማደራጀት፣ አብሮ የሚጓዙ ተግባራትን ባንድ ላይ አስተሳሰቦ ለማስኬድ እና ለስራ የሚያስፈልገውን ሀብት /ሪሶርስ/ ለይቶ ለማወቅ፣ የሚያስፈልገውን ሰው ሀይል በሙያ ዓይነትና ደረጃ ለይቶ ኃላፊነትንና ተጠያቂነትን ለመስጠት፣ የስራዎቹን ቅደም ተከተል በማውጣት ዕቅድ ለማዘጋጀትና በዚህም መሰረት ኢንስቲትዩቱ ቶሎ ወደ ስራ መግባት የሚችልበትን የመሸጋገሪያ ምዕራፍ የሚያመቻች ሰዓት /7/ አባላትን የያዘ አደራጅ ኮሚቴ በሚኒስቴር መ/ቤቱ ተሰይሞ ሥራ ጀምሯል።

በዚህም መሰረት ባለፉት ጥቂት ወራት ከተከናወኑት ዋና ዋና ሥራዎች መካከል ተቋሙን ማደራጀት በተመለከተ በሃገር ውስጥ ያሉ ተመሳሳይ መ/ቤቶችን አደረጃጀት ጥናት ተከናውኗል፣ ኢንስቲትዩቱን በቁልፍ ተግባራት ላይ ሥራ ለማስጀመር የሚያስችል መዋቅር ማዘጋጀት፣ የስራ ዝርዝር ማውጣትና የአደረጃጀት መዋቅር፣ የስራ ምደባ፣ የደመወዝ እስኬልና የዝቅተኛ ተፈላጊ ችሎታ መስፈርት ዝግጅት ተከናውኗል። አጠቃላይ የተቋሙ የሰው ሃይል ፍላጎትና መዋቅር የተዘጋጀ ሲሆን ለአሁኑ ሥራ ለማስጀመር የሚያስችል 40 የሚሆኑ ሰራተኞች ፍላጎት ተለይቶ በቀሪዎቹ 3 ወራት የሚያፍልገውን ግብአት ከዚህ አንጻር ተሰልቶ ቀርቧል።

ከዚህ በተጨማሪ የቴክኖሎጂ ሽግግርን አስመልክቶ በተለያዩ ጊዜያቶች ወደሃገራችን በመምጣት በኢቨስትመንት ሥራ ለመሰማራት ፍላጎት ካሳዩ የውጭ ኩባኒያዎች መካከል ከኢንስቲትዩቱ ተልዕኮ ጋር ቅርበት ያላቸው ድርጅቶችን በማነጋገር በተለይ ከቤቶች ልማት አንጻር ጉልህ ሚና የሚኖራቸው

በደቡብ ኮሪያ የሚገኝ KOS Group የተባለ ኩባንያ እንዲሁም መሠረቱ በአሜሪካ የሆነውን NextGen Framing system, LLC የተባሉ ኩባንያዎች ለቀጣይ ግንኙነት ተመርጠዋል።

2.7. የከተሞች ጽዳትና ውበት ሥርዓት ማሻሻያ ስራዎች፤

ከደረሰ ቆሻሻ አያያዝና አወገድ ጋር የተያያዙ በፌዴራል፣ በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች 8 የጥናት ሰነዶችን፣ በታንዳርዶችንና የሕግ ማዕቀፎችን ለማዘጋጀት ታቅዶ 8 ሙሉ በሙሉ ተዘጋጅተዋል። በዚሁም መሰረት በፌዴራል ደረጃ ከተሞች ሥርዓት እና ወጥነት ባለው የደረሰ ቆሻሻ አያያዝና አወገድ በታንዳርድ እንዲመሩ ከአማካሪ ጋር በመተባበር እንዲዘጋጅ በታቀደው መሰረት አንድ በታንዳርድ እንደዚሁም አንድ ደጋፊ የበታንዳርዱ ገላጭ ሰነድ (Handbook) በማጠናቀቅ ከከተሞች ለተውጣጡ 40 ሰልጣኞች ለ 4 ተከታታይ ቀናት የአስልጣኞች ስልጠና በመቀሌ ከተማ ተሰጥቷል። ከዚህም በተጨማሪ ከዚህ በፊት የተዘጋጀውን የደረሰ ቆሻሻ አያያዝና አወገድ አዋጅ ከወቅቱ ተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር በማገናዘብ እንደዚሁም ከተለያዩ አካላት አስተያየቶችን በማሰባሰብ ረቂቅ አዋጁ ተዘጋጅቷል።

የፍላጎት ቆሻሻ አያያዝና አወገድ ሥርዓትን በተመለከተ በፌዴራል፣ በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች በኩል 9 የጥናት ሰነዶችን ለማዘጋጀት ታቅዶ 8ቱ ሰነዶች ተዘጋጅተዋል። በፌዴራል ደረጃ የህዝብ መፀዳጃ እና መታጠቢያ ቤት ማንዋል ከክልሎች እና ከሌሎች አካላት የተገኘውን ግብዓት መሰረት በማድረግ ማኑዋሉ ተዘጋጅቷል።

በከተሞች የደረሰና ፍላጎት ቆሻሻ አያያዝና አወገድ እንዲሁም በከተማ ውበትና አረንጓዴነት ልማት ዙሪያ በ727 ከተሞች ለሚገኙ ለ5,613 አመራሮችና ፈጻሚዎች በ8 የግንዛቤ መፍጠሪያ መድረኮች ለማዘጋጀት በታቀደው መሰረት በ7 የስልጠና መድረክ በማዘጋጀት ለ2,257 አመራሮችና ፈጻሚዎች ስልጠናው ተሰጥቷል። በተመሳሳይ በደረሰ እና ፍላጎት ቆሻሻ አያያዝና አወገድ ዙሪያ ለ1,490 አመራሮችና ፈጻሚ አካላት የተቀናጀ የግንዛቤ መፍጠር ወይም አመለካከትን ለማሳደግ የሚያስችል ስልጠና ለመስጠት ታቅዶ ለ2,257 አመራርና ፈጻሚ ስልጠና ተሰጥቷል።

በደረሰና ፍላጎት ቆሻሻ፣ በአረንጓዴ ልማትና በውበት ስትራቴጂዎች ዙሪያ በአካልና በፕላንማ አማካይነት ለ12,200 (ከከተማ ፕላን ጋር የተያያዙ ስትራቴጂዎችን ጨምሮ) ያህል መንግስታዊና መንግስታዊ ላልሆኑ ተቋማት ተሳታፊዎች አገር አቀፍ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራ ለማከናወን የታቀደ ቢሆንም ይህንን ሥራ ከህዝብ ንቅናቄ ሥራ ጋር በማቀናጀት እንዲተገበር ስምምነት ላይ ስለተደረሰ በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ላይ ለማከናወን የቅድመ ዝግጅት ስራዎች በመጠናቀቅ ላይ ይገኛሉ።

በከተማ ጽዳት (sanitaion) በቴክኒክና ሙያ ትምህርት ተቋማት ለ115 ሰልጣኞች ስልጠና እንዲሰጥ ማድረግ እንደዚሁም በከተማ ውበትና አረንጓዴ ማድረግ (Beautification and Gardening) በቴክኒክና ሙያ ትምህርት ለ151 ሰልጣኞች ስልጠና እንዲሰጥ ለማድረግ የታቀዱ ሥራዎች ላይ ስርዓተ-ትምህርቱ ተዘጋጅቶ ለትምህርት ሚ/ር የተላከ ሲሆን ሥራውን በትምህርት ሚኒስቴር እንደሚያዘጋጅ ይጠበቃል።

በከተሞች የደረቅና ፍሳሽ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ዙሪያ የተዘጋጁ ህጎች፣ ስታንዳርዶችና የአሰራር ማኑዋሎች በሥራ ላይ ስለመዋላቸው በፌዴራል 12 ከተሞች እንዲሁም በ53 ከተሞች የክትትል እና ድጋፍ ስራ ተከናውኗል። ቀደም ብሎ በፌዴራል እና በክልሎች የክትትልና ድጋፍ ስራ ለተከናወነባቸው ከተሞች 22 የግብረ-መልስ ሰነድ ተዘጋጅቶ ለሚመለከተው አካል እንዲሰራጭ ተደርጓል። ሕብረተሰቡንና ሌሎች የሚመለከታቸውን አካላት በማሳተፍ በክልሎች አማካኝነት በመስፈርቱ መሰረት 95 የደረቅና 51 የፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ ማዘጋጀት የሚጠበቅባቸውን ከተሞች ዝርዝር ለየክልሎቹ የተሰራጨ ሲሆን በዚህም መሰረት 67 የደረቅና 22 የፍሳሽ ቆሻሻ መድፈያ ቦታ ተዘጋጅቷል። የክትትልና ድጋፍ ስራ በተመለከተም ለክልሎች እና ከተሞች 18 የግብረ-መልስ ሪፖርት የተላከ ሲሆን ለዘጠኝ ወራት ከታቀደው አንጻር አፈጻጸሙ 61 በመቶው ተከናውኗል።

በከተሞች 29 የፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ተሽከርካሪ ግዥ እንዲፈጸም ክትትል በማድረግ በULGDP በጀት 10 የፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ተሽከርካሪዎች ግዥ ተፈጻሚ ርክክብ ተፈጽሟል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በኩልም 5 የፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ተሽከርካሪዎች ግዢ ተፈፅሟል።

አዲስ አበባን ጨምሮ በከተሞች 183 የህዝብ መጻዳጃና መታጠቢያ ቤቶች እንዲገነቡ፣ በሚፈለገው የጥራት ደረጃ (Standard) መሰረት ስለመገንባታቸው እና (ቀድሞ የተገነቡትን ጨምሮ) በአግባቡ ጥቅም ላይ ስለመዋላቸው ክትትልና ድጋፍ በማድረግ ግብረ-መልስ ለመስጠት የታቀደ ሲሆን በዚህም መሰረት መረጃ በተሰበሰበባቸው በደቡብ ብሄር ብሄረሰቦች፣ በኦሮሚያ፣ በአማራ እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በተካደው ክትትልና ድጋፍ 108 የመጻዳጃ ቤቶች ተገንብቷል።

ከአካባቢ እና ደን ሚኒስቴር ጋር በመቀናጀት ከኢንዱስትሪዎች፣ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት እና ሌሎች ምንጮች የሚለቀቁ አደገኛ ፍሳሽ ቆሻሻዎችን የመቀነስ፣ ብክለትን የመከላከልና የመቆጣጠር ሥራ በተመረጡ 38 ከተሞች እንዲሰሩ በፌዴራልና ክልሎች ክትትልና ድጋፍ ለማድረግ በታቀደው መሰረት በ21 ከተሞች ከሚገኙ የሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እንዲሰሩ በማድረግ ብክለትን የመከላከል ስራ ተከናውኗል።

በ9 ክልሎችና በ2ቱ የከተማ አስተዳደሮች ከደረቅና ፍላጎት ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ጋር በተያያዘ በበጀት ዓመቱ 9 ወራት ለ3,920 ዜጎች የሥራ ዕድል እንዲፈጠር ለማስቻል ክልሎችና ከተሞች የዘርፉን የስራ እድል ፈጠራ በአቅዳቸው እንዲያካትቱ ተደርጓል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ዘርፍ የስራ እድል ፈጠራ ጠቋሚ ሰነድ ለክልሎችና ከተሞች እንዲሰራጩ ተደርጓል። በዚህም መሰረት ባለፉት 9 ወራት ለ2,674 ዜጎች(ከታቀደው 68 በመቶ) በዘርፉ የሥራ ዕድል ተፈጥሯል፤ ከዚህም ውስጥ 48 በመቶ ያህል ለሴቶች የተፈጠረ የሥራ ዕድል ነው።

በበጀት አመቱ በአረንጓዴ ልማት እና ውበት የክትትል ድጋፍ እና ግብረ መልስ ስራ የሚከናወንባቸው ከተሞችን በመለየት ከከተማ ውበትና አረንጓዴ ቦታዎች ጋር በተያያዘ በሥራ ላይ እንዲውሉ የወጡ ህጎች እና የአሰራር ማኅተሞች በማሰባሰብ ለከተሞች ተሰራጭቷል። የተሰራጨት ሰነዶችም የአካባቢ ጥበቃ ፖሊሲ፣ በከተሞች አረንጓዴነት ልማት የስራ እድል ፈጠራ ጠቋሚ የጥናት ሰነድ፣ የውሃ አካላቶችና ዳርቻ ቦታዎች ልማትና አስተዳደር ማንዋል፣ የከተማ ፕላን አዋጅ ቁ. 574/2000፣ የላንድሰኬፕ አረንጓዴነት ልማት ማንዋል፣ እንዲሁም ከዘርፉ ጋር በተያያዘ የጉለሌ ክፍለ ከተማ እና የርዋንዳ ኪጋሊ የተሞክሮ ሰነድን ያካትታል። ሕጎችና የአሰራር ማኅተሞች በሥራ ላይ ስለ መዋላቸው በሁሉም ክልሎች አማካኝነት በ42 ከተሞች የክትትልና ድጋፍ ስራ ተከናውኗል።

የውበትና አረንጓዴ ልማት ስራዎች በተሟላ የአሰራር ስርዓት መሰረት እንዲከናወኑ ለማድረግ እንዲቻል በፌዴራል፣ በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች በኩል 15 የጥናት፣ የህግ ማዕቀፍ፣ ስታንዳርድ እና ማንዋል ለማዘጋጀት ታቅዶ 12 (80 በመቶ አፈጻጸም) ተዘጋጅተዋል። በፌዴራል ደረጃ የከተሞች ተፋሰስ ልማት ማንዋል ዝግጅት ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ግብዓት በማሰባሰብና ሰነዱን በማዳበር የመጨረሻ ቅርፅ እንዲይዝ ተደርጓል፤ የአረንጓዴ ልማትና ውበት ረቂቅ አዋጅም ተዘጋጅቶ የተለያዩ አካላት የሰጡዋቸው አስተያየቶች ተካተዋል፤ የከተሞች አረንጓዴ ልማት ተሳትፎ ማንዋልም አስተያየቶች ተሰጥተውበት ሰነዱ እየዳበረ ይገኛል። እንደዚሁም የአረንጓዴ መሰረተ ልማት ስታንዳርድ ዝግጅት መረጃዎች በማጠናቀር የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት እየተዘጋጀ ይገኛል።

በ76 ከተሞች የአረንጓዴነት መሰረተ-ልማት አይነቶችን (green Infrastructure components) መሰረት ያደረገ የአረንጓዴነት ልማት እቅድ እንዲያዘጋጁ ማድረግ፣ የአፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ስራዎችን በማከናወን ለ24 ከተሞች ግብረ-መልስ ለመስጠት ታቅዶ በ65 ከተሞች የአፈጻጸም፣ ክትትልና ግምገማ ሥራዎች የተከናወኑ ሲሆን ለ22ቱ ግብረ-መልስ ተሰጥቷቸዋል።

የውበትና አረንጓዴ ልማት ስራዎች በተሟላ የህግ ማዕቀፍ መሰረት እንዲከናወኑ ለማድረግ በታቀደው መሰረት የአረንጓዴ ልማት ስራዎችን ለማሻሻል በተለይ ትግሮች ላይ በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች ጥናቶች ስለ መከናወናቸው ክትትልና ድጋፍ በመደረግ ላይ ይገኛል። በተመሳሳይ በ69 ከተሞች ከከተማ

ውበትና አረንጓዴ ቦታዎች ጋር በተያያዘ በሥራ ላይ እንዲውሉ የወጡ ሕጎችና ስታንዳርዶች በአግባቡ እየተተገበሩ ስለመሆኑ የአፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ስራዎችን ለማድረግ ታቅዶ በ 65 ከተሞች ተከናወኗል። 29 የግበረ-መልስ ሰነድ ለማዘጋጀት ታቅዶ 22 ተዘጋጅቶ ተልኳል።

ከከተማ ውበትና አረንጓዴነት ልማት ጋር በተያያዘ በከተሞች 670 ሄክታር ቦታ የላንድስኬፕ ዲዛይን መሰረት ባደረገ መልኩ እንዲለማ ለማድረግ ታቅዶ የተለያዩ የአረንጓዴ መሰረተ ልማቶችን ያካተተ 570 ሄክታር እንዲለማ ተደርጓል። ይሁን እንጂ የላንድስኬፕ ዲዛይን በተመለከተ መሻሻል የሚገባቸውና በቀጣይም የሚጠናከሩ ጉዳዮች እንዳሉ ግንዛቤ ተወስዷል።

ከከተማ ውበትና አረንጓዴነት ልማት ጋር በተያያዘ 2,028 ዜጎች የሥራ ዕድል እንዲፈጠር ማድረግ፣ ከሚፈጠረውም የሥራ ዕድል 50% ሴቶች ተጠቃሚ ለማድረግ የታቀደ ሲሆን በአሮሚያ፣ በአማራ እና በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት ባሉ ከተሞች ብቻ እንኳን ቢወሰድ 2,780 ዜጎች የስራ እድል ያገኙ ሲሆን የሴቶች ድርሻ በነዚህ ክልሎች 1,351 ነው።

III. የሕዝብ ተጠቃሚነት ግቦች(Customer Perspective) ዕይታ:-

3.1 በሚኒስቴር መስሪያቤቱ በሚሰጡ አገልግሎቶች የተገልጋይ እርካታን በተመለከተ፣

በየደረጃው የሚሰጡ አገልግሎቶችን ቀልጣፋ፣ ውጤታማና ተደራሽ ለማድረግ በተገልጋዮች የሚቀርቡ ቅሬታዎች በደንቡና በመመሪያው መሰረት ምላሽ እንዲያገኙ ከማድረግ አንፃር የሚ/ር መ/ቤቱ ተገልጋዮች በአካል በመገኘትና በጽሁፍ ለሚቀርቡት ቅሬታ፣ አቤቱታ ወይም ጥቆማን በመቀበል በመመሪያው መሠረት በመመርመርና በማጣራት ለተገልጋዩ ውሳኔውን የማሳወቅ ሥራዎች ተከናውነዋል።

ከዚህም በተጨማሪ በሚ/ር መ/ቤቱ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማትና የሬጉላቶሪ ሥራዎች በሥራ ተቋራጮች፣ ባለሙያዎች፣ የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች ምዝገባ በአዲስ ፈቃድ አሰጣጥ እና እንዲሁም በፈቃድ እደሳት አገልግሎት አሰጣጥ ላይ በተገልጋዮች የሚቀርበውን ቅሬታ ለመፍታት እንዲቻል በበጀት ዓመቱ በሚ/ር መ/ቤቱ በተዘጋጀው የመልካም አስተዳደር ችግሮች መፍቻ አጣዳፊ ዕቅድ መሠረት የማስተካከያ እርምጃዎች በመወሰድ ላይ ይገኛሉ። በዚህም መሠረት የሥራ ክፍሉን አደረጃጀትና አሰራር ለማሻሻል እንዲቻል የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ጥናቱን የማሻሻል ሥራ በመከናወን ላይ የሚገኝ ሲሆን በቅርቡ ተጠናቆ ወደ ሙከራ ትግበራ የሚገባ ይሆናል። ጥናቱ ተጠናቆና ጸድቆ ወደ ትግበራ እስኪገባ ድረስ ከተለያዩ የሥራ ክፍሎች ጊዜያዊ የሰው ሀይል ዝውውር በማድረግና በቂ የግንዛቤ ማስጨበጫ በመስጠት በተጨማሪ የሰው ሀይል ለሥራው እገዛ የማድረግና በቂ

የአገልግሎት መስጫ መስኮቶችን (ዴስኮችን) ለመጨመር የሚያስችል ዕርምጃ ተወስዷል። የተሻሻለ የምዝገባ መመሪያም ጸድቆ ወደ ሥራ ገብቷል።

3.2 የትምህርታዊና ልማታዊ ኮሚኒኬሽንና የህዝብ ግንኙነት ስራ፤

በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ዘርፍ የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራትን ዘመናዊ የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ እና የህትመት ውጤቶችን በመጠቀም ለሕብረተሰቡ እና ለባለድርሻ አካላት በስፋት ተደራሽ እንዲሆን ከማድረግ ረገድ በዘጠኝ ወራት ውስጥ 12 መጽሔት 54 ብሮሽርና በራሪ ወረቀት በማዘጋጀት የተሰራጨ ሲሆን በተመሳሳይ ዘርፉን የሚመለከቱ አምስት የዶክመንታሪ ፊልሞች አምሳ ሦስት የተለያዩ የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ፕሮግራሞች እንዲተላለፉ በማድረግ ሰፊ የህዝብ ንቅናቄ ለመፍጠር የሚያስችል የግንዛቤ ማስጨበጫ የኮሙኒኬሽን ስራዎችን መስራት ተችሏል። ከዚህ በተጨማሪ የተቋሙን ሥራዎች ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ 120 የተለያዩ የስራ እንቅስቃሴዎች በህትመትና በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ አማካይነት እንዲዘገቡ ተደርጓል። 50 ልዩ ልዩ መረጃዎች በፖርታልና በድህረ-ገጽ ላይ በመጫን ዘገባዎቹን በመከታተልና ወቅታዊ በማደርግ የውስጥና የውጭ ተገልጋዮች ተገቢውን ግንዛቤ እንዲጨብጡ ተደርጓል። በሌላ በኩል የተቋሙን የስራ እንቅስቃሴዎች ከአገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ሁኔታዎች ጋር በማያያዝ 50 መልዕክቶች እንዲተላለፉ ተደርጓል። የዘርፉ ልማትና መልካም አስተዳደር ሥራዎች ዙሪያ በዘጠኝ ወራት ውስጥ 108 ዜናዎች የተዘገቡ ሲሆን 6 ጋዜጣዊ መግለጫዎች ተሰጥተዋል።

ሌላው በዘርፉ የተያዙ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድን ከማሳካት ረገድ፤ እንዲሁም የህብረተሰቡን ግንዛቤ ከማሳደግና ተሳታፊነቱን ከማረጋገጥ አኳያ 18 የፓናል ውይይቶች አንድ ፎረም፤ 20 የተለያዩ ጉባኤዎች በማዘጋጀት ከህብረተሰቡ እና ከባለድርሻ አካላት ጋር ሰፊ ውይይቶች ተደርጋዋል።

በአጠቃላይ የህዝብ ግንኙነትና ልማታዊ ኮሙኒኬሽን ሥራችን በሳለፍነው ዘጠኝ ወራት ውስጥ በህትመትና ኤሌክትሮኒክስ ውጤቶች አማካይነት በርካታ መረጃዎችን ለህብረተሰቡ ማድረስ የተቻለ መሆኑ አበረታች ሆኖ ሳለ በዘርፉ የልማት እንቅስቃሴዎች ዙሪያ ወቅታዊ ጋዜጣዊ መግለጫዎችን ከመስጠት ረገድ ክፍተት ያለበት ሲሆን አምስት ህዝባዊ መድረኮችን ለማዘጋጀት በዕቅድ ተይዞ የማወያያ ሠነዶች ዝግጅት ጊዜ በመውሰዱ ምክንያት እስከዚህ ሩብ ዓመት አለመከናወኑ ሌላው ደካማ ጎን ነው።

3.3 የባለብዙ ዘርፍ ሥራዎች፤

ባለፉት ዘጠኝ ወራት በዘርፉ በሚሠሩ የአቅም ግንባታ ሥራዎች/ስልጠና እና የሥራ እድል ተጠቃሚነት ላይ 50% ያህሉ ሴቶች እንዲሆኑ በፌዴራል እና በክልሎች በሚዘጋጁ 11 የልማት

ዕቅዶች ውስጥ የተካተተ ስለመሆኑ የማረጋገጥ ሥራ ተከናውኗል። የአፈጻጸም ክፍተት ለማጥበብ የድጋፍ እርምጃውን (Affirmative action) ተፈጻሚነትን ለማረጋገጥ፣ የሴቶችን ወደ ውሳኔ ሰጭነት ለማምጣት እንዲሁም ለከፍተኛ አመራር ከሚሰጠው ስልጠና ውስጥ 30% እና ለአነስተኛና መካከለኛ አመራር ከሚሰጠው ስልጠና 50% ሴቶች መሆኑን በየደረጃው በየሩብ ዓመቱ እና በዓመት በሚዘጋጁ የአፈጻጸም ሪፖርቶች ውስጥ መንጸባረቃቸው የማረጋገጥ ስራ ተከናውኗል። ከዚህ በተጨማሪ የአካባቢ ጥበቃና ልማትና የኤች.ይ.ቪ ጉዳዮች ሥራዎች በበጀት ዓመቱ ዕቅድ መካተታቸውና በየሩብ ዓመቱ ሪፖርታቸው አፈጻጸማቸው ተካትቶ እየቀረበ መሆኑ የማረጋገጥ ሥራ ተከናውኗል።

IV. የተቋሙ የድጋፍ፣ ክትትልና ግምገማ ሥርዓት፣

ሚኒስቴር መ/ቤቱ በዘረጋው የክትትል፣ ግምገማ፣ ግብረ-መልስና ድጋፍ ሥርዓት መሠረት የሴክተሩን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አፈጻጸም የመከታተል ሥራ በመከናወን ላይ ይገኛል። ቀደም ሲል በሚኒስቴር መ/ቤቱ በተዘረጋው የውጤት ተኮር ምዘና ስርዓት መሰረት በሳምንታዊ ሪፖርት፣ በእርስ በእርስ መማማር መድረክ እና በወርሃዊ ሪፖርት መነሻነት የለውጥ ሥራው አፈጻጸም ክትትል እየተደረገ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ የቢሮ ማኔጅመንት በሳምንታዊ ስብሰባና የሚኒካቢኔ በየ 15 ቀኑ በሚያደርገው ቋሚ ግንኙነት ያለውን የለውጥና የልማት ስራዎች አፈጻጸም ግምገማ አካሄዷል።

ከዚህ በተጨማሪም የበላይ አመራሩ ቀደም ሲል በተቀመጠው አግባብ መሰረት የሴክተሩን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አፈጻጸም በሁለት ደረጃዎች ግምገማ አካሄዷል። አንደኛው በየወሩ በሚካሄድ የGTP መድረክ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በእያንዳንዱ መምሪያ በምን ያህል ደረጃ እየተፈጸመ እንደሆነ በመገምገም ድጋፍ የመስጠት እና አቅጣጫ የማስቀመጥ ሥራ ተከናውኗል። በዚህም ሂደት እያንዳንዱ መምሪያ እና ቢሮ በፈፀማቸው ሥራዎች መጠን ውጤት ተሰጥቶታል። ሁለተኛው የክትትል፣ ግምገማና የድጋፍ አግባብ የፌዴራል ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከአቻ ክልል ቢሮዎች ጋር በጋራ በዓመት ሁለት ጊዜ በሚያዘጋጀው መድረክ አማካይነት የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱን አፈጻጸም የሚገመገምበት ሲሆን፣ በዚህ በጀት ዓመት መግቢያ ላይ በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች በሚገኙ የዘርፉ ተቋማት የ2005 በጀት ዓመት የዕቅድ አፈፃፀም ምዘና ከክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የተወጣጡ ባለሙያዎችን በማሳተፍ የተካሄደ ሲሆን ሪፖርቱም የሃዋሳ ከተማ ባዘጋጀው ስድስተኛው የሴክተር ጉባዔ ቀርቦ ግምገማ አካሄዷል። በተመሳሳይ መልኩ የ2006 የበጀት ዓመትን የመጀመሪያውን ግማሽ ዓመት ምዘና በማካሄድ በአዲስ አበባ ከተማ አዘጋጅነት በተካሄደ የሰባተኛው የሴክተር ጉባዔ ሪፖርት ቀርቦ ግምገማ ተካሂዷል። በሁለቱም ጉባዔዎች የቀጣይ ጊዜያት የጋራ አቅጣጫዎችንም አስቀምጧል።

V. ከሌሎች ተቋሞች ያለው ቅንጅታዊ አካሄድና ሥራ አፈጻጸም፤

የሴክተሩን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በተሟላ ሁኔታ ከማስቀጠል ረገድ ሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ዕቅዶቻቸውና ፕሮግራሞቻቸው በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ መሰረት የተቃኙ መሆን እንዳለባቸው እሙን ነው። ከዚህ ረገድሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የ 2006 በጀት ዓመት ዕቅድ ከሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም በሚኒስቴር መስሪያቤቱ ስር የሚገኙ ቢሮዎችና ተጠሪ ተቋማት ዕቅድ ጋር በተናበበ መልኩ የማዘጋጀትና በዚሁ መሰረት የመፈፀሙን ሂደት የመከታተል ሥራ እየተከናወነ ነው።

ከዚህ በተጨማሪ ሜጋ ፕሮጀክቶችን እና አዳዲስ በሚገነቡ የኒቨርሲቲዎች ላይ ያለው ድጋፍ በተመለከተ ፕሮጀክቶቹ በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ ለማድረግ ከባለድርሻ አካላት ጋር የጋራ ዕቅድ አውጥቶ ተከታታይነት ያለው ድጋፍና ክትትል በማድረግ ላይ የሚገኝ ሲሆን፤ በዘርፉ የወጡና የተሰራጩ የህግ ማእቀፎች በአግባቡ ስራ ላይ ስለመዋላቸው ክትትልና ድጋፍ ተደርጓል። ከሌሎች ሴክተር መ/ቤቶች ጋር በየ 45 ቀናቱ ቋሚ የግንኙነት ጊዜ ተፈጥሯል። የመስክ ሥራዎች በጋራ ይገመገማሉ፤ ችግሮች ሲገጥሙ ከተቋማቱ በተወጣጡ ባለሙያዎች ጥምረት መፍትሔዎች ይፈለጋሉ። ከከተማ ልማት፣ ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሴክተር ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ሀገራዊ የመረጃ ጥናቶች ከማዕከላዊ ስታትስቲክስ ባለሥልጣን ጋር በመቀናጀት የማስፈጸም ሥራዎች በጠንካራ መልኩ እየተከናወኑ ይገኛል።

VI. ለክልሎች የሚሰጥ ድጋፍ ያለበት ሁኔታ፤

የዘርፉን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ለማሳካት ሁሉንም ክልሎች በመደጋገፍ የሴክተሩን ዕቅድ በጋራ ለማሳካት መረባረብ አስፈላጊነቱ የጎላ ይሆናል። ከዚህ አኳያ ልዩ ድጋፍ ለሚሹ 4ቱ ክልሎች የማስፈጸም አቅም ለማጎልበት ተከታታይነት ያለው ድጋፍ የመስጠት ስራዎች እየተፈፀሙ ሲሆን የዘርፉ ልማት አፈፃፀም እንዲያድግ ለማስቻል ተገቢው ክትትል ተደርጓል። ልዩ ድጋፍ ለሚሹ ክልሎች የከተማ ልማት ዘርፍ ራሱን የቻለ የተቀናጀ የ2006 በጀት አመት የልዩ ድጋፍ ዕቅድ ተዘጋጅቶ በተናጥልና በጋራ የሚከናወኑ ተግባራትን በመለየት በስምምነቱ መሠረት እየተፈፀመ ይገኛል።

የጋራ የልዩ ድጋፍ ዕቅድ አፈፃፀምን አስመልክቶ በሚደረግ ክትትልና ድጋፍ መሠረት በጋምቤላ፣ አሶሳ፣ ሰመራ-ሎጊያ እና ጅግጅጋ ከተሞች የጋራ መድረክ በማዘጋጀት የግንዛቤ ማስጨበጫ ግምገማዊ ውይይት በማካሄድ ለየክልሉ የከተማና ኮንስትራክሽን ዘርፍ ተቋማት በጽሑፍ ግብረ-መልስ ተሰጥቷል። ልዩ ድጋፍ የሚሹ ክልሎች ከተሞችን ከአራቱ ዓበይት አጎራባች የክልል እህት ከተሞች ጋር ትስስር በመፍጠር ተሞክሮ እየተለዋወጡ የማስፈፀም አቅማቸውን የበለጠ እንዲያዳብሩ ለማድረግ የሰመራ-

ሎጊያ ከተማን ከመቀሌ፣ አሶሳ ከተማን ከባህር ዳር፣ ጅግጅጋ ከተማን ከአዳማ እና ጋምቤላ ከተማን ከሀዋሳ ከተማ ጋር የእህትማማችነት የመግባቢያ ሰነድ ትስስር የተፈጠረ ሲሆን አሶሳና ባህር ዳር፣ ለመራ-ሎጊያና መቀሌ እንዲሁም ጋምቤላና ሀዋሳ የጋራ መድረክ በማዘጋጀትና የልማት ትብብር ዕቅድ አዘጋጅተው በመፈራረም ወደ ተግባር ገብተዋል። በሴክተር ጉባኤ ላይ በተካሄደው ግምገማም ክልሎች በመካከላቸው ያለው የልማት ትብብር ከቤኒሻንጉል-ጉሙዝ እና አማራ ክልል በስተቀር በሌሎች መካከል ክፍተት ያለው በመሆኑ በቀጣይ ትብብራቸውን እንዲያጠናክሩ አቅጣጫ ተቀምጧል። የቀሩት ክልሎችና እህትማማች ከተሞች መካከልም የልማት ትብብር ዕቅድ ተዘጋጅቶ የልምድ ልውውጥ ተሞክሮ ማግኘት እንዲችሉ በእህት ከተሞች እና ተባባሪ አካላት ድጋፍና ዕውቅና ለማስገኘት የማስተባበር ሥራዎች እየተከናወኑ ይገኛል።

VII. በአፈጻጸም ሂደት ያገጠሙ ችግሮችና እየተወሰዱ ያሉ የመፍትሔ እርምጃዎች፡-

ባለፉት ዘጠኝ ወራት አፈጻጸም ሂደት የነበሩብንን ቁልፍ ማነቆዎች ለመፍታት ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። በዚህ ሂደትም መሻሻል የታየባቸው ማነቆዎች ያሉ ቢሆንም ሙሉ በሙሉ የተቀረፉ ባለመሆናቸው በቀጣይ ጊዜያትም ከዚህ የበለጠ ሥራ መስራት የሚያስፈልግ መሆኑን ያሳያል። በአጠቃላይ በአፈጻጸም ሂደት የገጠሙ ዋና ዋና ተግዳሮቶችና እየተወሰዱ ያሉ የመፍትሔ እርምጃዎች ቀጥሎ ቀርበዋል።

1. በእቅዱ አፈጻጸም ሂደት ያጋጠሙ ዋና ዋና ተግዳሮቶች፡-

- ሀ) የሠራዊት ግንባታ ሥራችን በሚጠበቀው ደረጃ አለመሆኑ፤
- ለ) በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ የሥራ ተቋራጮች፣ ባለሙያዎች፣ የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች ምዝገባ፣ በአዲስ ፈቃድ አሰጣጥ እና በፈቃድ እደሳት አገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ የነበረውን የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባር መቀነስ የተቻለ ቢሆንም አሁንም ጠንካራ ትግል የሚጠይቅ መሆኑ፤
- ሐ) ከመረጃ ልውውጥ አንጻር ሴክተሩ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የተደገፈ የመረጃ ልውውጥ ሥርዓት ለመዘርጋት ጥረት እየተደረገ ቢሆንም አሁንም ድረስ ከፌዴራል እስከ ከተማ የጠራ የመረጃ ልውውጥ ሥርዓት መዘርጋት ላይ ክፍተት መኖሩ፤

- መ) የድጋፍና ክትትል ሥራዎቻችንን ከውጤት ጋር በማስተሳሰር በኩል ያለው ክፍተት የሚፈለገው ደረጃ ያልተፈታ መሆኑ፤ እና
- ሠ) በተቀናጀ የቤቶች ልማት ፕሮግራም ቀደም ሲል በክልሎችና በድሬዳዋ ግንባታቸው የተጀመሩ ቤቶችን በተቀመጠው የመንግስት አቅጣጫ መሠረት ሙሉ በሙሉ ለተጠቃሚዎች በማስተላለፍ ከዕዳ ነጻ ከመሆን አንጻር መጓተት መኖሩ በዕቅድ አፈጻጸማችን ወቅት የገጠሙ ዋና ዋና ችግሮች ናቸው፡፡

2. እየተወሰዱ ያሉ የመፍትሔ እርምጃዎችን በተመለከተ፡-

- ሀ) የሠራዊት ግንባታ ሥራችንን ለማሳለጥ እንዲረዳ ራሱን የቻለ የከተማ ልማት ሠራዊት ግንባታ ማስፈጸሚያ ጋይድ ላይን ዝግጅት በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል፤
- ለ) በሥራ ተቋራጮች፣ ባለሙያዎች እና የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች ምዝገባና ፈቃድ አሰጣጥ ዙሪያ የነበረውን የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባር መቀነስ የተቻለ ቢሆንም አሁንም ጠንካራ ትግል የሚጠይቅ መሆኑ፤ ለማክሰም በተዘጋጀው የመልካም አስተዳደር ችግሮች መፍቻ አጣዳፊ ዕቅድ መሠረት የአጭርና የረጅም ጊዜ እቅድ በማስቀመጥ አደረጃጀቱንና አሰራሩን የማሻሻል ሥራ ከማከናወን ጎን ለጎን የምዝገባ ሥርዓቱን በአውቶሜሽን በተደገፈ ዘመናዊ የአሰራር ሥርዓት ለመፍጠር እየተሰራ ነው፤
- ሐ) በክልሎች እና በሚኒስቴር መ/ቤቱ መካከል በጋራ ካሉን መድረኮች በተጨማሪ የሚታየውን የመረጃ ልውውጥ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ይረዳ ዘንድ የመረጃ ልውውጥ ሥርዓታችን በአውቶሜሽን የተደገፈ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ይገኛል፤
- መ) ከክልሎች ጋር ያለውን የመደጋገፍ አግባብ ከማጠከር አንጻር በሚኒስቴር መ/ቤቱ እና በክልሎች መካከል ያለውን ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር በተለይ ልዩ ድጋፍ ለሚሹ ክልሎች የሚደረገው ድጋፍ የተዘጋጀውን የልዩ ድጋፍ ዕቅድ መሰረት በማድረግ ወደ መሬት የወረደ ዕገዛ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው፤
- ሠ) በክልሎችና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ያልተላለፉ ቀሪ ቤቶች የሚተላለፉበትን መንገድ ለማመቻቸት ሚ/ር መ/ቤቱ የጋራ ውይይት በማድረግ የክትትልና ድጋፍ ስራዎች እየተሰሩ ነው፡፡

3. ልዩ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች

- ሀ) በዘርፉ የተጀመረውን ለውጥ ለማስቀጠል የሚያስችል የከተማ ልማት ሠራዊት ግንባታ ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት፤

- ለ) በሴክተሩ ለኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባር ተጋላጭ የሆኑ የስራ ዘርፎችን ከአደጋው ለመከላከልና በዚህ ረገድ የሚታየውን ክፍተት ለመሙላት የሚያስችሉ የአደረጃጀቱና የአሰራር ማሻሻያዎችን በፍጥነት አጠናቆ ቀልጣፋ የአገልግሎት አሰጣጥ ሲስተም መዘርጋት ፤
- ሐ) ከክልሎች ጋር ያለውን የመደጋገፍ አግባብ በተለይም ልዩ ድጋፍ ለሚሹ ክልሎች ትኩረት ሰጥቶና ከውጤት ጋር በማስተሳሰር እንዲከናወን ማድረግና የተጀመረውን ልዩ ድጋፍ አጠናክሮ ማስቀጠል፤
- መ) ቀደም ሲል በተቀናጀ የቤቶች ልማት ፕሮግራም በክልሎችና በድሬደዋ ከተማ አስተዳደር ያልተላለፉ ቀሪ ቤቶች ሙሉ በሙሉ እንዲተላለፉና ክልሎች ላይ ያለው ውዝፍ ዕዳ ተመላሽ እንዲሆን አማራጭ አቅጣጫዎችን በጋራ በማስቀመጥ ለተግባራዊነቱ ርብርብ ማድረግ ይጠበቃል።

VIII. ማጠቃለያ:-

እንደአጠቃላይ የ2006 በጀት ዓመት የዘጠኝ ወራት ዕቅድ አፈጻጸማችን ከበጀት ዓመቱ ዕቅድ አንጻር የሚያበረታታ ደረጃ ላይ የሚገኝ መሆኑን የቀረቡት ሪፖርቶች ያመለክታሉ። በተነጻጻሪ በለውጥ ስራዎች፣ በሥራ ዕድል ፈጠራና የኢንተርፕራይዞች ልማት፤ በከተማ መሬት ልማትና ማጠቃለያነት እና በመኖሪያ ቤቶች ልማትና የመንግስት ግንባታዎች የታዩ ሥራዎቻችን አበረታች መሆናቸውን መገንዘብ ተችሏል። ከዚህ ጎን ለጎን በኮንስትራክሽን ዘርፍ የሚታየውን የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባር ለመታገል በተወሰደው እርምጃ አበረታች ውጤት ማምጣት ተችሏል። የከተማ ፕላን፣ ጽዳትና ውበት እና በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማትና ሬጉላቶሪ ሥራችን አፈጻጸም ከሌሎቹ ዘርፎች አፈጻጸም አንጻር መካከለኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ሲሆን በቀጣይ ይህን አፈጻጸም የበለጠ ከማጎልበት እና በእድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የተያዙ ግዙፍ ዒላማዎችን ለማሳካት የበለጠ ጥረት ይጠይቃል።

የከተሞች መልካም አስተዳደር ገድ በሰው ኃይል ልማት እና የመሠረተ ልማት ሥራዎች አፈጻጸም በተነጻጻሪ ወደኋላ የቀረ መሆኑን የተዘጋጀው የአፈጻጸም ሪፖርት ያሳያል። በጽደትና ውበት አኳያ እንዲሁ የደረቅ እና ፍሳሽ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ እና በአረንጓዴ ልማት በቀጣይ ከፍተኛ ርብርብ የሚጠይቁ መሆናቸው መረዳት ተችሏል። በተጨማሪም በኮንስትራክሽን ሴክተሩ በተለይም በሕንጻ አዋጅ አተገባበር ዙሪያ ተጨማሪ ትኩረት የሚጠይቅ መሆኑን መረዳት ይቻላል። የእነዚህ ሥራዎች አፈጻጸም የከተማውን ህብረተሰብ የመልካም አስተዳደርና የልማቱ ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት የተሻለ አፈጻጸም እንዲኖራቸው ለማድረግ በቀሪ ሦስት ወራት ከፍተኛ ትኩረት ሠጥተን ልንረባረብባቸው እንደሚገባ ግንዛቤ ተወስዶባቸዋል።

የከተማ ልማት፣ ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር
የ2006 በጀት ዓመት የዘጠኝ ወራት የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት

ተ.ቁ	ስትራቴጂያዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከቶች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
I.	የቁልፍ ሥራዎች ግቦች/ የማስፈጸም አቅም (Learning and Growth) ዕይታ						
1	በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ዘርፍ የለውጥና የልማት ሠራዊት ግንባታ ሥራዎች						
1	የለውጥ ሠራዊት ማፍራትና ማሳልበት	የተለያዩ ስልጠናዎችን በመስጠት እና በዘርፉ ከሚኖሩት ሠራተኞች 80% የከተማ የለውጥና የልማት ሠራዊት በማድረግ ለውጡን በትግል የሚመሩና የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትንና ተግባራትን አምርረው የሚታገሉ 25% ተኪ አመራሮች ይፈጠራሉ።					
1.1		በየደረጃው የንቅናቄ መድረኮችን በመፍጠር የከተማ የለውጥና የልማት ሠራዊት በመገንባት በበጀት ዓመቱ መጨረሻ በዘርፉ ከሚኖሩት ሰራተኞች 80% የለውጥና የልማት ሠራዊት እንዲሆኑ ማድረግ፤	የለውጥና የልማት ሰራዊትን የተቀላቀለ የዘርፉ ሠራተኛ በመቶኛ	70	79.3	113	
1.2		ለውጡን በትግል የሚመሩና የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትንና ተግባራትን አምርረው የሚታገሉ 25% ተኪ አመራሮችን ማፍራት፤ ከሚፈጠረው ተኪ አመራር ውስጥ 25% ሴቶች እንዲሆኑ ማድረግ፤	የተፈጠሩ ተኪ አመራር ብዛት በቁጥር	43	50	50	
			የተፈጠሩ ተኪ ሴት አመራር ብዛት በቁጥር	10	0	0	
1.3		በሚ/ር መ/ቤቱ 56 አመራሮች የአመራርና ማግኛ አፈታት (Problem Solving) እና ለ100 ሠራተኞች የአመለካከትና የክህሎት ክፍተቶችን ለመሙላት የሚያስችል ስልጠና ሥልጠና እንዲያገኙ ማድረግ፤ እንዲሁም እንዲሰጥ ማድረግ፤	ስልጠና ያገኙ አመራሮች ብዛት በቁጥር	56	0	0.00	
			የአመለካከትና የክህሎት ክፍተቶችን ስልጠና ያገኙ ሠራተኞች ብዛት በቁጥር	140	90	64.28	
2	አደረጃጀት መዘርጋት፤ ማናበብና ማሻሻል	የለውጥ መሳሪያዎች በፌዴራልና በክልል 100% የተናበቡ በማድረግ፤ ምርጥ ተሞክሮዎችን በመቀመር እና በማስፋፋት እንዲሁም የተጠናከረ የክትትልና ግምገማ ሥራዎችን በመስራት እና ምቹ የሥራ አካባቢ በመፍጠር በዘርፉ በየደረጃው በሚሰጡት አገልግሎቶች የተገልጋዮች እርካታ 90% እንዲደርስ ይደረጋል።					
2.1		ስትራቴጂክ እቅዱ (SPM)፤ የመሠረታዊ የአሰራር ሂደት ለውጥ /BPR/ እና የውጤት ተኮር ስርዓት ግንባታ (BSC) በፌዴራል፤ በክልሎችና በከተሞች 100% ተናበውና ተቀናጅተው እንዲተገበሩ ማድረግ፤	በመቶኛ	100	100	100	
2.2		የለውጡን ቀጣይነት ለማረጋገጥ የሚያስችል የክትትል፤ ግምገማና ግብረ-መልስ ማኑዋል ይዘጋጃል፤	የተዘጋጀ ሰነድ ብዛት በቁጥር	1	1	100	
2.3		በሚ/ር መ/ቤቱ በየደረጃው በሚሰጡት አገልግሎቶች የተገልጋዮች እርካታ 95% እንዲደርስ ማድረግ፤	በመቶኛ	86	80	93	

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከቶች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ	
3.0	የማስፈጸሚያ ሥርዓቶችን ማሻሻል	የለውጡን አፈጻጸም በየጊዜው በመከታተል፣ በመገምገምና ግብረ-መልስ በመስጠት የሥራ አፈጻጸም ውጤትና ግብረ-መልስ 100% በውጤት ተኮር የምዘና ስርዓት /BSC/ ላይ የተመሠረተ እንዲሆን ይደረጋል። በተቋሙ የልማትና የለውጥ ስራዎቻችንን ውጤታማነት የሚያፋጥን የጥራት ሥራ አመራር ሥርዓት ተግባራዊ ይሆናል።						
3.1		በዘርፉ በዓመት 2 ጊዜ ክትትል፣ ግምገማና ግብረ-መልስ በማድረግ የለውጥ ሂደቱ ወደ ኋላ የማይቀለበስበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ ማድረግ፣	የተካሄደ የክትትል፣ ድጋፍ ግምገማና ግብረ መልስ ውጤት የሰነድ ብዛት	1	0	0		
3.2		የ360 ዲግሪ ግምገማ በየደረጃው ቀጣይነት ባለው መልኩ ተግባራዊ እንዲሆን እና ወቅታዊ የሆኑ ማነቆዎችን መለየትና መፍታት የሚያስችል በበጀት ዓመቱ 2 ጊዜ ግምገማ ማካሄድ፣	በጊዜ	2	2	100		
3.3		የመሠረታዊ የአስራር ሂደት ለውጥ /BPR/ እና የውጤት ተኮር ሥርዓት ግንባታ (BSC) አተገባበርና ውጤት በየደረጃው በየወሩ ክትትልና ግምገማ በማድረግ ግብረ መልስ መስጠት፣	የተሰጠ ግብረ መልስ ሰነድ በቁጥር	9	9	100		
3.4		የሥራ አፈጻጸም ውጤትና ግብረ-መልስ 100% በውጤት ተኮር የምዘና ስርዓት /BSC/ ላይ የተመሠረተ እንዲሆን ማድረግ፣	በመቶኛ	100	100	100		
ማስታወሻ:- የለውጥና የልማት ሠራዊት ግንባታን በተመለከተ በሚ/ር መ/ቤቱ ከሚገኙ 546 ሠራተኞች ውስጥ 433 የሚሆኑት በ69 የለውጥና የልማት ቡድን አደረጃጀት ውስጥ የታቀፉ በመሆናቸው የአፈጻጸም ስሌቱ የተቃኘው ከዚያ አንጻር መሆኑ መግለጽ አንወዳለን።								
2	የዕቅድ ዝግጅት እና የፖሊሲና ፕሮግራም የአፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ሥራዎች							
2.1	ግብ 23:- ቅንጅታዊ አሰራርን ማሳልበት	በፌዴራል እና በክልሎች/በከተማ አስተዳደሮች መካከል በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ዘርፍ የተናበቡ የጋራ ዕቅዶችን በማዘጋጀትና የስምምነት ሰነድ በመፈራረም ተግባራዊ ይደረጋሉ። አፈጻፀሞችን በመገምገም ግብረ-መልስ ይሰጣል።						
2.1.1		በየበጀት ዓመቱ በፌዴራል እና በክልሎች/በከተማ አስተዳደሮች መካከል የተናበቡ 11 ዓመታዊ የጋራ የዕቅድ የስምምነት ሰነዶችን (MOA) በማዘጋጀት መፈራረምና ተግባራዊ ማድረግ፣	የተዘጋጀ ዓመታዊ ዕቅድ ሰነድ መጋቢት	11	11	100		
			የጋራ የዕቅድ የስምምነት ሰነድ (MOA) የተዘጋጀላቸው ከተሞች ብዛት	11	11	100		
2.1.2		በፌዴራል በበጀት ዓመቱ ሁለት ጊዜ እና በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች በዓመት አንድ ጊዜ በመስክ የሴክተር ተቋማት የዕቅድ አፈጻጸም ምዘና በማካሄድ ግብረ-መልስ መስጠት፣	የተዘጋጀ የፌዴራል ሴክተር ተቋማት የዕቅድ አፈጻጸም ምዘና ረፖርት ሠንድ ብዛት	2	2	100		
			የተዘጋጀ የክልሎ/ከተማ አስተዳደር አፈጻጸም ምዘና	11	11	100		
2.1.3	በፌዴራል ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮችን ያሳተፈ በዓመት ሁለት ጊዜ እና በየክልል/ከተማ አስተዳደር በዓመት ሁለት ጊዜ የሴክተር ጉባኤ መድረኮች በማካሄድ የዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ ግብረ-መልስ መስጠት፣	የተካሄደ የፌዴራል የሴክተር ጉባኤ መድረክ ብዛት	2	2	100			
2.1.4	በዕቅድ ዝግጅት እና በአፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ያለውን ልዩነት (Gap) ለማጥበብ እንዲቻል በፌዴራል፣ በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ጋር የጋራ ፎረም በዓመት ሁለት ጊዜ ማካሄድ።	የተካሄደ የጋራ ፎረም ብዛት	2	2	100			

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከቶች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
2.2	ግብ 4፡- የመረጃ አያያዝ፣ አደረጃጀት፣ ልውውጥና ደህንነት ማሻሻል	በዘርፉ መሠረታዊ የስታቲስቲክስ መረጃዎችን በማሰባሰብ፣ በማደራጀትና በመተንተን ለፕሮግራሞች ውጤት፣ ስኬትና ፋይዳ ግምገማ የመረጃ ምንጭ የሚሆኑ 4 ጥናቶች ይካሄዳሉ፡፡					
2.2.1		የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ልማት ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት እያበረከተ ያለውን ሚና በሞዴል የታገዘ እንዲሆን ከማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ ጋር በመተባበር በ2005 በጀት ዓመት የተጀመረው ጥናት እስከ በጀት ዓመቱ መጨረሻ ማጠናቀቅ፣	የተካሄደው ጥናት የአፈጻጸም ደረጃ በመቶኛ	100	80	80	
2.2.2		የኢትዮጵያ ከተሞች ዕድገት እና የከተማ-ነክ አገልግሎቶች ደረጃ ጥናት ማካሄድ፣	የተካሄደው ጥናት የአፈጻጸም ደረጃ በመቶኛ	40			ለun-habitat-3 ለአውደ ጥናት የሚቀርብ ሪፖርት በሚል ተተክቷል፡፡
2.2.3		የከተሞች መሠረተ-ልማትና አገልግሎት አቅርቦትን እና ፍላጎትን የሚዳስስ አንድ ጥናት ማካሄድ፣	የተካሄደው ጥናት የአፈጻጸም ደረጃ በመቶኛ	93	60	64.52	
2.2.4		የኮንስትራክሽን ማቴሪያሎች አቅርቦትና አጠቃቀምን ጥናት ማካሄድ፣	የተካሄደው ጥናት የአፈጻጸም ደረጃ በመቶኛ	78.7			በCSA እንዲሰራ የተወሰነ በመሆኑ
2.2.5		የዘርፉን የአምስት አመት የልማት ሥራ ለመገምገም የሚያስችል የአብስትራክት (2001-2005) ሀሳድ በማጠናቀቅ እንዲሰራ ማድረግ፣	የተካሄደው ጥናት የአፈጻጸም ደረጃ በመቶኛ	81.25	92	113.23	
2.2.6		በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የስታቲስቲክስ ዩኒት እንዲቋቋም ድጋፍና ክትትልና ማድረግ፡፡	የተካሄደው ጥናት የአፈጻጸም ደረጃ በመቶኛ	100	100	100	
3	የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂና ዳታቤዝ ልማት ሥራዎች						
1	ግብ 4፡- የመረጃ አያያዝ፣ አደረጃጀት፣ ልውውጥና ደህንነት ማሻሻል	በተቋሙና በዘርፉ ለሚኖር ዘመናዊ የመረጃ ልውውጥና ፍላጎት አስተማማኝ የመረጃ መረብ ኢንፍራስትራክቸር እንዲኖር ይደረጋል፡፡					
1.1		ለ4 ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ያልዘረጉ የክልል አቻ ቢሮዎች፣ ተጠሪ ተቋማትና ከተሞች እንዲዘረጉ ማድረግ፣	ላን የዘረጉ ተቋማት ብዛት	3	3	100	
1.2		ለ11 በወረዳኔት ውስጥ ያልገቡ ተጠሪ ተቋማት፣ ክልሎች፣ አቻ ቢሮዎችና ከተሞች እንዲገቡ ማድረግ፡፡	ወረዳ ኔት አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ ተቋማት ብዛት	5	4	80	
2	ግብ 4፡- የመረጃ አያያዝ፣ አደረጃጀት፣ ልውውጥና ደህንነት ማሻሻል	የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን አፕሊኬሽኖች ዳታቤዞች እንዲለሙና የውጤት ተኮር የሥራ አፈጻጸም ምዘና አውቶሜት እንዲሆን ይደረጋል፡፡					
2.1		በሚኒስቴር መ/ቤቱ የአቅርቦትና የግምገማ ቤት፣ የሰው ኃይል አስተዳደር እና የተቀናጀ የጠቅላላ አገልግሎት የመረጃ ሥርዓት በሚኒስቴር መ/ቤቱ እንዲለማ ማድረግ፣	የለሙ የመረጃ ስርዓት ብዛት	3	3	100	
2.2		ለ22 ሰልጣኞች በፌዴራልና ለ113 ሰልጣኞች በክልሎች እንዲሰለጥኑ በማድረግ በተሠራው ዌብሳይትና ፖርታል ፔጅ በየደረጃው ዓመቱ መረጃን ወቅታዊ ማድረግ፣	በፌዴራል ስልጠና እንዲያደጉ የተደረጉ የሰልጣኞች ብዛት በቁጥር	22	20	90.9	
			በክልል የሰልጣኞች ብዛት	80	44	55	

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመላካቾች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ	
			በየሩብ ዓመቱ ወቅታዊ የተደረገ ድህረ ገጽ ብዛት በቁጥር	3	3	100		
2.3		የመሠረታዊ የአስራር ሂደት ለውጥ /BPR/ እና የውጤት ተኮር ስርዓት ግንባታ (BSC) ትግበራ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የታገዘ እንዲሆን በየወሩ የተደረገ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ።	በየወሩ የተደረገ የክትትል ብዛት በቁጥር	9	3	33.3		
II.	የዋና ዋና ተልዕኮ ግቦች ዕይታ/Internal Process/							
1	የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ሥራዎች							
	የክልሎች የማስፈጸም አቅም ግንባታ ሥራ							
1.1	ግብ 12:-የዘርፉን የሰው ኃይል ማፍራትና አቅም ማጎልበት	በ2006 የዕቅድ ዘመን የዘርፉን አስፈጻሚ አካላትና የክልሎችን የማስፈጸም አቅም ለማሳደግ ለ5,915 አመራር አካላትና ባለሙያዎች የአስልጣኞች ሥልጠና መስጠት እና ለ563,723 ነባር አንቀሳቃሾችና ወደ ሥራ ለሚገቡ አዲስ 1,799,539 አንቀሳቃሾች በድምሩ ለ1,810,244 የአመለካከትና ክህሎት ሥልጠና ይሰጣል።						
1.1.1.		የዘርፉ አመራሮችን፣ የልማት አስፈጻሚ አካላትን እና አንቀሳቃሾችን አቅም በመገንባት ጠንካራ መሰረት ያለው የልማት ሠራዊት ለመገንባት 867 ኮማንድ ፖስት ማደራጀት፤	የተደራጀ ኮማንድ ፖስት ብዛት	487	765	157		
1.1.2		የዘርፉን ልማት የሚያፋጥኑ በፌዴራልና በክልል 37 ዓይነት ጥናቶች፣ የድጋፍ ማዕቀፎች፣ ማስፈጸሚያ መመሪያዎች እና ማንዋሎችን ማዘጋጀት፤	የተዘጋጁ እና የተሰራጨ መመሪያዎች ብዛት በቁጥር	37	34	92		
			የተዘጋጁና የተሰራጨ ማንዋሎች ብዛት በቁጥር	23	16	70		
1.1.3		ለ1,397 ከፍተኛ እና ለ3,995 መካከለኛ አመራሮች በድምሩ 5,392 በዘርፉ ልማት ፖሊሲና ስትራቴጂ ላይ የአመለካከትና የክህሎት የአስልጣኞች ሥልጠና መስጠት፤	የአስልጣኞች ሥልጠና ላይ ተሳታፊ የሆኑ ከፍተኛ አመራሮች ብዛት በቁጥር	1397	1397	100		
			የአስልጣኞች ሥልጠና ላይ ተሳታፊ የሆኑ መካከለኛ አመራሮች ብዛት በቁጥር	3995	2224	55		
1.1.4		በየደረጃው ለሚገኙ ለ30,000 የዘርፉ አስፈጻሚ አካላት ዝቅተኛ አመራሮችና ባለሙያዎች፣ ለ60,826 ሥራ ፈላጊዎች በተለይ የዩኒቨርስቲና የቴክኒክና ሙያ ምሩቃን እንዲሁም ለ563,723 አመራሮችና አንቀሳቃሾች ክፍተትን መሰረት ያደረገ የአመለካከትና የክህሎት ሥልጠና መስጠት፤	በስልጠናው ተሳታፊ የሆኑ አስፈጻሚ አካላት ዝቅተኛ አመራሮችና ባለሙያዎች ብዛት በቁጥር	30000	63758	212		
			በስልጠናው ተሳታፊ የሆኑ ሥራ ፈላጊዎች ብዛት በቁጥር	60827	145429	239		

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመላካቾች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
			በስልጠናው ተሳታፊ የሆኑ አመራሮችና ባለሙያዎች ብዛት በቁጥር	563723	1160336	206	
1.2	ግብ 29፦ የሕዝብ እርካታና አጋርነትን ማጎልበት	ለ8,502 አመራር አካላትና ለዘርፉ ባለሙያዎች እና ለ630,342 ህብረተሰብ እና አንቀሳቃሾች በዘርፉ ላይ ያላቸውን ግንዛቤ የሚያዳብሩና ወደ ተግባር መግባት የሚያስችላቸውን መድረኮችን ፕሮግራሞች በማዘጋጀት የፓናል ውይይቶች፣ ወርክሾፖች፣ ሴሚናሮች፣ ሲምፖዝየሞች ይካሄዳሉ።					
1.2.1		በዘርፉ ልማት 8,502 አመራሮችና ባለሙያዎች የሚታዩትን የአመለካከት ክፍተቶች ለመሙላት የተለያዩ መድረኮችን በማመቻቸት ግንዛቤ መፍጠር፣	ግንዛቤ ያገኙ ተሳታፊ አመራሮችና ባለሙያዎች ብዛት በቁጥር	6375	13943	219	
1.2.2		ለ630,342 ህብረተሰብ እና አንቀሳቃሽ በገጽ ለገጽ የግንዛቤ መስጫ መድረኮች በማዘጋጀት የዘርፉን ልማት መልእክት ማስተላለፍ፣	መልእክት የተላለፈላቸዉ አንቀሳቃሾችና የሀ/ብ ክፍሎች ብዛት በቁጥር	472754	565645	120	
የኢንተርፕራይዞች ሽግግር፣ የተሻለ ተሞክሮ ቅመራና ማስፋት ሥራ							
1.3	ግብ 23፦ ቅንጅታዊ አሰራርን ማጎልበት	በበጀት ዓመቱ 2 በመቶ ኢንተርፕራይዞችን ወደ መካከለኛ እና 101,929 ኢንተርፕራይዞች ወደ ተለያዩ እድገት ደረጃ እንዲሸጋገሩ ይደረጋል።					
1.3.1		101,929 ኢንተርፕራይዞች ወደ ተለያዩ እድገት ደረጃ እንዲሸጋገሩ ማድረግ፣ ከዚህ ውስጥ 390 (2 በመቶ) ኢንተርፕራይዞች ወደ መካከለኛ ደረጃ እንዲያድጉ ማድረግ፣	ከጥቃቅን ጀማሪ ወደ ታዳጊ ደረጃ የተሸጋገሩ ኢንተርፕራይዝ ብዛት በቁጥር	52518	23325	44	
1.3.2			ከጥቃቅን ታዳጊ ወደ መብቃት ደረጃ የተሸጋገሩ ኢንተርፕራይዝ ብዛት በቁጥር	6943.21	7895	114	
			ከበቃ ጥቃቅን ወደ አነስኛ ጀማሪ የተሸጋገሩ ኢንተርፕራይዝ ብዛት በቁጥር	1372	3528	257	
			ከጀማሪ አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ወደ ታዳጊ የተሸጋገሩ ኢንተርፕራይዝ ብዛት በቁጥር	11082	2516	23	

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከቶች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
			ከታዳጊ አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ወደ የበቁ አነስተኛ ደረጃ የተሸጋገሩ ኢንተርፕራይዝ ብዛት በቁጥር	1719	1069	62	
1.3.4		በሃገር አቀፍ አንድ ዓመታዊ የምርጥ ኢንተርፕራይዞች ምርትና አገልግሎት ኤግዚቢሽን በማካሄድ በትኩረት መስኮች የላቀ ስኬት ያስመዘገቡት 127 ኢንተርፕራይዞች እዉቅና እንዲሰጣቸው ማድረግ፤	እዉቅና የተሰጣቸው የኢንተርፕራይዝ ብዛት በቁጥር	127	277	218	
የሥራ ዕድል ፈጠራ ሥራ							
1.5	ግብ 27:- የሥራ ዕድልን ማስፋት	በዘርፉ የ5 ዓመት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ከተያዘው ዕቅድ ውስጥ በ2006 በጀት ዓመት በመደበኛ ለ799,539 ሥራ ፈላጊ ዜጎችና በመንግስት ግዙፍ ፕሮጀክቶች አንድ ሚሊዮን በድምሩ 1,799,539 የሥራ ዕድል ይፈጠራል፡፡					
1.5.1		በመደበኛ ሁኔታ የተሟላ ድጋፍ በመስጠት በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ 50,321 ነባሮችን በማጠናከር ለ211,937 አዲስ በድምሩ 262,258 ሥራ ፈላጊ ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠር፤	የተፈጠረ የስራ እድል ብዛት በቁጥር	222,919.30	180413	81	
1.5.2		በመደበኛ ሁኔታ የተሟላ ድጋፍ በመስጠት በኮንስትራክሽን ዘርፍ 51,217 ነባሮችን በማጠናከር ለ154,318 አዲስ በድምሩ 205,535 ሥራ ፈላጊ ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠር፤	የተፈጠረ የስራ እድል ብዛት በቁጥር	174704.75	297425	170	
1.5.3		በመደበኛ ሁኔታ የተሟላ ድጋፍ በመስጠት በአገልግሎት ዘርፍ 40,754 ነባሮችን በማጠናከር ለ113,789 አዲስ በድምሩ 154,543 ሥራ ፈላጊ ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠር፤	የተፈጠረ የስራ እድል ብዛት በቁጥር	131360	224725	192	
1.5.4		በመደበኛ ሁኔታ የተሟላ ድጋፍ በመስጠት በከተማ ግብርና ዘርፍ 21,284 ነባሮችን በማጠናከር ለ85,205 አዲስ በድምሩ 106,489 ሥራ ፈላጊ ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠር፤	የተፈጠረ የስራ እድል ብዛት በቁጥር	90514	123907	167	
1.5.5		በመደበኛ ሁኔታ የተሟላ ድጋፍ በመስጠት በንግድ ዘርፍ 14,714 ነባሮችን በማጠናከር ለ56,000 አዲስ በድምሩ 70,714 ሥራ ፈላጊ ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠር፤	የተፈጠረ የስራ እድል ብዛት በቁጥር	60108	137336	228	
1.5.6		በመንግስት ግዙፍ ፕሮጀክቶች ዙሪያ ማለትም፤ በ10 ዩኒቨርሲቲዎች፤ በመንግሥት ላይ ባሉ 2 የስኳር ፋብሪካዎችና በተጨማሪ 7 የስኳር ፋብሪካዎች፤ በመንግሥት ልማት፤ በባቡር ኔትወርክ፤ በኃይል ማመንጫዎች በአምስት ዓመቱ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን በጊዜያዊነትና በቋሚነት በአማካይ ለአንድ ሚሊዮን ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠር፡፡	የተፈጠረ የስራ እድል ብዛት በቁጥር	850000	750117	88.25	
የአንድ ማዕከል አገልግሎት አሰጣጥ ሥራ							
1.6	ግብ 23:- ትንጅታዊ አሰራርን ማጎልበት	የአንድ ማዕከል አገልግሎት አሰጣጥን ግልጽና ተጠያቂነት ያለበት እንዲሆን በማድረግ፤ እንዲሁም ነባር 452 ማዕከላትን በማጠናከር እና አዲስ 167 ማዕከላትን በማቋቋም የአገልግሎት አቅርቦት ሥርዓቱ ቀልጣፋ እንዲሆን በማድረግ ለ2.6 ሚሊዮን ሥራ ፈላጊዎች ድጋፎች እንዲመቻች ይደረጋል፡፡					

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመላካቾች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
1.6.1		የተለያዩ 452 ነባር የአንድ ማዕከል አገልግሎቶች ያለባቸውን የቁሳቁስና የሰው ሃይል በማሟላትና በማብቃት አገልግሎት የመስጠት አቅማቸው እንዲጠናከር በማድረግ በ107 ሞዴል ማዕከላት ግንባር ቀደም ባለሙያዎች ማበረታቻ መስጠት፤	የተጠናከሩ ነባር የአንድ ማእከላት ብዛት በቁጥር	316	467	148	
1.6.2		167 አዳዲስ አንድ ማዕከላት በመገንባት የዘርፉ ልማት አገልግሎት ተደራሽነት እንዲሰፋ ማድረግ፤	የተቋቋሙ አዲስ ማእከላት ብዛት በቁጥር	100	148	148	
1.6.3		ለ1,799,539 ሥራ ፈላጊዎች የአንድ ማእከል አገልግሎቶች ተጠቃሚ በማድረግ ለሥራ እድል ፈጠራ ምቹ ሁኔታ መፍጠር፤	በአንድ ማእከል አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ ሥራ ፈላጊዎች ብዛት በቁጥር	1079724	1006954	93	
1.6.4		ለ103,640 ነባርና ለአዲስ ኢንተርፕራይዞች የእድገት ደረጃን መሰረት ያደረጉ የአንድ ማእከል አገልግሎት ድጋፎች እንዲመቻቹ ማድረግ፤	አገልግሎት ያገኙ ኢንተርፕራይዞች ብዛት በቁጥር	77730	294561	379	
1.6.5		ለ9,902 በትኩረት ዘርፎች የተካተቱ ኢ-መደበኛ ንግድ ላይ የተሰማሩ ዜጎች በመለየት የዘርፉ ልማት መንግስታዊ ድጋፍ ተጠቃሚ ለማድረግ በአንድ ማዕከል አገልግሎቶች በ190 ኢንተርፕራይዞች በማደራጀት ወደ መደበኛ እንዲዛወሩ ማድረግ፡፡	ወደ መደበኛ ንግድ የተሸጋገሩ ኢንተርፕራይዞች ብዛት በቁጥር	500	2367	473	
	የቁጠባ ባህል ማዳበርና የፋይናንስ አቅርቦት ድጋፍ ሥራ						
1.7	ግብ 7:- የቁጠባ ባህል፣ የፋይናንስ አቅርቦትና ኢንቪስትመንትን ማስፋፋት	በበጀት ዓመቱ በኢንተርፕራይዝ ተደራጅተው ወደ ሥራ ለሚገቡ አዲስና ነባር አንቀሳቃሾች ብር 5.055 ቢሊዮን እንዲሁም በዩኒቨርሲቲ በተማሪዎች ብር 1,656,500 እንዲቆጥቡ በማበረታታ 2,307,963 አንቀሳቃሾች ብር 6,740,655,534 ብድር በማመቻቸት ቀደም ሲል የተሰጠም ሆነ አዲስ የሚሰጥ ብድር 100% እንዲመለስ ይደረጋል፡፡					
1.7.1		በኢንተርፕራይዝ ተደራጅተው ከሚገኙ ነባርና አዲስ አንቀሳቃሾች ብር 5.055 ቢሊዮን እንዲሁም ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ጋር በመቀናጀት የዩኒቨርስቲና የቴክኒክና ሙያና ትምህርት ሥልጠና ተቋማት ተማሪዎች ገና ሲገቡ በሚሰጠው የግቢ ቆይታ ኦረንቴሽን ተከታታይ የዘርፉ ልማትና የቁጠባ ባህል ማዳበሪያ ግንዛቤ በመፍጠር ቤተሰብ ከሚልክላቸው ገንዘብ ብር1,656,500 እንዲቆጥቡ ድጋፍ ማድረግ፤	በዘርፉ አንቀሳቃሾች የተቆጠበ የብር መጠን በቢሊዮን ብር	30.84	35.99	117	
			ቁጠባ የጀመሩ ተማሪዎች ብዛት በቁጥር	10733	2839	26	
			የተማሪዎች የቁጠባ መጠን በብር	1490850	2050033	137	
1.7.2		በኢንተርፕራይዝ ተደራጅተው ወደ ሥራ ለሚገቡ 2,307,963 አንቀሳቃሾች ብር 6.741 ቢሊዮን የብድር አገልግሎት ማመቻቸት፤	የብድር ተጠቃሚ የሆኑ አንቀሳቃሾች ብዛት በቁጥር	1730973	439246	25	
			የተመቻቸ ብድር መጠን በብር	3,377,002,998	2,355,336,577	70	
1.7.3		ከተሰራጨው እና በበጀት ዓመት ሊመለስ የሚገባው ብድር ብር 4.39 ቢሊዮን እና ቀደም ብሎ ያልተሰበሰበ ውዝፍ ብድር ብር 173.9 ሚሊዮን እንዲሰበሰብ ማድረግ፤	የተሰበሰበ የብድር መጠን ብዛት በቢሊዮን በብር	2.24	1.54	69	
			ተመላሽ የሆነ የውዝፍ ብድር መጠን ብዛት ሚሊዮን በብር	139.1	65.57	47.17	

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመላካቾች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
1.7.4		በፌዴራል በኩል አስፈላጊው ችግር ፈቺ የመሣሪያዎች ሊዝ የአሰራር መመሪያ በማዕደቅ እና ሥርዓቱን በመዘርጋት 8,031 ኢንተርፕራይዞች የብድሩ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ።	የፀደቀ የመሳሪያ መመሪያ ብዛት በቁጥር	1	1	100	
			የመሳሪያ ሊዝ ሥርዓት የተዘረጋላቸው በኢንተርፕራይዞች ብዛት በቁጥር	5019.38	2639	52	
			የመሳሪያ ሊዝ ሥርዓት የተዘረጋላቸው አንቀሳቃሾች ብዛት በቁጥር	17820	13495	76	
	የኢክስቴንሽን አገልግሎት አሰጣጥ ሥራ						
1.8	ግብ 12:-የዘርፉን የሰው ኃይል ማፍራትና አቅም ማጎልበት	ለ15,860,636 ነባርና አዲስ የኢንተርፕራይዞች የንግድ ስራ አመራርና የቴክኒክ ስልጠና እና ለ6,505,481 የመረጃና ምክር አገልግሎት ድጋፍ በመስጠት እና ለ128,096 ኢንተርፕራይዞች የBDS አገልግሎት በመስጠት ተወዳዳሪነታቸው ዘላቂነት እንዲኖረው ይደረጋል።					
1.8.1		ለ15,860,636 ነባርና አዲስ የኢንተርፕራይዝ አባላት የንግድ ስራ አመራርና ለ6,505,481 ነባርና አዲስ የኢንተርፕራይዝ አባላት የቴክኒክና ሙያ ስልጠና በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት እንዲያገኙ ማድረግ፤ እንዲሁም 128,096 ኢንተርፕራይዞች የBDS አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ፤	የንግድ ስራ አመራር ስልጠና ያገኙ አባላት ብዛት በቁጥር	1090710	575108	53	
			የቴክኒክ ስልጠና ያገኙ አባላት ብዛት በቁጥር	540239	730182	135	
			የBDS ተጠቃሚ የሆኑ ኢንተርፕራይዞች ብዛት በቁጥር	89668	94493	105	
1.8.2		ለጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የቴክኖሎጂ ሽግግር የሚካሄድባቸው 645 ፕሮፑታይዎችን ማዘጋጀት፤	የቴክኖሎጂ ሽግግር የሚካሄድባቸው ፕሮፑታይዎች ብዛት በዓይነት	430	771	179	
1.8.3		በየክልሉ ትኩረት በተሰጣቸው የሥራ መስኮች 806 የተሻሻሉ የመሣሪያ ዓይነቶች ተመርተው ማሰራጨት፤	ተመርተው የተሰራጨ መሳሪያዎች ብዛት በዓይነት	537	553	103	
1.8.4		ለ2,259,394 የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾች አንቀሳቃሾች የመረጃና ምክር አገልግሎት መስጠት፤	የመረጃና የምክር አገልግሎት ያገኙ በአንቀሳቃሽ ብዛት በቁጥር	1055577	699981	66	
1.8.5		ለ8,852 ሞዴል ኢንተርፕራይዞች የካይዘን ትግበራ ተጠቃሚ በማድረግ ተወዳዳሪነታቸው ዘላቂ እንዲሆን ድጋፍና ክትትል ማድረግ፤ ለ650 ፈጻሚዎች የካይዘን ሥራ አመራር የአሰልጣኞች ስልጠና መስጠት፤	የካይዘን ትግበራ ተጠቃሚ የሆኑ ኢንተርፕራይዞች ብዛት በቁጥር	6639	6639	100	
1.8.6			የካይዘን ሥራ አመራር የአሰልጣኞች ስልጠና ያገኙ ፈጻሚዎች ብዛት	650	403	62	

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከቶች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
1.8.7		በክልል ደረጃ ካሉ የጥ/አ/ኢ/ል/ኤጀንሲዎች ውስጥ 60% በሚሆኑት የካይዘን የሥራ አመራር ሥርዓት እንዲተገበር ማድረግ፤	የካይዘን ስራ አመራር የበረጉ የክልል ጥ/አ/ኢ/ል/ኤጀንሲዎች ብዛት በመቶኛ	55	5	9.06	
1.8.8		በአንቀሳቃሾች ላይ የሚታዩ የምርትና ምርታማነት ክፍተቶችን ለመፍታት ለ290,515 አንቀሳቃሾች እና ለ42,330 የአነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የካይዘን የሥራ አመራር ሥልጠና መስጠት፤	የካይዘን የሥራ አመራር አመለካከት ሥልጠና ያገኙ የኢንቀሳቃሾች ብዛት በቁጥር	217886	155632	71	
			የካይዘን የሥራ አመራር አመለካከት ሥልጠና ያገኙ ኢንተርፕራይዞች ብዛት በቁጥር	31747	76808	242	
1.8.9		የሞዴል ኢንተርፕራይዞች የካይዘን ትግበራ ምርጥ ተሞክሮ በመቀመር ቢያንስ ለ5,897 አጩ ሞዴል ኢንተርፕራይዞች የካይዘን የሥራ አመራር እንዲተገበሩ ድጋፍና ክትትል ማድረግ፡፡	የካይዘን የሥራ አመራር የተገባሩ ኢንተርፕራይዞች ብዛት በቁጥር	5897	552	9.36	
የማምረቻና የመሸጫ ቦታ ድጋፍ ሥራ							
1.9	ግብ 6፡- የምርት፣ ምርታማነትና የገበያ ልማትን ማሳደግ	በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች ለማምረቻና ለመሸጫ አገልግሎት የሚውል 6,288 ሄ/ር ቦታ በማዘጋጀት 10,332 ሺዶች እና 390 ህንጻዎች እንዲገነቡ በማድረግ በበጀት ዓመቱ 982,211 አንቀሳቃሾች ወደ ሥራ እንዲገቡ ይደረጋል፡፡ ከዚህ ውስጥ ሴቶች 50 በመቶ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይደረጋል፡፡					
1.9.1		በኢንተርፕራይዝ ተደራጅተው ወደ ሥራ ለሚገቡ 982,211 አንቀሳቃሾች 6,288 ሄ/ር የለማ መሬት ተዘጋጅቶ እንዲቀርብ በማድረግ 10,332 ሺዶች እና 390 ሕንፃዎች እንዲገነቡ ማድረግ፤ ሴቶች 50 በመቶ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ፤	ወደ ስራ በሚገቡ አንቀሳቃሾች ብዛት በቁጥር	589327	235373	40	
			የተዘጋጀ መሬት መጠን በሄ/ር	3518	1446	41	
			የተገነቡ ሺዶች ብዛት በቁጥር	6449	4685	73	
			የተገነቡ ህንጻዎች ብዛት በቁጥር	224	275	123	
1.9.2	ለሚገነቡት የማምረቻና የመሸጫ ክላስተር ማዕከላትን መሰረተ-ልማት 100 ፐርሰንት እንዲሟላላቸው ማድረግ፤	መሰረተ ልማት የተሟላላቸው ክላስተሮች በመቶኛ	59	45	76		
የገበያ ልማት፣ የግብይት ድጋፍ ሥራ							
1.10	ግብ 6፡- የምርት፣ ምርታማነትና የገበያ ልማትን ማሳደግ	የኢንተርፕራይዞችን ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ እንዲሁም ዓለም አቀፍ ኢግዚቢሽኖችንና ምርክሾች በማዘጋጀት በ250,000 ኢንተርፕራይዞች ለተደራጁ 1,906,542 አንቀሳቃሾች የብር 9.139 ቢሊዮን ሀገር ውስጥ የገበያ ትስስር እንዲሁም ለ10,050 ኢንተርፕራይዞች 400 ሚሊዮን ብር የውጭ ሀገር የገበያ ትስስር እንዲፈጠር ይደረጋል፡፡ በገበያ ትስስሩ 50 በመቶ ሴቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይደረጋል፡፡					

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከት	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
1.10.1		በ250,000 ኢንተርኒት-ደብዳቤ ለተደራጁ ለ1,906,542 አንቀሳቃሾች በሀገር ውስጥ የብር 9,138,566,610 እና በ10,050 ኢንተርኒት-ደብዳቤ ለተደራጁ ለ50,100 አንቀሳቃሾች ብር400 ሚሊዮን የውጭ አገር የገበያ ዕድል መፍጠር፤	የአገር ዉስጥ የገበያ ትስስር የተፈጠረላቸዉ አንቀሳቃሽ ብዛት በቁጥር	1448.97	1081.11	75	
			የአገር ዉስጥ የገበያ ትስስር የተፈጠረላቸዉ ኢንተርኒት-ደብዳቤ ብዛት በቁጥር	190,000	216,222	114	
			የተፈጠረ የሀገር ውስጥ የገበያ ትስስር መጠን በቢሊዮን ብር	7.76	6.74	97	
			የውጭ አገር የገበያ እድል የተፈጠረላቸዉ ኢንተርኒት-ደብዳቤ ብዛት በቁጥር	7650	2475	32	
			የዉጭ አገር የገበያ ትስስር የተፈጠረላቸዉ አንቀሳቃሽ ብዛት በቁጥር	38075	12375	32	
			በዉጭ አገር የገበያ የተፈጠረ ትስስር በሚሊዮን ብር	304	263.86	87	
1.10.2		በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ልማት ኤጀንሲ ጋር በመተባበር በተዘጋጀው የዋብ ፖርታል ለ39 የሽማ አምራች ድርጅቶች የኢንተርኔት (online) ሽያጭ እንዲያካሂዱ ድጋፍ ማድረግ፤	በኢንተርኔት ሽያጭ እንዲያካሂዱ የተደረጉ ኢንተርኒት-ደብዳቤ ብዛት በቁጥር	26	15	58	
1.10.3		በኤክስፖርት ለተሰማሩ እና አምራች ድርጅቶች ስለዓለም አቀፍ ግብይት 4 የግንዛቤ ማስጨበጫ ወርክሾፕ ማዘጋጀት፤	የተካሄዱ ግንዛቤ ማስጨበጫ ወርክሾፕ በመድረክ ብዛት በቁጥር	3			ለማካሄድ ዝነከረ ነገር ተዘጋጅቶ መረጃ የማሰባሰብ ስራ በመሰራት ላይ ነው
1.10.4		ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርኒት-ደብዳቤ የሚሳተፉበትና ከሀገር ውስጥ እና ከውጭ ሀገር ተቋማት ተጭክሮ ሊያገኙ የሚችሉባቸው 6 ሃገራዊና ዓለም አቀፍ ኤግዚቢሽኖች ማዘጋጀት፤	የተካሄዱ ሀገር ዉስጥ እና ዓለም አቀፍ የኤግዚቢሽን ብዛት በቁጥር	4	3	75	
1.10.5		ነባር ኤክስፖርት አድራጊ ድርጅቶችና ክድርጅቶቹ ጋር ተሳስረው ለሚሰሩ አምራች ድርጅቶች የጥሬ ዕቃ ችግሮቻቸውን ለመፍታት 15 የጋራ ፎረም መድረኮች ማካሄድ፤	የተካሄዱ የጋራ ፎረም መድረክ ብዛት በቁጥር	11			የጋራ ፎረም ለማካሄድ ዝነከረ ነገር ተዘጋጅቶ ለፎረም የሚያስፈልጉ ሽያጭ መስተዳድሮች
		የኢንተርኒት-ደብዳቤ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ 10 የምርት ዓይነቶች የእሴት ሰንሰለት ሰነዶች እና የተጠኑ 20 የምርት ዓይነቶችን ማሰራጨትና ለተግባራዊነቱም ክትትልና ድጋፍ በማድረግ ግብረ-መልስ መስጠት፡፡	ተግባራዊ የሆኑ ነባር የእሴት ሰንሰለት ጥናቶች በሰነድ ቁጥር	20	16	80	

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከት	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
1.10.6			አዲስ የተጠኑና ተግባራዊ የሆኑ የእሴት ሰንሰለት ብዛት በሰነድ ቁጥር	8			የሚደረግባቸው ምርቶች የመለየት ስራ ተሰርቷል። ነገር ግን ጥናቱ አልተጀመረም
2	የከተሞች መልካም አስተዳደርና አቅም ግንባታ ሥራዎች						
	የከተማ ልማት፣ ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሴክተር የመልካም አስተዳደር ችግሮች መፍቻ ሥራ						
1	ግብ 29፡- የሕዝብ እርካታና አጋርነትን ማጎልበት	በከተሞች ተልዕኮውን በብቃት መፈጸም የሚችል የከተማ ልማት ዘርፍ የልማት ሠራዊት በመገንባት የሚሰጡ አገልግሎቶችን በማሻሻል የመልካም አስተዳደር ችግሮችን እንዲቀረፍ ይደረጋል።					
1.1		በከተሞች የመልካም አስተዳደር ችግሮች የሚፈታበት አጣዳፊነት ዕቅድ ማዘጋጀት፤	የተዘጋጀ የዕቅድ ሰነድ ብዛት በቁጥር	1	1	100	
1.2		በዘርፉ የለውጥ ሠራዊት ግንባታ የተናበበ አደረጃጀት እና ወጥ ሥርዓት መዘርጋት፤	ተግባራዊ የሆነ የለውጥ ሠራዊት ግንባታ ሥርዓት በመቶኛ	1	1	100	በረቂቅ ደረጃ ላይ የሚገኝ
1.3		የመንግስት እና የህዝብ ክንፉ በመልካም አስተዳደር ዕቅድ፣ በልማትና የመልካም አስተዳደር አጀንዳዎች እና በለውጥ ሠራዊት ግንባታ ዓላማ እና ፋይዳ ላይ በቀጣይነት ግንዛቤ እንዲጨብጥ በማድረግ ልማታዊ አመለካከቱን ማዳበር፤	ግንዛቤ የጨበጠ የመንግስትና የህዝብ ክንፍ በመቶኛ	1	1	100	
1.4		በከተማ ልማት ዘርፍ በህዝብና በመንግስት ክንፍ መካከል ጠንካራ ጥምረት በመፍጠር በከተሞች የመልካም አስተዳደር ሥራዎች እንዲሻሻሉ ማድረግ፤	በመንግስት ክንፉና በህዝብ ክንፉ ጥምረት የተከናወነ የመልካም አስተዳደር አጀንዳዎች በቁጥር	3	6		በጥ/አ/ኢና በስራ ዕድል ፈጠራ፣ በመኖሪያ ቤቶች (መሬትና --- አቅርቦት)፣ መሠረተ ልማት አቅቦት፣ ማዘጋጃ ቤታዊ ተደራሽነት፣ አረንጓዴ ልማጽና ዕዳትና ውበት እና ኮንስትራክሽንና ንግድ ኢንዱስትሪ
1.5		የዘርፉ ቢሮክራሲ ግልጽኛነትና ተጠያቂነት ያለበት እንዲሆን ለማድረግ ያልተማከለ አስተዳደር ሥርዓትን ማጠናከር፤	ወደ ታችኛው የአስተዳደር እርከን ወርደው መሠጠት የጀመሩ አገልግሎቶች በመቶኛ	60	37.5	62.5	

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመላካቾች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
1.6		ልማታዊ ባለሀብቱን የሚደግፍና የሚያበረታታ አመለካከትና አሰራር ማዳበር፤	በጥራትና በብቃት ለልማታዊ ባለሀብቱ የተሰጠ አገልግሎት በመቶኛ	60	0	0	
1.7		በዘርፉ በኪራይ ሰብሳቢነት አስተሳሰብና ተግባር ላይ ቀጣይና የአስተሳሰብና የተግባር ትግል ማካሄድ፤	ቀጣይነት ያለው የኪራይ ሰብሳቢነት ለማድረግ የተተገበረ የአሰራር ሥርዓት በመቶኛ	60	0	0	
1.8		በከተማ ልማት ዘርፍ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ለሚነሱ የተለያዩ ቅሬታዎች መፍትሔ የሚሰጥበት እንዲሁም ለዜጎች የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ፈጣን መልስ ለመስጠት የሚስችል ሥርዓት መዘርጋት፤	በፌደራል፣ በክልልና ከተሞች የተሰባሰቡና የተፈቱ ቅሬታዎች በመቶኛ	60	0	0	
የከተሞችና የክልሎች የሰው ኃይል ልማትና ስታንዳርዳይዜሽን ሥራ							
2	ግብ 12:-የዘርፉን የሰው ኃይል ማፍራትና አትም ማሳልበት	ዓለም አቀፍ ደረጃን የጠበቁ የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎቶች ለማቅረብ በ12 የማዘጋጃቤታዊ አገልግሎት የሙያ መስኮች ላይ 6 የማስተማሪያ ሰነዶች እና ከባለድርሻ አካላት ጋር አንድ የትብብር ሰነድ አዘጋጅቶ ስልጠናዎችን በመስጠት የዘርፉ የሰው ኃይል ልማት እንዲጎለብት ይደረጋል።					
2.1		በሚዘጋጁና በተዘጋጁ የሙያ ደረጃዎች ላይ ግንዛቤ ለሚሰጡ 100 የሴክተሩ አመራሮች ባለሙያዎች እና የባለድርሻ አካላት የአሰልጣኞች ስልጠና መስጠት፤	የአሰልጣኞችስልጠና የወሰዱ አመራሮችና ባለሙያዎች ብዛት	100	100	100	
2.2		ለአዳዲስ 4 የማዘጋጃቤታዊ አገልግሎቶች ሙያዎች 20 የብቃት አሀዶች (የሙያ ስታንዳርዶች)፣ 20 የመመዘኛ መስፈርቶች እና ለ12ቱ የማዘጋጃቤታዊ አገልግሎቶች የሙያ መስኮች ላይ 6 የማስተማሪያ ማኑዋል ማዘጋጀት፤	የተዘጋጁ የብቃት አሀዶች ብዛት	20	25	125	
			የተዘጋጁ የመመዘኛ መስፈርቶች ብዛት	20	0	0	
			የተዘጋጀ የመማሪያ ሰነድ ዓይነት በቁጥር	400	300	75	
2.3		ኮዲፋይድ በሆኑ 12ቱ የማዘጋጃቤታዊ አገልግሎት የሙያ መስኮች 84 መሪ መዛኞች፣ 80 የትብብር ስልጠና የሚሰጡ መምህራን እና 34 የምዘና ጣቢያዎች እንዲዘጋጁ ማድረግ፤	የሰለጠኑ መሪ መዛኞች ብዛት በቁጥር	84	7	83	
			የተዘጋጁ የምዘና ጣቢያዎች ብዛት በቁጥር	34	57	167.6	
			የተዘጋጁ የትብብር ስልጠና ሰጪ መምህራን	80	7	8.75	
2.4		ከትምህርትና ስልጠና ተቋማት፣ ኩቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኤጀንሲና ከብቃት ምዘና ማዕከላት (ከባለድርሻ አካላት) ጋር አንድ የትብብር ሰነድ በማዘጋጀትና በየሩብ ዓመቱ የትብብርና ትስስር ግንኙነት በመፍጠር የዘርፉ የሰው ኃይል ልማት ውጤታማ እንዲሆን ማድረግ።	የተዘጋጀ የትስስር ሰነድ ብዛት በቁጥር	1	1	100	
			በየሩብ ዓመቱ ከባለ ድርሻ ካላት ጋር የተፈጠረ ግንኙነት ብዛት	3	3	100	

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከቶች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
3	ግብ 12፡-የዘርፉን የሰው ኃይል ማፍራትና አቅም ማጎልበት	በከተማ ልማት ነክ ሙያዎች 10 የሰው ኃይል ፍላጎት ዳሰሳ ጥናት በማድረግ በዘርፉ አዲስ ለሚሰማሩ እና በሥራ ላይ ያሉ አመራሮችና ፈጻሚዎችን ለ10,000 በአጭርና የመካከለኛና ለ1,047 የረዥም ስልጠና ፕሮግራም ሥልጠና በመስጠትና ምዘና በማካሄድ ከተሞች ለነዋሪዎቻቸው ቀልጣፋና ጥራት ያለው 12 የማዘጋጃቤታዊ አገልግሎት እንዲሰጡ ይደረጋል።					
3.1		የሥራ ላይ የትምህርትና ስልጠና የፍላጎት ዳሰሳ ጥናት በማካሄድ በተዘጋጁ የሰው ኃይል ልማት ስትራቴጂዎችና ማንዋሎች ላይ የተለያዩ አጫጭር ስልጠናዎች ለ200 (50% ሴቶች) አመራሮችና ባለሙያዎች መስጠት፤	የተካሄደ የሰው ኃይል ዳሰሳ ጥናት ሰነድ ብዛት	1	1	100	
			ስልጠና የወሰዱ ሀልጣኞች በቁጥር	200	0	0	
3.2		ኮዲፋይድ በሆኑ 12 የማዘጋጃቤታዊ አገልግሎት የሞያ መስኮች በዘርፉ ውስጥ ተሰማርቶ የሚገኝ 10,000 (50% ሴቶች) አመራሮችና ባለሙያዎች የብቃት ማረጋገጫ እንዲያገኙ በማድረግ የዘርፉ የሰው ኃይል ብቃት ማረጋገጥ፤	የብቃት ምዘና ላይ ግንዛቤ የፈጠሩ አመራሮችና ባለሙያዎች ብዛት	7500	8299	110	በክልሎች ጭምር የተከናወነ
			የተመዘኑ አመራሮችና ባለሙያዎች ብዛት	5000	7	0.14	
3.3		12 የሰው ኃይል ፍላጎት የዳሰሳ ጥናት በማካሄድ ከሴቭል አንድ እስከ አምስት ለ10,000 (50% ሴቶች) ሰልጣኞች ከቴክኒክና ሙያ ተቋማትና ከጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ኤጀንሲ (ከባለድርሻ አካላት) ጋር በመተባበር እዲሰለጥኑ በየወሩ (በዓመት 12 ጊዜ) ክትትልና ድጋፍ በማድረግ ግብረ-መልስ መስጠት፤	የተደረገ የሰው ኃይል ፍላጎት የዳሰሳ ጥናት ሰነድ በቁጥር	12	12	100	
			ለቴ/ሙ/ የተላለፉ ሰልጣኞች ብዛት በቁጥር	10000	421	4.21	
3.4		በተለያዩ የከተማ ልማት ሙያዎች ለ2,000 (30% ሴቶች) ሰልጣኞች የድህረ ምረቃ ስልጠና እንዲሁም ለ17 ሰልጣኞች PhD ደረጃ ስልጠና እንዲሰጥ ማድረግ፤	የድህረ ምረቃ ሰልጣኞች ብዛት	2000	742	37.1	
3.5	አንድ የዳሰሳ ጥናት በማዘጋጀት በተለያዩ የከተማ ልማት ሙያዎች በ5 የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በ12 ፕሮግራሞች ስልጠና የሚሰጥበትን ሁኔታ ማመቻቸት፤	የተዘጋጁ የስልጠና ፕሮግራሞች ብዛት በቁጥር	12	0	0		
	የሕዝብ ተሳትፎና ያልተማከለ አስተዳደር ማሻሻያና ማጠናከሪያ ሥራ						
4	ግብ 28፡- የሕዝብ ተጠቃሚነትን ማጎልበት	ቀጣይነት ያለው የከተሞች ልማትን ለማረጋገጥ የሚያስችል የህዝብ ተሳትፎን የሚያረጋግጡ 2 ሰነዶች በመቅረብ ለዘርፉ 5000 አመራሮችና ባለሙያዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና በመስጠት ያልተማከለ አስተዳደርን በማጠናከር የህዝብ ባለቤትነት እና ተሳትፎ 33 በመቶ እንዲደርስ ይደረጋል።					
4.1		የከተማ የሕዝብ ተሳትፎና ንቅናቄን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር የሚያስችል የህዝብ አደረጃጀት፤ የልማት ፕሮጀክት አዘገጃጀት፤ የሃብት አሰባሰብና አስተዳደር እና የምዘና ስነ-ምግባር ተጠያቂነት ጋይድላይን 2 ሰነዶች በማዘጋጀት ተግባራዊ ማድረግ፤	የተዘጋጁ ጋይድላይን ሰነዶች በቁጥረው	2	2	100	1የማስፈጸሚያ ሰነድም ተዘጋጅቷል
4.2		በከተሞች በኅብረተሰቡና በመንግስት የሚካሄዱ የልማትና መልካም አስተዳደር ሥራዎች ኅብረተሰቡ በገንዘብ፤ በጉልበትና በእውቀቱ 33% አስተዋጽኦ እንዲኖረው ማድረግ፤ በዚህም የሴቶችን ተሳትፎ 50% እንዲደርስ ማድረግ፤	የተደረገ የህዝብ አስተዋፅኦ በመቶኛ	30	30	100	
	የሴቶች ተሳትፎ መጠን በመቶኛ		35	0	0		

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከቶች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
4.3		5000 የከተማ ምክር ቤት አባላት፣ አመራሮችና ባለሙያዎች በህዝብ ተሳትፎና ንቅናቄ ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና እንዲያገኙ ማድረግ፤	ግንዛቤ ያገኙ አመራሮችና ባለሙያዎች ብዛት	5000	5000	100	
4.4		በየዓመቱ የሚከበረውን የከተሞች ሳምንት በዓል በህዝብ ንቅናቄ በማክበር የተወዳዳሪ ከተሞችን ቁጥር 2005 ዓ.ም ካለበት 132 ወደ 150 እንዲደርስ ማድረግ፤	በከተሞች ሳምንት በዓል ላይ የተሳተፉ ከተሞች ብዛት በቁጥር	150	182	121.33	ተጨማሪ ድርጅቶች ተሳትፈዋል
4.5		ዲያስፖራው በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ዘርፍ የሚያደርገውን ተሳትፎ ለማጠናከር አንድ የዳሰሳ ጥናት በማካሄድ ተግባራዊ ማድረግ፡፡	የዳሰሳ ጥናት ሰነድ	1	2	200	
5	ግብ 19፡- የአገልግሎት ስታንዳርዳይዜሽንና ምዘናን ማጎልበት	የከተሞች ያልተማከለ መልካም አስተዳደር የፕሮጀክቶች 3 ማስፈፀሚያ ማዕቀፎችን አዘጋጅቶ በመተግበር አገልግሎቶች 80 በመቶ የሚሆኑት በታችኛው የመንግስት አስተዳደር እርከን እንዲሰጡ ይደረጋል፡፡					
5.1		ያልተማከለ አደረጃጀትን ለማጠናከር የሚያግዙ 2 ማስፈጸሚያ/ የአሰራር ማንዋሎች ማዘጋጀት፤	የተዘጋጁ ሰነዶች ቁጥር ብዛት	2	2	100	
5.2		60 ከተሞች የደረጃ ለውጥ እንዲያገኙ ማድረግ፤ 100 የገጠር የአገልግሎት መስጫ ማዕከላት ህጋዊ የከተማነት ዕውቅና እንዲያገኙ ማድረግ፤	የደረጃ ለውጥ ያገኙ ከተሞች ብዛት በቁጥር	45	3	6.67	
			የከተማነት ዕውቅና ያገኙ የገጠር ማዕከላት ብዛት በቁጥር	75	88	117.33	
5.3		በ50 ከተሞች ከሚሰጡት የከተማ አገልግሎቶች መካከል 80 በመቶ የሚሆኑት በታችኛው የመንግስት አስተዳደር እርከን እንዲሰጡ ማድረግ፤	አገልግሎቶችን ወደታችኛው የመንግስት መዋቅር ያወረዱ ከተሞች ብዛት በቁጥር	35	32	91.43	
	ወደታችኛው የመንግስት መዋቅር የወረዱ አገልግሎቶች በመቶኛ		60	37.5	62.5		
	የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት አቅርቦት ላይ የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ክፍተቶችን በአጣጥሞ ለማሻሻል የሚከናወን ሥራ						
6	ግብ 28፡- የሕዝብ ተጠቃሚነትን ማጎልበት	በተለዩ የማዘጋጃቤታዊ አገልግሎቶች ዙሪያ የዜጎች ቻርተር መሰረት ያደረገ የአገልግሎት ስታንዳርድ በማዘጋጀትና እንዲተገበር በመደገፍ፣ የህዝብ መድረክ በመፍጠር ከነዋሪው ጋር በተለዩ አጀንዳዎች ዙሪያ ውይይት እንዲካሄድ በማድረግ እና ሕዝቡ መብቱ የተጓደለበት ጊዜ ቅሬታ የሚያስማበት ስርዓት በመፍጠር በከተሞች ያለውን የመልካም አስተዳደር ዙሪያ ፈጣን ለውጥ እንዲመጣ ይደረጋል፡፡					
6.1		የዜጎች ቻርተርን መሠረት ያደረገ የማዘጋጃቤታዊ አገልግሎት አቅርቦት ስታንዳርድ በማዘጋጀት በከተሞች የሚሰጡ አገልግሎቶች እንዲሻሻሉ ማድረግ፤	ተግባራዊ የተደረገባቸው ከተሞች ብዛት በቁጥር	43	0	0	የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎቶች
6.2		የሕዝብ መድረክ በመፍጠር፣ ከሕዝቡ ጋር በመወያየትና መግባባት በመፍጠር የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲቀረፉ ማድረግ፤	ተግባራዊ የተደረገባቸው ከተሞች ብዛት በቁጥር	43	0	0	ስታንዳርዶች ባለመፀደቃቸው
6.3		በከተሞች የቅሬታ ማስተናገጃ ስርዓት በመዘርጋት ከሕዝቡ የሚቀርቡ ቅሬታዎች እንዲፈቱ በማድረግ የህዝብ እርካታና አመኔታ እንዲጎለብት ማድረግ፡፡	ተግባራዊ የተደረገባቸው ከተሞች ብዛት በቁጥር	43	0	0	ወደ ትግበራ አልተገባም

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከቶች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
	የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ስታንዳርዳይዜሽን፤ የአፈጻጸም ክትትልና ምዘና ሥራ						
7	ግብ 19፡- የአገልግሎት ስታንዳርዳይዜሽንና ምዘናን ማጎልበት	ከተሞቻችን ዓለም አቀፍ ደረጃን የጠበቁ የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎቶችን መስጠት እንዲችሉ 12 ስታንዳርዶችን በማዘጋጀት በ12 ከተሞች እስከታችኛው የመንግስት መዋቅር ተግባራዊ ይደረጋሉ።					
7.1		ለማዘጋጃቤታዊ አገልግሎቶች ስታንዳርድ ዝግጅትና ትግበራ መነሻ የሚሆን በ8 አገልግሎቶች መረጃ (Baseline data) በማሰባሰብና በማደራጀት ለ12 ማዘጋጃቤታዊ አገልግሎቶች ስታንዳርድ ማዘጋጀት፤	የተዘጋጁ የስታንዳርድ ሰነዶች ብዛት በቁጥር	12	12	100	
7.2		የአገልግሎት ስታንዳርዶችን ለመተግበር የሚያስችል ግንዛቤ ለማስጨበጥ እንዲቻል ከፌዴራል፣ ከክልሎችና ከከተሞች ለተውጣጡ 251 ተሳታፊዎች የአሰልጣኞች ስልጠና መስጠት፤	የሰለጠኑ አመራሮችና ባለሙያዎች በቁጥር	251	26	10.4	
7.3		የተዘጋጁ የማዘጋጃቤታዊ አገልግሎቶችን ወደታችኛው የመንግስት መዋቅር በማውረድ በ12 ከተሞች ተግባራዊ ማድረግ።	አገልግሎቶችን ወደታችኛው የመንግስት መዋቅር ያወረዱ ከተሞች ብዛት በቁጥር	12	0	0	
8	ግብ 19፡- የአገልግሎት ስታንዳርዳይዜሽንና ምዘናን ማጎልበት	በከተሞቻችን ግልፅ፣ ውጤታማና ተጠያቂነት ያለው አሰጣጥን ለማስፈን አንድ የምዘና ማንዋል በማዘጋጀት በ132 ከተሞች የአገልግሎት አፈጻጸም ምዘና እንዲካሄድና 2 ስኬታማ ተሞክሮዎችን በመቀመር በ27 ከተሞች እንዲስፋፋ ይደረጋል።					
8.1		የከተማ አገልግሎት አፈጻጸም ምዘና ለማካሄድ የሚያስችል የምዘና መሰኪያ መሥራቶችና የማስፈጸሚያ ማኑዋል ሰነድ ማዘጋጀት፤	የተዘጋጁ ሰነዶች ብዛት በቁጥር	2	2	100	
8.2		የከተማ አገልግሎቶች አፈጻጸም ምዘና ሥርዓት ላይ ግንዛቤ ለማስጨበጥ የሚያስችል ሥልጠና ከፌዴራል፣ ከክልሎችና ከተሞች ለተውጣጡ 256 ተሳታፊዎች መስጠት፤	የሰለጠኑ አመራሮችና ባለሙያዎች ብዛት በቁጥር	256	26	10	
3	የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ሥራዎች						
3.1	የከተማ ንግድ መሬት አጠቃቀም ሥራዎች						
3.10	ግብ 2፡-የማስፈጸሚያ ሥርዓቶችን ማሻሻል	በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የሚገኙ የከተማ ፕላን ተቋማት የፕላን ዝግጅትና አፈጻጸምን በተሟላ መልኩ ለማከናወን የሚያስችላቸውን እቅድ ለማጎልበት 67 የተለያዩ የሕግ ማቃፎች እና የአሰራር ማኑዋሎች በማዘጋጀት ትግበራቸውም ላይ ክትትልና ግምገማ በማካሄድ ግብረ-መልስ እንዲሰጥ ይደረጋል።					
3.1.1		የከተማ ፕላን ዝግጅትና አፈጻጸም ሥራዎች በተሟሉ የህግ ማዕቀፎች እና ማኑዋሎች መሰረት እንዲከናወን 16 የሕግ ማዕቀፎች፣ 33 የአሰራር ማኑዋሎች፣ 6 ስታንዳርድ ማዘጋጀት እና 12 ጥናቶችን ማካሄድ፤	የተዘጋጀ የህግ ማዕቀፍ ሰነድ ብዛት በቁጥር	6	4	66.67	
			የተዘጋጀ የማኑዋል ሰነድ ብዛት በቁጥር	12	12	100	
			የተዘጋጀ የስታንዳርድ ሰነድ ብዛት በቁጥር	2	1	50	
			የተካሄዱ ጥናቶች ሰነድ ብዛት በቁጥር	9	9	100	

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከቶች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
3.1.2		የሃገር አቀፍ የልማት ቀጠና እና የልማት ማዕከላትን ታሳቢ ያደረገ የከተማ ልማት ስኬም (National Urban Development Scheme) እና የአዲስ አበባ ከተማን ተወዳዳሪ ሆኖ ማስቀጠል የማይቻል ጥናት ማካሄድ፤	የጥናቱ የአፈጻጸም ደረጃ በመቶች	66	45	68	
3.20	ግብ 16:- የከተማ ፕላን ዝግጅትና ትግበራን ማሻሻል	የከተማ ፕላን የተዘጋጀላቸው ከተሞች የፕላን አፈጻጸም በከተማ ፕላን አዋጅ፣ ስትራቴጂ፣ ማኅዋል እና ስታንዳርድ መሠረት ስለመሆኑ በ131 ከተሞች የክትትልና ግምገማ ሥራ በማከናወን ግብረ-መልስ ይሰጣል። የተሰጠው ግብረ-መልስ ተግባራዊ ስለመሆኑ በክትትል ይረጋገጣል።					
3.2.1		በ61 ከተሞች የከተማ ፕላን ዝግጅትና አፈጻጸም እንዲሁም የካርታና የቅየሳ አሃዶች እንደየከተሞቹ የእድገት ደረጃ ተቋማዊ የአደረጃጀት ሥርዓት እንዲዘረጋላቸው ማድረግ፤	በተዘጋጀ የክትትል ሪፖርት ብዛት በቁጥር	9	9	100	
3.2.2		በ61 የከተማ ፕላን ዝግጅት ተቋማት የፕላን ጥራት ቁጥጥር ሥርዓት በመዘርጋት በተዘጋጁ 149 ፕላኖች ላይም የጥራት ቁጥጥር በማድረግ ግብረ-መልስ መስጠት፤	ስርዓቱ የተዘረጋላቸው ተቋማት ብዛት በቁጥር	36	9	25	
			የጥራት ቁጥጥር በተደረገላቸው ፕላኖች ብዛት በቁጥር	90	30	33.3	
3.2.3		ከፌዴራል እስከ ከተሞች በሚገኙ የከተማ ፕላን ዝግጅት የአፈጻጸም ክትትል፣ ግምገማና ግብረ-መልስን በሚያከናውኑ 148 ተቋማት ወጥ የሆነ የከተማ ፕላን መረጃ አያያዝ፣ አደረጃጀትና ልውውጥ ሥርዓት ማጠናከር፤	መረጃው የተደራጀላቸው ከተሞች ብዛት በቁጥር	109	9	8.29	
3.2.4		የ84 ከተሞች መሠረታዊ መረጃዎችን (Urban Profile) በማሰባሰብና በማደራጀት በድረ-ገጽ (በኢ.ኮ.ቴ) ለተጠቃሚዎች ዝግጁ እንዲሆን ማድረግ።	መሠረታዊ መረጃዎች የተዘጋጀላቸው ከተሞች ብዛት በቁጥር	63	80	127	
3.30	ግብ 16:- የከተማ ፕላን ዝግጅትና ትግበራን ማሻሻል	በክልሎችና በከተሞች በሚዘጋጁ 205 አነስተኛ ከተሞች መሰረታዊ ካርታና ፕላን፣ 35 መዋቅራዊና 119 የአካባቢ ልማት ፕላኖች እንዲሁም ለመንግስት ግዙፍ ፕሮጀክቶች በሚዘጋጁ 6 የመዋቅራዊና 6 አካባቢ ልማት ፕላኖች ላይ በየሩብ አመቱ ክትትልና ድጋፍ በማድረግ ግብረ-መልስ እንዲሰጥ ይደረጋል።					
3.3.1		በክልሎች እና ከተማ አስተዳደሮች መሠረታዊ ካርታ እና መሠረታዊ የከተማ ፕላን ለሚዘጋጁላቸው 205 አነስተኛ ከተሞች አስፈላጊውን የቴክኒክ ድጋፍ፣ ክትትልና ግምገማ በየሩብ ዓመቱ በማካሄድ የጽሁፍ ግብረ-መልስ መስጠት፤	መሠረታዊ ካርታ የተዘጋጀላቸው ከተሞች ብዛት በቁጥር	100	130	130	
			መሰረታዊ ፕላን የተዘጋጀላቸው ከተሞች ብዛት በቁጥር	100	70	70	
			የተዘጋጀ የግብረ-መልስ ሰነድ ብዛት በቁጥር	100	3	3	
			3.3.2	በ35 ከተሞች በሚዘጋጁ የመዋቅራዊ ፕላኖች ላይ አስፈላጊውን ድጋፍ፣ ክትትልና ግምገማ በየሩብ ዓመቱ በማካሄድ የጽሁፍ ግብረ-መልስ መስጠት፤	የተዘጋጁ መዋቅራዊ ፕላኖች ብዛት በቁጥር	24	5

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከቶች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
3.3.3		በከተሞች በሚዘጋጁ 119 የአካባቢ ልማት ፕላኖች ላይ አስፈላጊውን ድጋፍ፣ ክትትልና ግምገማ በየሩብ ዓመቱ በማካሄድ የጽሁፍ ግብረ-መልስ መስጠት፤	የተዘጋጁ የአካባቢ ልማት ፕላኖች ብዛት በቁጥር	80	52	65	
3.3.4		10 የስኳር ልማት ፕሮጀክቶች፣ 10 የኒቨርሲቲዎች እና 11 የማዳበሪያ ፕሮጀክቶች ተግባራዊ በሚሆኑባቸው ከተሞች በሚዘጋጁ 6 የመዋቅራዊና 6 የአካባቢ ልማት ፕላኖች ላይ በየሩብ ዓመቱ ክትትል በማድረግ የጽሁፍ ግብረ-መልስ መስጠት፤	የተዘጋጁ መዋቅራዊ ፕላኖች ብዛት በቁጥር	4	2	50	
		የተዘጋጁ የአካባቢ ልማት ፕላኖች ብዛት በቁጥር	4	2	50		
		የክትትልና ግብረ-መልስ ሰነድ ብዛት በቁጥር	3	3	100		
3.40	ግብ 12፡-የዘርፉን የሰው ኃይል ማፍራትና አቅም ማጎልበት	በከተማ ፕላን ዝግጅትና አፈጻጸም ዙሪያ በተለያዩ መስኮች በዘርፉ ለተሰማሩ 522 አስፈጻሚዎች፣ 164 የከተማ ፕላን የግል አማካሪ ድርጅቶችና ባለሙያዎች፣ 13,179 ከተማ ከንቲባዎች፣ ሥራ አስኪያጆችና ባለሙያዎች እንዲሁም 664 የዘርፉ ባለሙያዎች በልዩ ልዩ ርዕሰ ጉዳዮች ሥልጠና በመሥጠት የሙያ ብቃታቸው ያድጋል።					
3.4.1		በ193 ከተሞች የከተማ አመራሮች ችላኖችን በአግባቡ ተገንዝበው እቅድ እንዲያዘጋጁ ለማስቻል ከየከተሞቹ ለተውጣጡ 522 አስፈጻሚዎች ዕቅድ እንዲያዘጋጁ የሚያስችል ሥልጠና መስጠት፤	የከተሞች ብዛት በቁጥር	193	482	249	
			ስልጠና ያገኙ ፈጻሚ ሰልጣኞች ብዛት በቁጥር	522	996	190	
3.4.2		ለ13,179 ከተማ ከንቲባዎች፣ ሥራ አስኪያጆችና ባለሙያዎች ስለ ከተማ ችላን አዘጋጅቻቸውና አተገባበር የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና መስጠት፤	ስልጠና ያገኙ ከንቲባዎች፣ ሥራ አስኪያጆችና ባለሙያዎች ሰልጣኞች ብዛት በቁጥር	3179	2623	82.5	
3.4.3		በመንግስት ተቋማት በፕላን ዝግጅትና አፈጻጸም ለተሰማሩ 664 ባለሙያዎች በሶሻሊዊ ኢኮኖሚ፣ በፊዚካል፣ በስፓሻል እና በጂ.አይ.ኤስ ሙያ ዘርፍ ስልጠና መስጠት፤	ሥልጠና ያገኙ ሰልጣኞች ብዛት በቁጥር	458	499	108.9	
3.4.4		በከተማ ፕላን ስትራቴጂዎች ዙሪያ በአካልና በፕላንዝማ አማካይነት ለ12,200 ያህል መንግስታዊና መንግስታዊ ላልሆኑ ተቋማት ተሳታፊዎች አገር አቀፍ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራ ማከናወን፤	በግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሙ የተሳታፊዎች ብዛት በቁጥር	12200	0	0	
3.4.6		በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በፓይሉት ደረጃ የመሬት ላይ የቅየሳ ዘዴን በመጠቀም ከከተማው ለተውጣጡ 75 የቅየሳ ባለሙያዎች በ25 ቡድኖች/አሃዶች በአማካሪነት እንዲደራጁ ድጋፍ መስጠት፤	የተደራጁ አሀዶች ብዛት በቁጥር	25	0	0	
3.2	የከተማ መሬት ልማት፣ ማኔጅመንት እና አስተዳደር ሥራዎች						
1	ግብ 13፡- የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ማሻሻል	ለ360 ከተሞች በግልጽ የሚታወቅ ወሰን እንዲኖራቸው እና 10,921 ሄክታር መሬት ተቆጥሮ እንዲመዘገብ በማድረግ በጊዜያዊነት ለማዕድን ማውጫ፣ ለጥቃቅንና አነስተኛ፣ ለከተማ ግብርና እና የእርሻና የግጦሽ መሬቶች እየተጠቀሙ ለሚገኙ 2,919 ተጠቃሚዎች ጊዜያዊ የመጠቀሚያ ሰነድ ተዘጋጅቶ እንዲሰጥ ይደረጋል።					

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከት	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
1.1		የከተማነት እውቅና ከተሰጣቸው ከተሞች ውስጥ ለ360 ከተሞች በግልጽ የሚታወቅ ወሰን እንዲኖራቸው በማድረግ የመሬት ሃብታቸውን በሚገባ ማስተደደርና መጠበቅ እንዲችሉ ማድረግ፤	ወሰን የክለሉ ከተሞች ብዛት በቁጥር	250	215	86	
1.2		በ360 ከተሞች የከተሞች የመሬት ሀብት ቆጠራና ምዝገባ ሥርዓት መሠረት 10,921 ሄክታር መሬት ተቆጥሮ እንዲመዘገብ ማድረግ፤	የተመዘገበ መሬት በሄክታር	7,000	6687	95.53	
1.3		በከተሞች የአስተዳደር ወሰን ውስጥ በጊዜያዊነት ለማዕድን ማውጫ፤ ለጥቃቅንና አነስተኛ፤ ለከተማ ግብርና እና የእርሻና የግጦሽ መሬቶች እየተጠቀሙ ለሚገኙ 2,919 ተጠቃሚዎች ጊዜያዊ የመጠቀሚያ ሰነድ ተዘጋጅቶ እንዲሰጥ ማድረግ፡፡	ጊዜያዊ የመጠቀሚያ ሰነድ ያገኙ ተጠቃሚዎች ብዛት በቁጥር	1,500	1300	86.67	
2	ግብ 13፡- የመሬት ልማትና ማጎጃሚያ ማሻሻል	የደቀቁና የተጎሳቆሉ የከተማ አካባቢዎችን ከ45% ወደ 35% በመቀነስ ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውል 231 እና በሌሎች አካባቢዎች 6,100 ሄክታር መሬት መሠረተ ልማት ተሟልቶለት እንዲዘጋጅ በማድረግ 13 የኢንዱስትሪ ዞኖች እንዲለሙ ይደረጋል፡፡					
2.1		በተለያዩ የከተማ አካባቢዎች ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውል 6,100 ሄክታር መሬት መሰረተ ልማት ተሟልቶለት እንዲዘጋጅ ማድረግ፤	መሰረተ ልማት ተሟልቶለት የተዘጋጀ መሬት በሄክታር	3,500	9226.16	263.60	
2.2		የደቀቁና የተጎሳቆሉ የከተማ አካባቢዎችን ከ45% ወደ 35% ለመቀነስ በ5 ፕሮጀክቶች 231 ሄክታር መሬት በተቀናጀ የመልሶ ማልማት ሥራ እንዲለማ ማድረግ፤	መሬት የተዘጋጀላቸው የመልሶ ማልማት ፕሮጀክቶች ብዛት	6	5	83	የመሬት ዝግጅቱ በሂደት ላይ ያለ(ነዋሪን ማወያየት፣መረጃ መሰብሰብ)
2.3		በከተሞች 13 የኢንዱስትሪ ዞኖች እንዲለሙ ማድረግ፡፡	የተከለሱ የኢንዱስትሪ ዞኖች ብዛት በቁጥር	6	5	83	
			የለሙ የኢንዱስትሪ ዞኖች ብዛት በቁጥር	6	5	83	
3	ግብ 15፡- የመሬትና መሬት-ነክ ግብይትን ማሳደግ	በከተሞች ያሉ ሰነድ አልባ እና ህገ ወጥ ይዞታዎች ሥርዓት እንዲይዙ በማድረግ፤ የመሬት ኪራይ፤ የቤት ግብር ተመን እና የሊዝ መነሻ ዋጋ ዝግጅትና ክለሳ በማካሄድ፤ 233 ከተሞች ወደ ሊዝ ስሪት እንዲገቡ በማድረግ ለተለያዩ አገልግሎት የሚውል 5,573 ሄክታር መሬት በጨረታ እና በምደባ እንዲተላለፍ ይደረጋል፡፡					
3.1		በከተሞች ያሉ ሰነድ አልባ እና ህገ-ወጥ ይዞታዎች 100% ሥርዓት እንዲይዙ ማድረግ፤	ሀጋዊ የሆኑ ሰነዶች በመቶኛ	50	61	1.22	
3.2		በ42 ከተሞች ነባር የይዞታ ማህደሮች እንዲደራጁ ማድረግ፤	ነባር የይዞታ ማህደሮች እንዲደራጁ የተደረገባቸው ከተሞች ቁጥር	20	67	3.35	
3.3		ሊዝ ተግባራዊ ያልተደረገባቸው 233 ከተሞች ወደ ሊዝ ስሪት እንዲገቡ ማድረግ፤	ወደሊዝ ስሪት የገቡ ከተሞች ብዛት	100	412	4.12	
			በከተሞች የመሬት ኪራይ፤ የቤት ግብር ተመን እና የሊዝ መነሻ ዋጋ ዝግጅትና ክለሳ ማድረግ፤	የሊዝ መነሻ ዋጋ የክለሱ ከተሞች በቁጥር	26	67	257.69

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከቶች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
3.4			የሊዝ መነሻ ዋጋ ያዘጋጁ ከተሞች በቁጥር	100	412	412	
			የመሬት ኪራይ፣ የቤት ግብር ተመን የክለሱ ከተሞች በቁጥር	235	242	103	
3.5		በከተሞች ለተለያዩ አገልግሎት የሚውል 5,573 ሄክታር መሬት በጨረታና በምደባ በማስተላለፍ በውሉ መሰረት ስለመፈፀማቸው ክትትል በማድረግ ግብረ-መልስ መስጠት፤	ለተለያዩ አገልግሎቶች የተላለፈ መሬት በሄክታር	2,500	4661.87	186	
4		የመሬት ልማትና ማናጅመንት ፕሮግራምን ላይ የአመራሩንና የፈጻሚውን ግንዛቤ በማሳደግ በከተሞች ስታንዳርዱን የጠበቀ 146,059 የግንባታ ፈቃድ ተዘጋጅቶ እንዲሰጥ ይደረጋል።		-			
4.1	ግብ 12፡-የዘርፉን የሰው ኃይል ማፍራትና አቅም ማጎልበት	የመሬት ልማትና ማናጅመንት ፕሮግራምን ለማስፈጸም የሚያስችሉ የተለያዩ መድረኮችን በማዘጋጀት ለ317,023 አመራሮች እና ፈጻሚዎች (30% ሴቶች) ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና መስጠት፤	ግንዛቤ ያገኙ ተሳታፊዎች በቁጥር	317023	249	0.08	
4.2	ግብ 13፡- የመሬት ልማትና ማኔጅመንት መሸሸል	በከተሞች 146,059 ስታንዳርዱን የጠበቀ የግንባታ ፈቃድ ተዘጋጅቶ እንዲሰጥ ማድረግ፤	የተሰጠ የግንባታ ፈቃድ ብዛት በቁጥር	97373	0	0	
4.3	ግብ 23፡- ቅንጅታዊ አሰራርን ማጎልበት	በተሰጡ የግንባታ ፈቃዶች አፈፃፀም ላይ በየሩብ ዓመቱ ክትትልና ድጋፍ በማድረግ ግብረ-መልስ መስጠት።	በግንባታ ፈቃዶች ላይ የተሰጠ ግብረመልስ ሠነድ	3	0	0	
3.3	የተቀናጀ መሬትና መሬት ነክ መፈጸፍ ቴክኖሎጂ ሥርዓት ዝርጋታ ሥራዎች						
7.1	ግብ 14፡- የመሬትና መሬት-ነክ ምዝገባን ማጎልበት	በ23 ከተሞች 1,846 የቅየሳ መቆጣጠሪያ ነጥቦችን በመዘርጋት እንዲሁም የአየር በረራ የተደረገባቸው ከተሞችና በላተላይት ስትሪዮ ምስል 44 የከተሞች መሰረታዊ ካርታ እንዲዘጋጅ በማድረግ ለከተሞች የአድራሻ ሥርዓት ትግበራ መሰረት የሚጥል አንድ ስታንዳርድ እና ማኑዋል ይዘጋጃል።					
7.1.1		በ23 ከተሞች 1,846 የቅየሳ መቆጣጠሪያ ነጥቦች እንዲተክሉ ማድረግ፤	በከተሞች የተዘረጉ የቅየሳ ነጥቦች በቁጥር	1384.5	1158	83.6	
			የቅየሳ ነጥቦች የተዘረጋባቸው ከተሞች በቁጥር	16	11	68.75	
7.1.2		ለከተሞች የአድራሻ ሥርዓት ትግበራ መሰረት የሚጥል ስታንዳርድ እና ማኑዋል ማዘጋጀት።	የተዘጋጀ የአድራሻ ሥርዓት ትግበራ ስታንዳርድ ብዛት በሰነድ	1	1	100	
7.20	ግብ 12፡-የዘርፉን የሰው ኃይል ማፍራትና አቅም ማጎልበት	በከተማ መሬት ልማትና ማኔጅመንት ዘርፍ ያለውን የሰው ሀይል እጥረት ለማቃለል እንዲቻል በስድስት ተቋማት በመጀመሪያ ዲግሪ፣ በማስተርስ እና በፒኤችዲ 3 ሥርዓት ትምህርት ተቀርጾ ተግባራዊ ይደረጋል፤ ስልጠናም ይሰጣል።					
7.2.1		በከተማ መሬት ልማትና ማኔጅመንት ዘርፍ በስድስት ተቋማት በመጀመሪያ ዲግሪ፣ በማስተርስ እና በፒኤችዲ 3 ሥርዓት ትምህርት መቅረጽና ተግባራዊ ማድረግ።	ስርዓት ትምህርት የተቀረጸላቸው ደረጃዎች ብዛት በቁጥር	3	3	100	

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከቶች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
7.2.2		የመሬት ልማትና ማናጀታን ጥራት ለማስፈጸም የሚያስችሉ 242 የመሪ መዛኝነት ስልጠናና ምዘና፤ 1,711 የአጭርና 1,225 የመካከለኛ ጊዜ የሰው ኃይል እንዲሰለጥን ማድረግ፤ ከዚህ ውስጥ 30% ሴቶች እንዲሆኑ ማድረግ።	የሰለጠኑ መሪ መዛኞች ብዛት በቁጥር	242	0	0	
			የአጭር ጊዜ ስልጠና ያገኙ ሰልጣኞች ብዛት በቁጥር	1450	986	68	
			የመካከለኛ ጊዜ ስልጠና ያገኙ ሰልጣኞች ብዛት በቁጥር	1225	685	55	
7.3	ግብ 4፡- የመረጃ አያያዝ፤ አደረጃጀት፤ ልውውጥና ደህንነት ማሻሻል	የተቀናጀ የከተማ መሬትና መሬት ነክ ቋሚ ንብረት ምዝገባ የመረጃ ሥርዓት ለመዘርጋት እንዲቻል የቅየሳ መረጃ አያያዝ ስርዓት እና መረጃ ቋት በ42 ከተሞች በማዘጋጀት በመሬት ቆጠራ፤ የሊዝ ውል ክትትል እና የመሬት ኪራይ የቤት ግብር ትመና 2 ሶፍትዌሮች እንዲለሙ ይደረጋል።					
7.3.1		የቅየሳ መረጃ አያያዝ ስርዓት እና መረጃ ቋት በ42 ከተሞች እንዲዘጋጅ ማድረግ፤	የመረጃ ቋት የተዘጋጀላቸው ከተሞች ብዛት በቁጥር	42	31	75.6	
7.3.2		የመሬት እና መሬት ነክ መረጃዎች ለተጠቃሚዎች ለማድረስ የሚያስችል አንድ አገራዊ ዌብ ፖርታል እንዲዘጋጅ ማድረግ፤	በተዘጋጀ አገራዊ ፖርታል ብዛት በቁጥር	1	1	100	
3.4	የከተማ የመሬት ይዞታ መብት ምዝገባና የማስፈጸሚያ ሥርዓት ዝርጋታ ሥራዎች						
8.1	ግብ 14፡- የመሬትና መሬት-ነክ ምዝገባን ማጎልበት	3 የሀገራዊ ካዳስተር የህግ ማዕቀፍ፤ የምዝገባ ተቋሙን ማቋቋሚያ 4 ስታንዳርዶች እና 4 ማኑዋሎች በማዘጋጀት በተለያዩ መድረኮችን ለ141,612 ተሳታፊዎች ግንዛቤ በማስጨበጥ 50,000 የከተማ መሬት ይዞታ ባለመብት አካላትን በማደራጀት በይዞታ ማረጋገጥ ሥርዓት ትግበራ ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ ይደረጋል።					
8.1.1		3 የሀገራዊ ካዳስተር የህግ ማዕቀፍ/መመሪያዎችን/፤ የምዝገባ ተቋሙ ማቋቋሚያ 4 ስታንዳርዶችን እና 4 ማኑዋሎችን ማዘጋጀት፤	የተዘጋጁ መመሪያዎች በቁጥር	3	3	1	
			የተዘጋጁ ስታንዳርዶች በቁጥር	4	3	1	
			በተዘጋጁ ማኑዋሎች በቁጥር	4	2	0.5	መጠናቀቅን የሚጠብቁ ጉዳዮች
8.1.2		የከተማ መሬት ይዞታ መብት ምዝገባ ለማስፈጸም የሚያስችሉ የተለያዩ መድረኮችን በማዘጋጀት 141,612 (30% ሴቶች) ተሳታፊዎች ግንዛቤ እንዲያገኙ ማድረግ፤		ግንዛቤ ያገኙ ተሳታፊዎች በቁጥር	99612	13880	114

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከቶች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
8.1.3		50,000 የከተማ መሬት ይዞታ ባለመብት አካላትን በማደራጀት በይዞታ ማረጋገጥ ሥርዓት ትግበራ በቀጥታ ተሳታፊ እንዲሆኑ ማድረግ፤	በቀጥታ ተሳታፊ የሆኑ የባለ ይዞታዎች ቁጥር	15000	0	0	የህግ ማዕቀፍ ባለመጠናቀቁ ምክንያት አዲስ አበባ ላይ ወደ ሥራ መግባት ባለመቻሉ፤
8.1.4		በ23 ከተሞችና በአዲስ አበባ ከተማ የመሬት ይዞታ አስተዳደር የተለዩ ነባር 37,500 ይዞታ ፋይሎችን ከአዲሱ ካዳስተር መሰረታዊ ካርታ እና የቁራሽ መሬት ልዩ ኮድ ጋር ማስተሳሰር፤ አፈጻጸሙን መገምገምና ለውጤታማነታቸው ድጋፍ ማድረግ፡፡	የተለዩ ነባር ይዞታ ፋይሎች ብዛት በቁጥር	24000	0	0	ተጠናቆ ባለሙድረት፤
8.2	ግብ 14፡- የመሬትና መሬት-ነክ ምዝገባን ማሳልበት	ከተሞች 50,000 የመሬት ይዞታ በማረጋገጥ /Adjudication/ ከተረጋገጡ ይዞታዎች ውስጥ 37,500 ይዞታዎች እንዲመዘገቡ በማድረግና የባለይዞታነት ማረጋገጫ በመስጠት 246,675 የተደራጀ ነባር የመሬት ይዞታ መረጃ ከወረቀት ወደ አሃዛዊ መረጃ እንዲለወጥ ይደረጋል፡፡					
8.2.1		ከተሞች 50,000 መሬት ይዞታ በማረጋገጥ /Adjudication/ ለምዝገባ ዝግጁ ማድረግ፤	ለምዝገባ ዝግጁ በተደረጉ ይዞታዎች ብዛት በቁጥር	24000	0	0	ይጀመራል ተብሎ የህግ ማዕቀፎች ዝርዝር ሂደት አለመጠናቀቅ፤
8.2.2		ከተረጋገጡ ይዞታዎች ውስጥ 37,500 ይዞታዎች መመዝገብና የባለይዞታነት ማረጋገጫ በመስጠት ጥራቱን የጠበቀ መረጃ እንዲኖር ማድረግ፤	ዲጂታል በተደረጉ ይዞታዎች ብዛት በቁጥር	14000	0	0	የይዞታ ማረጋገጥ ሥራ ባለመጀመሩ፤
8.2.3		ደረጃውን የጠበቀ 750 የፓርሴል ኢንዱክስ ካርታ ማዘጋጀት፤	የተዘጋጀ የፓርሴል ኢንዱክስ ካርታ ብዛት በቁጥር	150	150	150	
8.2.4		246,675 የተደራጀ ነባር የመሬት ይዞታ መረጃ ከወረቀት ወደ አሃዛዊ መረጃ እንዲለወጡ ማድረግ፡፡	ወደ አሃዝ የተቀየሩ ነባር ይዞታዎች ብዛት በቁጥር	111675	48000	43	ብክለሎች ቅድመ ዝግጅቱ ወጥ ባለመሆኑ፤
4	የመኖሪያ ቤቶች ልማትና የመንግስት ህንጻዎች ኮንስትራክሽን ሥራዎች						
4.1	የቤቶች ልማት ስትራቴጂና ህግ ጉዳዮች ሥራ						
9.1	ግብ 24፡- የሕግ ማዕቀፍና ድጋፍን ማሻሻል	የቤት ልማት አማራጮች ተግባራዊ ለማድረግ እና የቤት ልማት ዘርፍና አስተዳደር ህግና ሥርዓት የተከተለ እንዲሆን ለማስቻል የሚረዱ 11 ሰነዶች ይዘጋጃሉ፡፡					
9.1.1		በከተማ ቤት አቅርቦት ስትራቴጂ ሰነድ ላይ የተቀረጹትን የቤት ልማት አማራጮች ተግባራዊ ለማድረግ 2 የስትራቴጂ ዕቅድ ሰነዶች ማዘጋጀት፤	የተዘጋጁ ስትራቴጂክ ሰነዶች ብዛት በቁጥር	2	1	50	
9.1.2		የቤት ልማት ዘርፍና አስተዳደር ህግና ሥርዓት የተከተለ እንዲሆን ለማስቻል 9 የህግ ማዕቀፎች ማዘጋጀት፡፡	የተዘጋጁ አዋጆች ብዛት በቁጥር	2	2	100	
			የተዘጋጁ ደንቦች ብዛት በቁጥር	2	1.5	75	
			የተዘጋጁ መመሪያዎች ብዛት በቁጥር	2	3	150	

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመላካቾች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
4.2	የቤቶች እና የህንጻ ግንባታ አቅም ግንባታ ሥራ						
9.2	ግብ 12:-የዘርፉን የሰው ኃይል ማፍራትና አቅም ማጎልበት	በተለያዩ ኮንስትራክሽን እና በዘመናዊ ፕሮጀክት ሥራዎች ለሚሳተፉ 5,134 አመራርና ባለሙያዎች ስልጠና መስጠት።					
9.2.1		በቤት ልማት፣ በስኬር ልማት፣ በ10 አዲስ ዩኒቨርሲቲዎች፣ በማዳበሪያ ፋብሪካ ቤቶች ግንባታ፣ ባለቤቶች፣ በፌዴራልና በክልል የሚከራዩ እና በመንግሥት ህንፃዎች ለሚሳተፉ 71 አስፈፃሚ ባለቤቶች፣ 989 ሥራ ተቋራጮች፣ 55 አማካሪዎች እና 2,801 አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች አመራር፣ ባለሙያዎችና ቴክኒሻኖች የክህሎት ስልጠና መስጠት፣ ከሚሰጠው የክህሎት ስልጠና 1,218 ሴቶች ተጠቃሚ መሆናቸውን ማረጋገጥ፤	የክህሎት ሥልጠና ተጠቃሚ የሆኑ አስፈጻሚ ባለቤቶች ብዛት በቁጥር	48	115	240	
			የክህሎት ሥልጠና ተጠቃሚ የሆኑ ሥራ ተቋራጮች ብዛት በቁጥር	855	880	103	
			የክህሎት ሥልጠና ተጠቃሚ የሆኑ አማካሪዎች ብዛት በቁጥር	47	123	262	
			የክህሎት ስልጠና ተጠቃሚ የሆኑ የጥ/አ/ኢ/ብዛት በቁጥር	2380	0	0	
			ከአጠቃላይ ስልጣኞች የክህሎት ሥልጠና ተጠቃሚ የሆኑ ሴቶች ብዛት በቁጥር	1118	121	10.8	
9.2.2		ፕሮጀክቶች መሰራታዊ ለውጥ እንዲያመጡ የሚያስችል ዘመናዊ የፕሮጀክት ሥራ አመራርና የካይዘን አሰራር ስልጠና ለ468 ባለሙያዎች በመስጠት በ57 ፕሮጀክቶች ላይ ተግባራዊ እንዲሆን ማድረግ።	የካይዘን አሰራር ስልጠና የወሰዱ ባለሙያዎች ብዛት በቁጥር	396	480	121	
			የካይዘን አሰራር የተደረገባቸው ፕሮጀክቶች ብዛት በቁጥር	48	1	0.02	ነአዲስ አበባ የካ ፕሮጀክት ሳይት
4.3	የቤቶች እና የህንጻ ግንባታ ግብዓት ጥናትና አቅርቦት ሥራ						
9.3	ግብ 10:- የግብዓትና መሰሪያዎች አቅርቦትና አጠቃቀምን ማሻሻል	በመንግስት ለሚከናወኑ የቤቶችና የህንጻዎች ግንባታ የሚያስፈልጉ የተለያዩ የግብዓት አይነቶች እንዲጠኑ እና እንዲቀርቡ በማድረግ የማግኒዝየም ኦክሃይድ ፋብሪካ 10,320 ቶን ምርት እንዲያመርት ይደረጋል።					

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከቶች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
9.3.1		በቤት ልማት፣ በስኳር ልማት ቤቶች ግንባታ፣ በ10 አዲስ ዩኒቨርሲቲዎች ግንባታ፣ በማዳበሪያ ፋብሪካ ቤቶች ግንባታ፣ በፌዴራልና በክልል ለሚካሄዱ የመንግሥት ህንፃዎች ግንባታዎች የ25 ዓይነት ግብዓቶችን ፍላጎትና አቅርቦት ጥናት ማካሄድ፤	ፍላጎት የጥናት የተካሄደባቸው ግብዓቶች ብዛት በቁጥር	15	1	6.67	የጥናቱን ዝክረ ተግባር ተዘጋጅቶ፣ መረጃ የተሰበሰበ ሲሆን የማደራጀትና የማዳበር ስራ በመከናወን ላይ ይገኛል፡፡
9.3.2		በመኖሪያ ቤት ልማት፣ በስኳር ልማት ቤቶች ግንባታ፣ በ10 አዲስ ዩኒቨርሲቲዎች፣ በማዳበሪያ ፋብሪካ ቤቶች ግንባታ፣ በፌዴራልና በክልል ለሚካሄዱ የመንግሥት ህንፃዎች የሚያስፈልጉ 6 ዓይነት የግንባታ ግብዓቶች እንዲቀርቡ ማድረግ፤	የቀረበ ሲሚንቶ (ቡቶን)	392247	291923	74	
			የቀረበ አርማታ ብረት (ቡቶን)	80480	40755	51	
			የቀረበ ሳኒተሪና ኤሌክትሪካል ዕቃዎች (በቤት ብዛት)	55499	39538	71	
			የቀረበ አግሮ ስቶን በፓኬል ብዛት በቁጥር	421137	411442	98	
			የቀረበ ቆጣሪና ትራንስፎርመር ብዛት በቁጥር	55499	23651	43	
9.3.3		የግንባታ ፕሮጀክቶች አግሮስቶን ምርት ፍላጎት እንዲሟላ ለማድረግ 4 ማዕከላት በሙሉ አቅማቸው እንዲያመርቱ ማድረግ፤	በሙሉ አቅማቸው የሚያመርቱ ማዕከላት ብዛት በቁጥር	8	8	100	
9.3.4		የማግኒዝየም አክሣይድ ፋብሪካ 20,000 ቶን ምርት እንዲያመርት እና አንድ የማግኒዚየም አክሣይድ ፋብሪካ እንዲቋቋም ማድረግ፤	የተመረተ ማግኒዝየም አክሣይድ ቡቶን	14999	9563	64	
9.3.5		ለቤት ልማት ግንባታ የሚውል 578 ሄክታር የለማ መሬት እንዲቀርብ ክትትል ማድረግ፡፡	ለቤት ልማት ግንባታ የቀረበ መሬት በሄክታር	491.3	-	-	
4.4	የቤቶች እና የህንጻ ግንባታ የዲዛይን ጥናትና ዝግጅት ሥራ						
9.4	ግብ 17፡ የከተማ መኖሪያ ቤት አቅርቦትን ማሻሻል	በማስፋፊያና በመልሶ ማልማት አካባቢዎች ላይ የሚሰሩትን ጨምሮ አነስተኛ ገቢ ላላቸው የሀ/ሰብ ክፍሎች ወጪ ቆጣቢ የሆኑ 53 አዳዲስ እና የተሻሻሉ ስታንዳርድ የቤት ዲዛይኖች ይዘጋጃሉ፡፡					
9.4.1		በክልሎችና በሁለቱ ከተማ መስተዳደሮች በማስፋፊያና በመልሶ ማልማት አካባቢዎች ላይ ለሚገኙ አነስተኛ ገቢ ላላቸው 3 (10/90)፣ 3 ለ20/80፣ 3 ለ40/60 እና 4 በቤት ሀብረት ሥራ ማህበራት ለሚገኙ ቤቶች (G+0,G+1,G+2 (94 እና 72 ካ.ሜ.) G+3 እና G+4) የሚውሉ አዳዲስ የማሻሻያ ስታንዳርድ ዲዛይኖች እንዲዘጋጁና እንዲጣጣሙ ማድረግ፤	በክልል የተዘጋጁና የተጣጣሙ ዲዛይኖች ብዛት በቁጥር	14	14	100	
9.4.2		ወጪ ቆጣቢ የሆኑ የ10 አዲስ ዩኒቨርሲቲዎች ቀሪ 3ኛ ምዕራፍ የመሰረተ ልማትና የህንጻ ግንባታ 2 ዲዛይኖች በማዘጋጀት የማጣጣም፤	በፌደራል የተዘጋጁ ዲዛይኖች ብዛት በቁጥር	2	2	100	
4.5	የመኖሪያ ቤቶች እና የመንግስት ህንጻዎች ግንባታ ሥራ						

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከት	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
9.5	ግብ 17:- የከተማ መኖሪያ ቤት አቅርቦትን ማሻሻል	የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ሼዶች፣ የስኳር እና ማዳበሪያ ፋብሪካ ቤቶች፣ ቀድመው የተጀመሩ እና አዲስ የየጋራ መኖሪያ ቤቶች በድምሩ 150,523 ቤቶች ይገነባሉ። በመንግስት ግዙፍ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ላይ ድጋፍና ክትትል ይደረጋል።					
9.5.1		ቀደም ሲል በክልሎችና በድሬደዋ አስተዳደር የተጀመሩ 12,396 እና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደሮች ግንባታቸው የተጀመሩ 71,127 የጋራ ቤቶች በድምሩ 83,523 መኖሪያ ቤቶች እንዲጠናቀቁ ማድረግ፣ እንዲሁም በአዲስ አበባ የተጀመሩት 24,288 የ10/90 የአነስተኛ ገቢ ላላቸው የጋራ ቤቶች እንዲጠናቀቁ ማድረግ፣	በክልሎች በተጠናቀቁ የጋራ ቤቶች ብዛት በቁጥር	6198			በክልል ያልተጠናቀቁ ቤቶችን አስመልክቶ የመንግስት ውሳኔ ይፈልጋል።
			የግንባታ አፈጻጸም ደረጃ በመቶኛ	52.03	21.28	41	
			የ10/90 የግንባታ አፈጻጸም ደረጃ በመቶኛ	59.86	46.38	77	
9.5.2	በ2006 በጀት ዓመት ቁጠባን መሰረት ያደረጉ በ40/60 ቤቶች ፕሮግራም 12,000 ቤቶች፣ በ20/80 የቤቶች ፕሮግራም 50,000 ቤቶች እና በማህበራት ለሚደራጁ 5,000 መኖሪያ ቤቶች በድምሩ 67,000 ቤቶች እንዲገነቡ ማድረግ፣	የ40/60 ቤቶች የግንባታ አፈጻጸም ደረጃ በመቶኛ	68.74	28.4	41		
		የ20/80 ቤቶች የግንባታ አፈጻጸም ደረጃ በመቶኛ	15	4.23	28		
		የተገነቡ የማህበራት ቤቶች ብዛት በቁጥር	2000			ከመሬት አቅርቦት ጋር በተያያዘ ግንባታቸው አልተጀመረም	
9.5.3	ቀደም ሲል በፌዴራል ግንባታቸው የተጀመሩ 14 የመንግስት ህንፃዎችን ማጠናቀቅ፣ አዲስ 8 የመንግስት ህንፃዎችን ግንባታ፣ በከፍተኛ የመንግስት የኃላፊነት ላይ ለነበሩ ኃላፊዎች 6 የመኖሪያ ህንፃዎች እና 1,280 የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ሼዶችና 232 የአገልግሎት መስጫ ማዕከላት እንዲገነቡ ማድረግ፣	14 የመንግስት ህንፃዎች የግንባታ የአፈጻጸም ደረጃ በመቶኛ	27	59.45	220.18	5ቱ ተጠናቀዋል	
		8 አዲስ የመንግስት ህንፃዎች የግንባታ የአፈጻጸም ደረጃ በመቶኛ	15	0	0	ቦታ ባለመቅረቡ አልተጀመረም	
		6 የኃላፊዎች ህንፃ የግንባታ የአፈጻጸም ደረጃ በመቶኛ	15	0	0	የጨረጃ አሸናፊ ውል ተፈፅሞ ወደ ግንባታ እየተገባ ነው	

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመላካቾች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
			የሼዶችና ማዕከላት ህንጻ የግንባታ የአፈጻጸም ደረጃ በመቶኛ	35	0	0	የጥ/አ/አ/ል/ኤ የሚመለከተ በመሆኑ ከዚህ ዕቅድ እንዲወጣ ተደርጓል
9.5.4		ለስኳር ልማት 4,368 ቤቶች፣ ለማዳበሪያ ፋብሪካ 500 ቤቶች፣ ለኢንዱስትሪ ዞን ልማት 4 መንደሮች እና ተጓዳኝ አገልግሎት መስጫ ተቋማት የተጀመሩትን በማጠናቀቅ አዲሶቹ እንዲገነቡ ማድረግ፤	የስኳር ቤቶች የግንባታ የአፈጻጸም ደረጃ በመቶኛ	31	17.25	55.6	
			የማዳበሪያ ቤቶች የግንባታ የአፈጻጸም ደረጃ በመቶኛ	15	-	-	ግንባታው በዚህ ዓመት ስለማይጀመር ከዕቅድ ወጥቷል፡፡
			የኢንዱስትሪ ዞን የሼዶች የግንባታ የአፈጻጸም ደረጃ በመቶኛ	73	55.26	75.7	
9.6	ግብ 27፡- የሥራ ዕድልን ማስፋት	በቤቶች ልማት፣ በስኳር ልማት ቤቶች፣ በ10 አዲስ የኒቨርስቲዎች፣ በማዳበሪያ ፋብሪካ ቤቶች፣ በፌዴራልና በክልል የሚከራዩ እና በመንግሥት ህንጻዎች ኮንስትራክሽን የተጠናከረ የሥራ ትስስር በማድረግ 138,438 የሥራ ዕድል ይፈጠራል፡፡					
9.6.1		በቤቶች ግንባታ ለ8,203 ቤቶች የስራ ዕድል መፍጠር፤	የተፈጠረ የስራ ዕድል ብዛት	6151	24643	401	
9.6.2		በኮንስትራክሽን ዘርፉ ለሚሳተፉ ለ79,782 ሥራ ተቋራጮች የስራ ዕድል መፍጠር፤	የተፈጠረ የስራ ዕድል ብዛት	59835	73078	122	
9.6.3		በኮንስትራክሽን ዘርፉ ለሚሳተፉ ለ200 አማካሪዎች የስራ ዕድል መፍጠር፤	የተፈጠረ የስራ ዕድል ብዛት	149	410	275	
9.6.3		በኮንስትራክሽን ዘርፉ ለሚሳተፉ ለ50,253 የጥቃቅንና ኢንተርፕራይዞች የሥራ ዕድል መፍጠር፡፡	የተፈጠረ የስራ ዕድል ብዛት	37689	55393	147	
4.6	የቤት ልማት ፋይናንስ አቅርቦት እና የቤቶች ማስተላለፍ ሥራ						
9.7	ግብ 17፡- የከተማ መኖሪያ ቤት አቅርቦትን ማሻሻል	ባለፉት ዓመታት የተጀመሩ እና አዲስ የሚገነቡ 45,396 ቤቶች ግንባታን በማጠናቀቅ ለተጠቃሚዎች መተላለፉ ይረጋግጣል፡፡ ቀደም ሲል ከሶንድ ሽያጭ ወጪ ከተደረገው ብር 2.5 ቢሊዮን ብድር እንዲመለስ ይደረጋል፡፡					
9.7.1		የህብረተሰቡን የቁጠባ ባህል በማዳበር በመንግስት አስተባባሪነት ለሚገነቡ ቤቶች የቅድሚያ ቁጠባ በማድረግ 6 ቢሊዮን ብር ለቤት ልማት አገልግሎት እንዲውል ማድረግ፤	በቁጠባ ለቤት ልማት የዋለ ብር መጠን በቢሊዮን	4	4.1	102.5	
9.7.2		ለቤቶች ልማትና ትሥሥር ላላቸው ፕሮጀክቶች የሚያስፈልግ የውጭ ምንዛሪ USD 70 ሚሊዮን በሥራ ላይ እንዲውል ማድረግ፤	በሥራ ላይ የዋለ የውጭ ምንዛሪ USD መጠን በሚሊዮን	50	69.3	138	

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከት	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
9.7.3		በአዲስ አበባ በተቀናጀ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ፕሮግራም ቀደም ሲል ግንባታቸው ለተጀመሩ 95,415 ቤቶች ግንባታ እና በ2006 አዲስ ለሚጀመሩ 67,000 ቤቶች ቅድመ ዝግጅት ስራ በጠቅላላ ለ162,415 ቤቶች ብር 6 ቢሊዮን የቦንድ ሽያጭ በመርሃ-ግብሩ መሠረት ጥቅም ላይ እንዲውል ክትትል ማድረግ፤	ለቦንድ ሽያጭ የቀረበ ብር መጠን በቢሊዮን	4	3.7	93	
9.7.4		የተዘረጋውን የቤቶች ማስተላለፍና የፋይናንስ ሥርዓት በማጠናከር ቀደም ሲል ከቦንድ ሽያጭ ወጪ ከተደረገው ብር 2.5 ቢሊዮን ብድር እንዲመለስ ማድረግ፤	ከቦንድ ሽያጭ ተመላሽ የተደረገ ብር መጠን በቢሊዮን	2	2.49	124	
9.7.5		በክልሎች እና በአዲስ አበባ ቤቶች ግንባታ ፕሮጀክቶች ለኮንዶሚኒየም ቤቶች ግንባታ በአገር ውስጥ የተከፈለ የተጨማሪ እሴት ታክስ ብር 400 ሚሊዮን ተመላሽ እንዲሆን ማድረግ፤	ከተጨማሪ እሴት ታክስ ተመላሽ የሆነ ብር መጠን በሚሊዮን	250	99.41	40	
9.7.6		በተቀናጀ የቤቶች ልማት ፕሮግራም ቀደም ሲል በአዲስ አበባ፣ በድሬዳዋ፣ በክልሎች ግንባታቸው የተጀመሩ ቤቶች እና አዲስ የሚገነቡ 45,396 ቤቶች ለተጠቃሚዎች ማስተላለፍ፣ ከዚህ ውስጥ 30% ሴቶች ተጠቃሚ መሆናቸውን ማረጋገጥ፤	የተላለፉ ቤቶች ብዛት በቁጥር	20696	3864	18.67	
			ለሴቶች	1,326	704	53	
4.7	የከተማ ቤቶች መረጃና አስተዳደር ሥራ						
9.8	ግብ 4፡- የመረጃ አያያዝ፣ አደረጃጀት፣ ልውውጥና ደህንነት ማሻሻል	የአገር አቀፍ የከተማ ቤቶች መረጃና አስተዳደር ያለበትን ሁኔታ የሚያሳይ የዳሰሳ ጥናት በማካሄድ እና የቤቶች መረጃ ሶፍት ዌር በማልማት በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች ለሚገኙ 31,335 የመንግስት ቤቶች ይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ወጥቶላቸው እንዲመዘገቡ ይደረጋል።					
9.8.1		በአገር አቀፍ ደረጃ የመንግስት ቤቶች አስተዳደር ያለበትን ሁኔታ የሚያሳይ የዳሰሳ ጥናት ማካሄድ፤	በተዘጋጀ የመንግስት ቤቶች መረጃ የጥናት ሰነድ በቁጥር	1	1	100	
9.8.2		የከተማ ቤቶች መረጃ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ለማደራጀት የሚያስችል አንድ የቤቶች መረጃ ሶፍትዌር በማልማት በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች ተግባራዊ ማድረግ፤	የለማ ሶፍት ዌር ብዛት በቁጥር	1	0	0	
9.8.3		በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች ለሚገኙ ካርታ ያልወጣላቸው 31,335 የመንግስት ቤቶች የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ወጥቶላቸው እንዲመዘገቡ ማድረግ።	የተመዘገቡ የመንግስት ቤቶች ብዛት በቁጥር	20890	3304	15.8	
5	የከተሞች የተቀናጀ መሠረተ-ልማት አቅርቦትና ማኔጅመንት ፕሮግራም						
1	ግብ 25፡- የፋይናንስ ምንጭ ማበራከት	11 ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ከተለያዩ አበላሪና ለጋሽ ድርጅቶች የፋይናንስ ምንጮችን በማፈላለግና በማመቻቸት ብር 2.785 ቢሊዮን ለከተሞች አቅም ግንባታ (ለመሰረተ-ልማት ግንባታና ለሌሎች አገልግሎቶች) እንዲውል ይደረጋል።					
1.1		የፕሮጀክትን የማስፈጸም አቅም ለማሳደግ በፕሮጀክት ቅድመ ዝግጅት፣ ትግበራ እና ፕሮጀክት አስተዳደር፣ ፈንድ አጠቃቀም ለ827 አመራሮችና ባለሙያዎች ስልጠና ይሰጣል።	ስልጠና ያገኙ አመራሮችና ባለሙያዎች ብዛት በቁጥር	827	426	51.5	
		በዘርፉ የተዘጋጁትን የፕሮግራም ሰነዶች ለማስፈጸም 11 ፕሮጀክቶች በማዘጋጀት ብር 2.785 ቢሊዮን ከተለያዩ የፋይናንስ ምንጮች እንዲገኝ በማድረግ ሙሉ በሙሉ ሥራ ላይ እንዲውል ይደረጋል።	የተዘጋጀ ሰነድ ብዛት በቁጥር	11	4	36.36	

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከት	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
1.2			የተሰበሰበ ገንዘብ መጠን በቢ.ሊዮን ብር	2.02	7.4	366	በተደረገ ስምምነት መሰረት ለ5 ዓመታት እንዲውል
2	ግብ 18፡- የከተሞች መሰረተ ልማት አቅርቦትና ማጎጅመንት ማሻሻል	የተቀናጀ የመሰረተ-ልማት አቅርቦት ማስፈጸሚያ የህግ ማዕቀፍ ሰነድ ተዘጋጅቶ በሥራ ላይ በማዋል በ48 ከተሞች የተለያዩ የከተማ መሰረተ-ልማት ግንባታዎች ይከናወናሉ፡፡					
2.1		በከተሞች ለሚከናወኑ መሰረተ ልማቶች ተቀናጅተው እንዲፈጸሙ ለማድረግ የሚያስችል የመሰረተ ልማት ሃብት ምዝገባ ሥርዓት የህግ ማዕቀፍ ሰነድ በማዘጋጀት ለ1,151 የክልልና የከተማ አመራሮችና ባለሙያዎች ስልጠና መስጠት በ48 ከተሞች ተግባራዊ ማድረግ፤	የተዘጋጀ ሰነድ ብዛት/በቁጥር	1	0	0	
			የሠልጠኑ ባለሙያዎች ብዛት በቁጥር	400	0	0	
			ምዝገባ የጀመሩ ከተሞች (ክ/ከተሞች) ብዛት በቁጥር	48	0	0	
2.2	የማኅበራዊና አካባቢ ደንገንነትን መሠረት ያደረገና የጥራት ደረጃውን የጠበቀ 1361.53 ኪ.ሜ መንገድ የኔጠኛ ድንጋይ፣ 1040.95 ኪ.ሜ መንገድ በጠጠር፣ 1233 ኪ.ሜ ጥርጊያ መንገድ፣ 77.02 ኪ.ሜ መንገድ በአስፓልት፣ 151 ድልድዮችና ካልቨርቶችን፣ 694.13 ኪ.ሜ የጎርፍና የውሃ ማስወገጃ መስመሮችን፣ 399.5 ኪ.ሜ የመንገድ መብራት መስመር ዝርጋታ፣ 372 ኪ.ሜ እና የውሃ መስመር ዝርጋታ እንዲገነባ ይደረጋል፡፡	የተሰሩ የኔጠኛ ድንጋይ/Cobblestone/ ንጣፍ መንገድ ርዝመት በኪሜ	141.31	110	77.84		
		የተሰሩ የጎርፍና ማስወገጃና መከላከያ ግንብ ርዝመት በኪሜ	62.6	52.82	84.4		
		የተሰሩ ድልድይና ካልቨርት በቁጥር	81	18	22.22		
		የተዘረጋ የመንገድ መብራት መስመር ርዝመት በኪሜ	79.5	79.6	100		
		የተሰሩ የውሃ መስመር ርዝመት በኪሜ	31	45.6	147		
2.3	የማኅበራዊና አካባቢ ደንገንነትን መሠረት ያደረገ 144 የደረቅና 88 ፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታዎች እና 754 የህዝብ መጻዳጃ ቤት፣ ይገነባሉ፡፡	የተሰሩ የህዝብና የጋራ መጻዳጃ ቤት ብዛት በቁጥር	354	31	8.76		
2.4	የማኅበራዊና አካባቢ ደንገንነትን መሠረት ያደረገ በከተሞች 243 የገበያ ማዕከላት፣ 24 የመሸጫ ሼዶች፣ 10295 የማምረቻ ሼዶች፣ 10 መናኸያ፣ 13 የወጣቶችና ባህል ማዕከል፣ 91 ፓርኮችና አረንጓዴ ቦታዎች፣ 2 የእሳት አደጋ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጣቢያ እንዲገነቡ ይደረጋል፡፡	የተገነቡ የገበያ ማዕከላት ብዛት በቁጥር	6	10	166.7		
		የተሰሩ የመሸጫ ቤቶች ብዛት በቁጥር	4	11	275		

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመላካቾች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
6	የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ሬጉላቶሪና አቅም ግንባታ ሥራዎች፤						
10.10	ግብ 29፡- የሕዝብ እርካታና አጋርነትን ማጎልበት	በከተማ ልማት፣ ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የሚስተዋሉ የመልካም አስተዳደር ግቦች ይፈታሉ።					
10.1.1		የሥራ ተቋራጮች፣ አማካሪዎች እና ማሽኑሪዎች ምዝገባ የሚታየውን የኪራይ ሰብሳቢነት በቀጣይነት ለመታገል የሚያስችል ስትራቴጂ በማዘጋጀት ማዘጋጀት፤	በቀጣይነት የተካሄደ የኪራይ ሰብሳቢነት ትግል በመቶኛ	65	65	100	
10.1.2		በሚ/ር መ/ቤቱ የሥራ ተቋራጮች፣ ባለሙያዎች፣ የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች ምዝገባና ፈቃድ አሰጣጥን በተመለከተ አደረጃጀቱን በመፈተሽ ማስተካከል፤	የተስተካከለ አደረጃጀትና የአሰራር ሥርዓት በመቶኛ	100	50	50	
10.2	ግብ 8፡- የተቋራጮችና የአማካሪዎችን ተወዳዳሪነት ማሳደግ	በኮንስትራክሽን ዘርፍ የሚገኙትን ተዋንያን አቅም በመገንባትና ደረጃቸውን በማሳደግ 105 ሥራ ተቋራጮች፣ 42 አማካሪዎች እና 323 መካከለኛ ሥራ ተቋራጮች ድጋፍ የISO ስታንዳርድ አደረጃጀት እና 4 ሥራ ተቋራጮች አለም አቀፍ ተወዳዳሪነት እንዲኖራቸው ይደረጋል።					
10.2.1		ለመንገድ፣ ለባቡር መስመር እና ለሃይል ማመንጫ የግንባታ ግዥ የሚጠየቁ 3 የመወዳደሪያ መስፈርት ሰነዶች በማሻሻል ተጨማሪ ሥራ ተቋራጮች የውድድር ዕድል እንዲያገኙ ማድረግ፤	የተሻሻሉ ሰነዶች ብዛት በቁጥር	3	2	75	
10.2.2		በልማት ፕሮጀክቶች ውስጥ ለሚሳተፉ 105 ሥራ ተቋራጮች፣ 42 አማካሪዎች እና 323 መካከለኛ ሥራ ተቋራጮች ድጋፍ በማድረግ የISO ስታንዳርድ አደረጃጀት እንዲኖራቸው ማድረግ፤	የISO ግንዛቤ ያገኙ ስራ ቋራጮች ብዛት	105	136	131	
			የISO ግንዛቤ ያገኙ መካከለኛ አማካሪዎች	323	0	0	
			የISO ግንዛቤ ያገኙ አማካሪዎች ብዛት	42	87	2.03	
10.2.3		በሚመለከታቸው ክልሎች ብቻ ለዩኒቨርሲቲ የገጠር አክሲዮን መንገድ ፕሮግራም ስኬት 57 አማካሪ ድርጅቶች፣ 129 መካከለኛ ተቋራጮችና 37 መካከለኛ አማካሪዎች እንዲደራጁና ስልጠና እንዲያገኙ ማድረግ፤	የተደራጁ መካከለኛ አማካሪዎች መጠን	57	0	0	
			የሰለጠኑ መካከለኛ ሥራ ቋራጮች ብዛት	129	0	0	
			የሰለጠኑ መካከለኛ አማካሪዎች መጠን	37	0	0	
10.2.4		የአሰሪ፣ ተቋራጭ እና ፋይናንስ ተቋማት ለፕሮጀክቶች የብድር አሰጣጥ እና አመላለስ የሶስትዮሽ መመሪያ ከ6 ክልሎች ጋር አጣጣሚ በማዘጋጀት በሥራ ለይ እንዲውል ማድረግ፤	በክልሎች ተጣጥሞ የተዘጋጀ ሰነድ	6	1	16.67	
10.2.5		በበጀት ዓመቱ በዘርፉ የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት ዝግጅትና አፈጻጸም አስመልክቶ በሚዘጋጁ ሰነዶች ውስጥ የሴቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነት 100 ፐርሰንት የሚያረጋግጡ አንቀጾች እንዲካተቱ ማድረግ፤	ያደገ የሴቶች ተሳትፎ በመቶኛ	100	100	100	
10.3	ግብ 10፡- የግብዓትና መሳሪያዎች አቅርቦትና አጠቃቀምን ማሻሻል	የኢንዱስትሪውን ልማት ለማሳደግ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር በመተባበር በግንባታ ዕቃዎች፣ በቴክኖሎጂዎች ሽግግር፣ በአማራጭ ዲዛይኖች እና በመሳሪያዎች አቅርቦት (በቴክኖሎጂ ሽግግር የሚገኙ) እና 12 በአገንባብ ቴክኖሎጂዎች ላይ ጥናትና ምርምር በማድረግ ሥራ ላይ እንዲውል ይደረጋል። በ20 የግንባታ ዕቃዎችም የጥራትና ደረጃ ቁጥጥር ይደረጋል።					
10.3.1		ከ5 ዩኒቨርሲቲዎች (ከጅማ፣ ሃዋሳ፣ ከባህርዳር፣ መቀሌ፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ/5ኪሎና ደቡብ ካምፓስ/) ጋር በአካባቢ የግንባታ ግብአቶች ላይ ምርምርና ስርዐት ጥናት ማድረግ፤	ጥናት ያካሄዱ ዩኒቨርሲቲዎች	5	3	60	

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመላካቾች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
10.3.2		6 አዳዲስ እና የተሻሻሉ ወጪ ቆጣቢ የግንባታ ግብአቶችን በማዘጋጀትና ደረጃ በማውጣት እንዲሸጋገሩ ማድረግ፤	የተዘጋጁ ግብዓቶች ብዛት	4	1	25	
			ደረጃ የወጣላቸው ግብዓቶች ብዛት	4	0	0	
10.3.3		4 አዲስ የተዘጋጁ፣ 5 ደረጃ የወጣላቸውና 16 የተሸጋገሩ ወጪ ቆጣቢ ግንባታ ቴክኖሎጂዎች እንዲፈጠሩ ማድረግ፤	የተዘጋጁ ቴክኖሎጂዎች ብዛት	2	2	100	
10.3.4		ደረጃ በወጣላቸው 20 የግንባታ ዕቃዎች ላይ የጥራትና ደረጃ ቁጥጥር እንዲደረግ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ፤	የጥራትና ደረጃ ቁጥጥር የተደረገባቸው የግንባታ ዕቃዎች ብዛት	20	20	100	
10.4	ግብ 8:- የተዳራሮችና የአማካሪዎችን ተወዳዳሪነት ማሳደግ	ክትምህርት ሚኒስቴር/ምዘና ማዕከላት ጋር በቅንጅት በመስራትና 236 መሪ መዛኞችን በማፍራት 700 ባለሙያዎች ሠልጥነው ወደ ሥራ እንዲገቡ እና ለያዝነው የልማት ምዕራፍ እንደሚያስፈልጉ ለሚገመቱ 500,000 ዝቅተኛና መለስተኛ ባለሙያዎች የቅድመ ምዘና ምዝገባ በማካሄድ 377,400 የመጀመሪያ ዙር ምዘና በማከናወን ብቁ ለሚሆኑት 256,632 የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት እንዲያገኙ ይደረጋል።					
6.4.1		የዝቅተኛ፣ የመለስተኛ እና ከፍተኛ ባለሙያዎች የሙያ ዝርዝር እና ደረጃ በማዘጋጀት የሪፖርት ሰነድ ማቅረብ፤	የተዘጋጀ የባለሙያዎች ደረጃ በመቶኛ	100	50	50	
6.4.2		ክትምህርት ሚኒስቴር/ምዘና ማዕከላት ጋር በቅንጅት በመስራት 236 መሪ መዛኞችን በማፍራት 700 ባለሙያዎች ሠልጥነው ወደ ሥራ እንዲገቡ ማድረግ፤	ሠልጥነው ወደ ስራ የገቡ አዲስ መሪ መዛኞች ብዛት በቁጥር	136	136	100	
			የስራ ትስስር የተፈጠረላቸው ባለሙያዎች ብዛት በቁጥር	700	700	100	
6.4.3		500,000 ዝቅተኛና መለስተኛ ባለሙያዎች ቅድመ ምዘና ምዝገባ በማከናወን እና ዳታ ቤዝ እንዲፈጠር በማድረግ ለኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማት የሚያስፈልግ ብቁ ባለሙያ አቅርቦት እና ፍላጎት ትንተና በማካሄድ የሪፖርት ሰነድ ማቅረብ፤	የቀረበ የትንተና ሠነድ ብዛት በቁጥር	1	1	100	
			የተመዘገቡ ባለሙያወች-ብዛት በቁጥር	500000	78996	15.79	
6.4.4		ክትምህርት ሚኒስቴር ጋር በቅንጅት በመስራት ለያዝነው የልማት ምዕራፍ እንደሚያስፈልጉ ለሚገመቱ 377,400 ዝቅተኛና መለስተኛ ባለሙያዎች የመጀመሪያ ዙር ምዘና በማካሄድ ለ256,632 ዝቅተኛና መለስተኛ ባለሙያዎች የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት እንዲያገኙ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ፤	በመጀመሪያ ዙር የተመዘኑ ባለሙያዎች ብዛት በቁጥር	176400	51018	28.92	
			የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ያገኙ ባለሙያዎች ብዛት በቁጥር	136632	23926	17.51	
6.4.5			የመጀመሪያ ዙር ምዘናውን ማለፍ ለተሳናቸው ለ120,768 ዝቅተኛና መለስተኛ ባለሙያዎች የክህሎት ማሟያ የኩባንያና የትብብር ስልጠና እንዲያገኙ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ፤	የኩባንያ ስልጠና ያገኙ ባለሙያዎች ብዛት በቁጥር	36768	0	0

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከት	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
6.50	ግብ 24:- የሕግ ማዕቀፍና ድጋፍን ማሻሻል	የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ወጥ በሆነ ሬተላቶሪ ሥርዓት እንዲመራ ለማድረግ የሚያስችሉ 20 ያህል መሪ ሠነዶችን (ሕጎች፣ ደንቦች፣ ስታንዳርዶች፣ ማንዋሎችና መመሪያዎች) ማዘጋጀትና የማስፈፀሚያ ሥርዓት ዘርግቶ በሥራ ላይ መዋሉን በክትትልና ቁጥጥር ይረጋገጣል፤ የሴቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነትም 50 በመቶ እንዲሆን ይደረጋል።					
6.5.1		ለኢንዱስትሪው አስፈላጊ የሆኑ 20 ደንቦች፣ መመሪያዎችና ስታንዳርዶችን ማዘጋጀትና ተግባራዊ ማድረግ፤	በፌደራል የተዘጋጁ ሰነዶች ብዛት	19	21	110	17 የመጨረሻ ረቂቅ ደረጃ ላይ ያለ 4 የጸደቀ
6.5.2		3 የሥራ ተቋራጮች፣ የአማካሪ ድርጅቶች እና ባለሙያዎች የምዝገባ አዋጅ፣ ደንብና መመሪያዎች ከወቅቱ ሁኔታዎች ጋር ተጣጥመው እንዲከለሱ ማድረግ፤	የተከለሱ ሰነዶች ብዛት በቁጥር	1	2	200	2 የምዝገባ መመሪያ ከወቅቱ ሁኔታ ጋር ተጣጥሞ የጸደቀ የምዝገባ አዋጅ የመረሻ ረቂቅ ተዘጋጅቷል
6.5.3		ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር የኮንስትራክሽን ባለሙያዎች የምዘና፣ የወጭ መጋራት እና የሥራ ቅጥር፣ ዝውውርና ስንብት ሥርዓት ተቀርቦ ወደ ሥራ እንዲገባ 2 ሰነዶች ተሻሽለው እንዲዘጋጁ ማድረግ፤	የተሻሻሉ ሰነዶች ብዛት በቁጥር	1	1	100	
6.5.5		የንኡስ ሥራ ተቋራጭነት፣ የተባባሪ (Local Countypart) እና የሽሙር (Joint Venture) አስራር ሥርዓት በክልሎች ተጣጥሞ እንዲዘጋጅና ወደ ስራ እንዲገባ ማድረግ፤	የተዘጋጀ ሰነድ ብዛት በቁጥር	1	1	100	ተዘጋጅቶ ለውሳኔ ለባላይ አካል የቀረበ
6.5.6		ባለድርሻ አካላት የሚሳተፉበት ብሔራዊ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ምክር ቤት እንዲቋቋም ማድረግ፤	የተቋቋመ ብሔራዊ ምክር ቤት በመቶኛ	100	50	50	በማቋቋም ሂደት ላይ ያለ
6.5.7		በኮንስትራክሽን ሌክተር ትራንስፖርጊንሲ ኢንቨስትሚንት (CoST) የተጀመረው መረጃን ለሕዝብ ክፍት የማድረግ ተግባር 100 ፐርሰንት ቀጣይነት እንዲኖረው ማድረግ።	ለህዝብ ክፍት የተደረገ የኮንስትራክሽን መረጃ በመቶኛ	75	50	66.67	
6.60	ግብ 11:- የግንባታ አፈጻጸምና ደህንነትን ማሻሻል	የሕንፃ አዋጁን፣ ደንቡን እና ተጓዳኝ መመሪያዎችን ተግባራዊ በማድረግ የሚጠናቀቁ 6,020 የምድብ "ሐ" ህንጻዎች የመጠቀሚያ እና 12,741 የሚገመቱ ሕንጻዎች ፈቃድ እንዲያገኙ ይደረጋል፤					
6.6.1		የሕንፃ አዋጁን፣ ደንቡን እና ተጓዳኝ መመሪያዎችን 100 ፐርሰንት ተግባራዊ ማድረግ፤	ተግባራዊ የተደረጉ የህግ ማእቀፎች በመቶኛ	100	100	100	
6.6.2		የሕንፃ አዋጁ ተግባራዊ በሚሆንባቸው 66 ከተሞች አስፈላጊ አደረጃጀት እንዲፈጠር እና ወደ አፈፃፀም እንዲገባ ማድረግ፤	የህንጻ አዋጁ ተግባራዊ የሆነባቸው ከተሞች ብዛት በቁጥር	66	80	143	
6.6.3		የሕንፃ አዋጁ ተፈፃሚ በሚሆንባቸው 271 ከተሞች የሚገነቡ 12,741 የሚገመቱ ሕንጻዎች በሙሉ የግንባታ ፈቃድ ያገኛሉ፤ በአዋጁ መሠረት ክትትል እና ቁጥጥር ይደረግባቸዋል፤	የግንባታ ፈቃድ ያገኙ ህንጻዎች ብዛት በቁጥር	11277	8018	71	
6.6.4		የህንፃ ህጉ በሚፈፀምባቸው 271 ከተሞች ውስጥ የሚጠናቀቁ 6,020 የምድብ "ሐ" ህንጻዎች የመጠቀሚያ ፈቃድ እንዲያገኙ ማድረግ፤	የመጠቀሚያ ፈቃድ የተሰጣቸው ህንፃዎች ብዛት በቁጥር	5346	194	3.62	

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመላካቾች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
6.6.5		ለ256,632 አነስተኛ ባለሙያዎች፣ 30,000 መለስተኛና ከፍተኛ ባለሙያዎች፣ 7,889 ሥራ ተቋራጮችን፣ 356 አማካሪዎች፣ 2,000 የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች ዓመታዊ ምዝገባ ማካሄድ፤	የተመዘገቡ አነስተኛ ባለሙያዎች ብዛት	81632	0	0	ለምዝገባ ባለመቅረባቸው
			የተመዘገቡ መለስተኛና ከፍተኛ ባለሙያዎች ብዛት	21000	22717	108	
			የተመዘገቡ ሥራ ቋራጮች ብዛት	6089	3815	62.65	
			የተመዘገቡ አማካሪዎች ብዛት	251	220	87	
			የተመዘገቡ የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች ብዛት	1540	1505	97.72	
7	የከተማ ኻላን፣ የከተሞች ጽዳትና ውበት ሥራዎች						
7.10	ግብ 24፡- የሕግ ማዕቀፍና ድጋፍን ማሻሻል	በከተማ ጽዳትና ውበት ዙሪያ ለክልሎች፣ ለከተሞች እና ለግሉ ዘርፍ አቅም ግንባታ የሚያስፈልጉ የተለያዩ 64 ጥናቶች፣ የሕግ ማዕቀፎችና ማኑዋሎችን በማዘጋጀት ወደ ትግበራ እንዲሸጋገሩ ይደረጋል።					
7.1.1		የደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ሥርዓት ለማሻሻል የሚያስችሉ 18 የሚሆኑ ጥናቶች፣ ስታንዳርድ፣ የሕግ እና የአሰራር ማኑዋሎችን በማዘጋጀት ተግባራዊ ማድረግ፤	የተዘጋጁ የጥናት ሰነዶችብዛት በቁጥር	8	8	100	
7.1.2		የፍላጎት ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ሥርዓትን ለማሻሻል የሚያስችል የህዝብ መጻዳጃና የገላ መታጠቢያ ቤቶች ስታንዳርድ እና 14 ጥናቶች በማዘጋጀት ተግባራዊ ማድረግ፤	የተዘጋጁ የጥናት ሰነዶችብዛት በቁጥር	9	8	89	
7.1.3		ከውበትና አረንጓዴነት ልማት ጋር በተያያዘ 31 የሚደርሱ የጥናት፣ የህግ ማዕቀፍ፣ ስታንዳርድ እና ማኑዋል በማዘጋጀት ተግባራዊ ማድረግ፤	የተዘጋጁ የህግ መዕቀፎች በሰነድ ቁጥር	15	12	80	
7.20	ግብ 12፡-የዘርፉን የሰው ኃይል ማፍራትና አቅም ማጎልበት	በከተሞች የደረቅና ፍላጎት ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ እንዲሁም በከተማ ውስጥና አረንጓዴነት ልማት ዙሪያ በ727 ከተሞች ለሚገኙ ለ7,103 አመራሮችና ፈጻሚዎች የተቀናጀ የግንዛቤ መፍጠሪያ እና አመለካከትን ለማሳደግ የሚያስችል ስልጠና ይሰጣል።					
7.2.1		በከተሞች የደረቅና ፍላጎት ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ እንዲሁም በከተማ ውስጥና አረንጓዴነት ልማት ዙሪያ በ727 ከተሞች ለሚገኙ ለ5,613 አመራሮችና ፈጻሚዎች 18 የግንዛቤ መፍጠሪያ መድረኮች ማዘጋጀት፤	የሰልጣኞች ብዛት በቁጥር	5613	2257	40.2	
			በተዘጋጀ መድረክ ብዛት	8	7	87.5	
7.2.2		በደረቅ እና ፍላጎት ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ዙሪያ ለ1,490 አመራሮችና ፈጻሚ አካላት የተቀናጀ የግንዛቤ መፍጠር ወይም አመለካከትን ለማሳደግ የሚያስችል ስልጠና መስጠት፤	ስልጠና ያገኙ ሰልጣኞች ብዛት	1490	2257	151	
7.2.3	በደረቅና ፍላጎት ቆሻሻ፣ በአረንጓዴ ልማትና በውበት ስትራቴጂዎች ዙሪያ በአካልና በፕላዝማ አማካይነት ለ12,200 ያህል መንግስታዊና መንግስታዊ ላልሆኑ ተቋማት ተሳታፊዎች አገር አቀፍ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራ ማከናወን፤	አገር አቀፍ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም ተሳታፊዎች ብዛት በቁጥር	12200	0	0		

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከቶች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
7.2.4		በከተማ ጽዳት (sanitaion) በቴክኒክና ሙያ ትምህርት ተቋማት ለ229 ሰልጣኞች ስልጠና እንዲሰጥ ማድረግ፤	የሰለጠኑ ሰልጣኞች ቁጥር	115	-	-	ሥራው ወደ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት የተላከ በመሆኑ እልተከናወንም
የሴቶች ድርሻ በመቶኛ			50	-	-		
7.2.5		በከተማ ውበትና አረንጓዴ ማድረግ (Beautification and Gardening) በቴክኒክና ሙያ ትምህርት ለ302 ሰልጣኞች ስልጠና እንዲሰጥ ማድረግ፡፡	የሰለጠኑ ሰልጣኞች ቁጥር	151	-	-	
			የሴቶች ድርሻ በመቶኛ	50	-	-	
7.30	ግብ 20፡- የከተሞች ፅዳት፣ ውበትና አረንጓዴነት ማሻሻል	የደረቅ እና ፍሳሽ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ሥርዓትን ለማሻሻል የተዘጋጁ ህጎች፣ ስታንዳርዶች እና የአሰራር ማኅበራት መሠረት በማድረግ 736 የህዝብ መጻጻጃና መታጠቢያ ቤቶች ግንባታ፣ 141 ዘመናዊና ወጪ ቆጣቢ የደረቅ ቆሻሻ እንዲሁም 75 የፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታዎች ይዘጋጃሉ፡፡					
7.3.1		የደረቅ እና ፍሳሽ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ሥርዓትን ለማሻሻል የተዘጋጁ ህጎች፣ ስታንዳርዶች እና የአሰራር ማኅበራት በሥራ ላይ ስለ መዋላቸው በ85 ከተሞች ክትትልና ድጋፍ በማድረግ የፅሁፍ ግብረ-መልስ መስጠት፤	የአሰራር ስርዓት የተገበሩ ከተሞች ብዛት በቁጥር	65	65	100	
			የተሰጠ ግብረመልስ ሰነድ ብዛት በቁጥር	22	22	100	
7.3.2		ሕብረተሰቡንና ሌሎች የሚመለከታቸውን አካላት በማሳተፍ በ279 ከተሞች ዘመናዊና ወጪ ቆጣቢ 141 የደረቅ ቆሻሻ እንዲሁም 75 የፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታዎችን በማዘጋጀት ስለአፈጻጸሙም ክትትልና ድጋፍ በማድረግ የጽሁፍ ግብረ-መልስ መስጠት፤	የተዘጋጀ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ ብዛት በቁጥር	95	67	71	
			የተዘጋጀ የፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ ብዛት በቁጥር	51	22	43	
			የተሰጠ ግብረመልስ ሰነድ ብዛት በቁጥር	22	18	82	
7.3.3		በከተሞች 29 የፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ተሽከርካሪ ግዥ እንዲፈጸም ክትትል ማድረግ፤	የተገዛ የፍሳሽ ማስወገጃ ተሽከርካሪ ብዛት	29	16	55	
			በየሩብ ዓመቱ የተካሄደ ክትትል ብዛት	3	3	100	
7.3.4		አዲስ አበባን ጨምሮ በከተሞች 736 የህዝብ መጻጻጃና መታጠቢያ ቤቶች እንዲገነቡ፣ በሚፈለገው የጥራት ደረጃ (Standard) መሰረት ስለመገንባታቸው እና (ቀድሞ የተገነቡትን ጨምሮ) በአግባቡ ጥቅም ላይ ስለመዋላቸው ክትትልና ድጋፍ በማድረግ ግብረ-መልስ መስጠት፤	የተገነቡ የህዝብ መጻጻጃና መታጠቢያ ቤቶች ብዛት በቁጥር	183	108	59	
			የክትትልና ድጋፍ ሪፖርት ሰነድ ብዛት በቁጥር	12	7	58	
7.3.5		በተመረጡ 49 ከተሞች ከአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ጋር በመቀናጀት ከኢንዱስትሪዎች፣ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት እና ሌሎች ምንጮች የሚለቀቁ አደገኛ ፍሳሽ ቆሻሻዎችን የመቀነስ፣ ብክለትን በጥብቅ በመከላከልና በመቆጣጠር ግብረ-መልስ መስጠት፤	በከተሞች ብዛት	38	21	55	
			የክትትልና ድጋፍ ሪፖርት ሰነድ ብዛት በቁጥር	17	5	29	
7.3.6		ከደረቅና ፍሳሽ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ጋር በተያያዘ በከተሞች ለ5,226 ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠር፣ 50% ሴቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ፡፡	የተፈጠረ የስራ ዕድል ብዛት በቁጥር	3920	2674	68	
			የሴቶች ድርሻ በመቶኛ	50	48	96	

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመላካቾች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
7.4	ግብ 20:- የከተሞች ፅዳት፣ ውበትና አረንጓዴነት ማሻሻል	በ102 ከተሞች የአረንጓዴነት መሰረተ-ልማት አይነቶችን (green Infrastructure components) መሰረት ያደረገ የአረንጓዴነት ልማት እቅድ ተዘጋጅቶ እንዲተገበር በማድረግ 893.88 ሄክታር ቦታ የላንድሴፕ ዲዛይን መሰረት ባደረገ መልኩ እንዲለማ ይደረጋል፤ በዚህም ለ2704 ሰዎች የሥራ ዕድልም ይፈጠራል (ከሚፈጠረውም የሥራ ዕድል 50% ሴቶች ተጠቃሚ ይሆናሉ)።					
7.4.1		በ102 ከተሞች የአረንጓዴነት መሰረተ-ልማት አይነቶችን (green Infrastructure components) መሰረት ያደረገ የአረንጓዴነት ልማት እቅድ እንዲያዘጋጁ ማድረግ፤ የአፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ስራዎችን በማከናወን ግብረ-መልስ መስጠት፤	የከተሞች ብዛት በቁጥር	76	65	85.5	
			የተሰጠ ግብረመልስ ሰነድ ብዛት በቁጥር	24	22	91.6	
7.4.2		በ89 ከተሞች ከከተማ ውስጥና አረንጓዴ ቦታዎች ጋር በተያያዘ በሥራ ላይ እንዲውሉ የወጡ ሕጎችና ስታንዳርዶች በአግባቡ እየተተገበሩ ስለመሆኑ የአፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ስራዎችን በማከናወን ግብረ-መልስ መስጠት፤	የከተሞች ብዛት በቁጥር	69	65	94.2	
			የተሰጠ ግብረመልስ ሰነድ ብዛት በቁጥር	29	22	75.8	
7.4.3		ከከተማ ውስጥና አረንጓዴነት ልማት ጋር በተያያዘ በከተሞች 893 ሄክታር ቦታ የላንድሴፕ ዲዛይን መሰረት ባደረገ መልኩ እንዲለማ ማድረግ፤	በአረንጓዴነት የለማ መሬት በሄክታር	670	570	85	
7.4.4		ከከተማ ውስጥና አረንጓዴነት ልማት ጋር በተያያዘ በከተሞች 893.88 ሄክታር ቦታ የሥራ ዕድልም እንዲፈጠር ማድረግ፤ ከሚፈጠረውም የሥራ ዕድል 50% ሴቶች ተጠቃሚ ማድረግ።	የተፈጠረ የስራ ዕድል ብዛት በቁጥር	2028	2022	99.7	የሥራ ዕድል ብዛት የሚያመለክተው የሶስት ክልሎች ን ማለትም የኦሮሚያ፣ የአማራና
III.	የሕዝብ ተጠቃሚነት ግቦች ዕይታ/Customer Relation/						
1	የሚኒስቴር መ/ቤቱ የአገልግሎት አሰጣጥ ላይ የሚስተዋሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ማሻሻያ ሥራዎች						
1.1	ግብ 29:- የሕዝብ እርካታና አጋርነትን ማጎልበት	በከተማ ልማት፣ ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የሚስተዋሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ይፈታሉ።					
1.1.1		የሚኒስቴር መ/ሥሪያ ቤቱን የአገልግሎት አሰጣጥ አደረጃጀትና ሥርዓት ማሻሻል፤	የተሻሻለ የአገልግሎት አሰጣጥ በመቶኛ	65	65	100	
1.1.2		ተገልጋይ አካላት ስለ አገልግሎት አሰጣጥ ግልፅ መረጃ እንዲኖራቸው ማድረግ፤	ግልጽ የተደረገ መረጃዎች በመቶኛ	65	65	100	
1.1.3		ስታንዳርዱን ባሟላ ጥራቱን በጠበቀ መልኩ የግዥ ሂደቱ በተፈለገው ጊዜ ማቅረብ እና የንብረት አስተዳደር ሥርዓት የተሻሻለ እንዲሆን ማድረግ፤	የተሻሻለ የግዥ እና የንብረት አያያዝ በመቶኛ	75	0	0	
1.1.4		ቀልጣፋና ብቃት ያለው የትራንስፖርት፣ የተሟላ የቢሮ አገልግሎት በማዘጋጀት የተገልጋዮች ቅሬታ መቅረፍ፤	ተሻሽለው የተሰጡ የጠቅላላ አገልግሎቶች በመቶኛ	65	60	92.3	

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከቶች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
1.1.5		በሚ/ር መ/ቤቱ የፕሮግራም በጀት አጠቃቀም እና የአዲቲንግ አሰራር ላይ የሚታዩ ችግሮች እንዲስተካከሉ ማድረግ፤	የተሻሻለ የፕሮግራም በጀት አሰራር በመቶኛ	65	60	92.3	
1.1.6		በሚ/ር መ/ቤቱ የሰው ሀይል የደረጃ እድገት እንዲሁም የስልጠናና የትምህርት አሰጣጥ ግልጽነትና ተጠያቂነት የሰፈነበት እንዲሆን ማድረግ፤	ግልጽነትና ተጠያቂነት ለማስፈን ሥራ ላይ የዋለ ሥርዓት በመቶኛ	65	50	76.9	
2	የትምህርትና ልማታዊ ኮሚኒኬሽን እና ህዝብ ንቅናቄ ሥራዎች						
2.1	ግብ 29፡- የሕዝብ እርካታና አጋርነትን ማጎልበት	የዘመናዊ የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ እና የህትመት ውጤቶችን በመጠቀም በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ዘርፍ የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት ዙሪያ ለሕብረተሰቡ እና ለባለድርሻ አካላት በስፋት ተደራሽ እንዲሆን ይደረጋል።					
2.1.1		በዘርፉ የልማት እንቅስቃሴዎች ዙሪያ የህትመትና ኤሌክትሮኒክስ ውጤቶችን በማዘጋጀት 14 መጽሔቶችን፣ 12 ዶክመንተሪ ፊልሞችን እና 64 የፊዲዮ/የቱሌቪዢን ፕሮግራሞችን ለህብረተሰቡ ተደራሽ እንዲሆኑ ማድረግ፤	የተዘጋጀ መጽሔት ብዛት	10	12	120	
			የተዘጋጀ ብሮሽርና በራሪ ወረቀት ብዛት በቁጥር	54	54	100	
			የተዘጋጀ ዶክመንተሪይ ፊልም ብዛት በቁጥር	6	5	83.33	
			የተዘጋጀ ፊዲዮ /ቱሌቪዢን ፕሮግራም በቁጥር	48	53	110.42	
2.1.2	የተለያዩ የህትመትና ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎችን በመጠቀም የዘርፉ መረጃዎች ለህዝብ ተደራሽ እንዲሆን ማድረግ፤	ለህትመት ሚዲያ የተላከ ፅሁፍ ብዛት በቁጥር	108	120	111.11		
		በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ እንዲዘገብ የተደረገ የፕሮግራም ብዛት በቁጥር	108	120	111.11		
		በድህረ ገጽ የተለቀቀ የመረጃ ብዛት	36	50	138.9		
2.1.3		ዓለማቀፋዊ፣ አገራዊና ከባቢያዊ ሁኔታዎችን በመጠቀም የኮሚኒኬሽን ሥራዎች እንዲከናወኑ ማድረግ፤	በተለያዩ ሁኔታዎች አማካይነት የተላለፈ የመልዕክት ብዛት በቁጥር	18	50	277.8	
2.1.4		የዘርፉ ልማትና መልካም አስተዳደር ሥራዎች በተመለከተ በየሩብ ዓመቱ ጋዜጣዊ መግለጫ እንዲሰጥና በየወሩ ዜናዎች እንዲዘገቡ ማድረግ፤	የተዘጋጀ የዜና ብዛት በቁጥር	108	108	100	
			የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ ብዛት በቁጥር	36	6	16.67	
2.1.5		በዘርፉ በሚሰሩ ስራዎች በየደረጃው የኮሚኒኬሽን ስራ ክትትል ግምገማና ግብረመልስ ስራዎችን በየሩብ ዓመቱ የከናወናሉ	የሪፖርት ሰነድ ብዛት	36	36	100	

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከቶች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
2.2	ግብ 29፦ የሕዝብ እርካታና አጋርነትን ማጎልበት	ሕብረተሰቡን በቀጥታ ማግኘት የሚያስችሉ የተለያዩ ስልቶችን በመጠቀም በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ዘርፍ የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት ዙሪያ ለሕብረተሰቡ እና ለባለድርሻ አካላት ሰፊ የህዝብ ንቅናቄ የመፍጠር ሥራ ይሰራል።					
2.2.1		በዘርፉ የልማት እንቅስቃሴዎች ዙሪያ 11 የህዝብ መድረኮች፣ 24 የፓናል ውይይቶች፣ 2 ፎረሞችን እና 24 ጉባኤዎችን የተለያዩ መድረኮችን በማዘጋጀት ግንዛቤ እንዲጨበጥ ማድረግ፣	የተዘጋጁ የህዝብ መድረኮች ብዛት በቁጥር	5	0	0	
			የተዘጋጁ የፓናል ውይይቶች ብዛት	18	18	100	
			ተዘጋጁ ፎረሞች ብዛት	1	1	100	
			የተዘጋጁ ጉባኤዎች ብዛት በቁጥር	18	20	111.11	
2.2.2	በዘርፉ የተቀመሩ 24 ምርጥ ተሞክሮዎችን በመለየትና በማስፋት 12 የልማት ሥራዎች በአካል እንዲገቡ ማድረግ፣	የተሰበሰቡ ምርጥ ተሞክሮ ሰነድ ብዛት	18	0	0		
		የተካሄዱ የልማት ስራዎች ጉብኝት ብዛት በቁጥር	9	7	77.78		
2.2.3		ዘርፉን በሚመለከት የሚቀርቡ የህዝብ አስተያየቶችንና የሚደረግ ዳሰሳ በማካሄድ መረጃ በማሰባሰብና በመተንተን ግብረ መልስ በየሩብ ዓመት እንዲሰጥ ማድረግ።	ግብረመልስ የተሰጠ ሰነድ ብዛት	36	0	0	
3	የባለዘርፈ ብዙ ሥራዎች						
3.1	ግብ 28፦ የሕዝብ ተጠቃሚነትን ማጎልበት	የከተማ ልማት እና የኮንስትራክሽን ዘርፍ ተቋማት በሚያካሂዷቸው የልማት ሥራዎች የአካባቢ ብክለትን በመጠበቅ ሴቶች፣ ወጣቶች፣ አረጋውያን፣ የአካል ጉዳተኞች እንዲሁም ታዲያ ክልሎች በዘርፉ ቀጥተኛ ተሳታፊና ተጠቃሚ መሆናቸው ይረጋገጣል።					
3.1.1		በዘርፍ በሚሠሩ የአቅም ግንባታ ሥራዎች/ስልጠና እና የሥራ እድል ተጠቃሚነት ላይ 50% ያህሉ ሴቶች እንዲሆኑ በሚዘጋጁ 11 የልማት ዕቅዶች ውስጥ የተካተተ ስለመሆኑ እንዲረጋገጥ ማድረግ፣	የዕቅድ ሰነድ ብዛት	11	11	100	
3.1.2		የአፈጻጸም ክፍተት ለማጥበብ የድጋፍ እርምጃውን (Affirmative action) ተፈጻሚነት ይረጋገጣል፤ የሴቶችን ወደ ውሳኔ ሰጭነት ለማምጣት እንዲሁም ያለውን ለክፍተኛ አመራር ከሚሰጠው ስልጠና ውስጥ 30% ለአነስተኛና መካከለኛ አመራር ከሚሰጠው ስልጠና 50% ሴቶች እንዲሆኑ በየደረጃው በየሩብ ዓመቱ በዓመት በሚዘጋጁ 44 የአፈጻጸም ሪፖርቶች ውስጥ መካተቱ እንዲረጋገጥ ማድረግ፣	የሪፖርት ሰነድ ብዛት	22	22	100	
3.1.3		በዕቅድ ዘመኑ በሚወጡ ፖሊሲዎች፣ ፕሮግራሞች፣ ፕሮጀክቶችና ዕቅዶች ውስጥ የሥርዓተ ዖታ፣ የወጣቶች እና የኤ.ፕ.አይ.ቪ/ኤድስ ጉዳዮች የተካተቱና ግምት ውስጥ የገቡ መሆኑን ከተዘጋጁ 11 ሰነዶች ውስጥ መካተቱ እንዲረጋገጥ ማድረግ፣	የወጣቶች የሥርዓት ዖታና የኤ.ፕ.አይ.ቪ/ኤድስ ጉዳይ ያካተተ ዕቅድ ሰነድ	11	11	100	
3.1.4			የአካባቢ የልማት ስራዎች የአካባቢ ደህንነትን ግምት ውስጥ ያስገቡ መሆኑን ከሚዘጋጁ 11 እቅዶችና 44 የአፈጻጸም ሪፖርቶች ውስጥ መካተታቸው እንዲረጋገጥ ማድረግ፣	የአካባቢ የልማት ስራዎችና ደህንነት ያካተተ ዕቅድና የሪፖርት ሰነድ	33	10	30.3

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመላካቾች	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
3.1.5		የሚገነቡ ህንጻዎችና ማህበራዊ ተቋማት ለአረጋጂያንና ለአካል ጉዳተኞች ምቹ መሆናቸውን ከሚዘጋጁ 11 እቅዶችና 44 የአፈጻጸም ሪፖርቶች መካተታቸው እንዲረጋገጥ ማድረግ።	የግንባታ ሕንጻዎች ለአረጋጋውያንና አካል ጉዳተኞች ምቹ መሆናቸውን ያካተተ የዕቅድና የሪፖርት ሰነዶች	33	33	100	
3.2	ግብ 28:- የሕዝብ ተጠቃሚነትን ማሳልበት	በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት በዘርፍ የሚወጡ ዕቅዶች የወጣቶች፣ የሥርዓተ ምዝገባ አካል ጉዳተኞች፣ የአካባቢ ጥበቃና ልማት፣ የኤች.ይ.ቪ ጉዳዮች 100% ያካተቱ እንዲሆኑ በማድረግና ግንዛቤ በመፍጠር የሴቶችን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ ይደረጋል።					
3.2.1		በዘርፉ የሚወጡ ዕቅዶች የወጣቶች፣ የሥርዓተ ምዝገባ አካል ጉዳተኞች፣ የአካባቢ ጥበቃና ልማት፣ የኤች.ይ.ቪ ጉዳዮች 100% ያካተቱ እንዲሆኑ ማድረግ፤	በዕቅድ የተካተቱ ባለፈርጀ ብዙ ጉዳዮች በመቶኛ	100	100	100	
3.2.2		ከግንዛቤ መፍጠሪያ ፕሮጀክቶች ጋር በማያያዝ ለ306,781 የዘርፉ ልማት አንቀሳቃሾች በስርዓተ ጽታ፣ አካል ጉዳተኞች የአካባቢ ጥበቃና ልማት እና በኤች.ይ.ቪ ጉዳዮች ላይ ግንዛቤ እንዲያገኙ ማድረግ፤	በኤች.ይ.ቪ ላይ ግንዛቤ የተፈጠረላቸው ተሳታፊዎች ብዛት	100	100	100	ለአካል ጉዳተኞች ከተፈጠረው የስራ ዕድል ውስጥ የኤች.ይ.ቪ ድርሻን የሚያለክተው
3.2.3		ለዘርፉ አንቀሳቃሾች ከሚደረጉ ድጋፎች የሴቶች ተጠቃሚነትን ወደ 50% ማሳደግ፤	ተጠቃሚ የሆኑ ሴቶችና አካል ጉዳተኞች ብዛት በመቶኛ	208,043	345963	166	
3.2.4		31,010 የዘርፉ ልማት አስፈጻሚና አንቀሳቃሾች በአካባቢ ጥበቃና ልማት ተሳትፎ የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ማድረግ፤	በአካባቢ ጥበቃላይ የነቃ ተሳትፎ ያደረጉ ባለሙያዎች እና አንቀሳቃሾች ብዛት	27	52	192.56	
3.2.6		ልዩ ድጋፍ የሚሹ 4ቱ ክልሎች የማስፈጸም አቅም በመገንባት አሁን ካለበት የዘርፉ ልማት የእድገት ደረጃ በ 20% እንዲያድግ ተከታታይነት ያለው ድጋፍ ማድረግ፤	ያደገ የማስጸም አቅም በመቶኛ	17,055	98239	576	
3.3	ግብ 28:- የሕዝብ ተጠቃሚነትን ማሳልበት	የልዩ ድጋፍ አቅድ በማዘጋጀትና ከአጎራባች ክልል ከተሞች ጋር ትስስር እንዲፈጥሩ አስፈላጊውን ድጋፍ በመስጠት ልዩ ድጋፍ የሚሹ ክልል ከተሞች የማስፈጸም አቅም እንዲጎለብት ይደረጋል።		11	15	136.36	
3.3.1		በበጀት ዓመቱ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን ስራዎች መሰረት ያደረገ ራሱን የፆሰ የተቀናጀ የልዩ ድጋፍ አንድ ዕቅድ በማዘጋጀት ተግባራዊ ማድረግ፤	የተዘጋጁ የዕቅድ ሰነዶች ብዛት በቁጥር	1	1	100	
3.3.2		ልዩ ድጋፍ በሚሹ ክልሎች ያሉ ከተሞች ልማትንና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን የሚያስችል አደረጃጀትና የማስፈጸም አቅም እንዲፈጠር በ8 ከተሞች 2 ጊዜ ድጋፍና ክትትል ማድረግ፤	ድጋፍና ክትትል የተደረገላቸው ከተሞች ብዛት በቁጥር	4	4	100	በጋምቤላ፣ አሰሳ፣ ሰመራና ሎጊያ
3.3.3		ሁለት ልዩ ድጋፍ የሚሹ ክልል ከተሞች ከአራት የሀገር ውስጥ አጎራባች ክልል ከተሞች ጋር ትስስር በመፍጠር በ2 ሰነዶች ላይ ተሞክሮ እንዲለዋወጡ ማድረግ፤	ትስስር የተፈጠረላቸው ከተሞች ብዛት በቁጥር	1	3	300	ጂጅጋ ከኢዳማ ለጋራ ዕቅድ አፈፃፀም የስምምነት ሰነድ አልተፈራረመም
IV.	የዋና ዋና ድጋፍ ግቦች ዕይታ/Finance/						
1	የፕሮግራም በጀት ዝግጅትና አፈጻጸም ክትትልና የሃብት ማፈላለግ ሥራዎች						

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ ግቦች	የፕሮግራም ግብና ተግባራት	የውጤት አፈጻጸም አመለካከት	የ9 ወር ዓላማ	ክንውን	ንጽጽር በ%	ምርመራ
1.1	ግብ 26:- ውጤታማ የበጀት አጠቃቀምን ማሳደግ	የፕሮግራሞች ማስፈጸሚያ ሀብትን በማፈላለግ፣ ውጤት ላይ መሠረት ያደረገ የፕሮግራም በጀትን በማዘጋጀትና ወጪ ቆጣቢ በሆነ መልኩ በመጠቀም እና የበጀት አጠቃቀም ጥናት በማካሄድ በሚኒስቴር መ/ቤቱ የተያዙት ግቦችና ዓላማዎች እንዲሳኩ ይደረጋል።					
1.1.1		በጸደቀው የፕሮግራም በጀት መሠረት የ2006 በጀት ዓመት የጥሬ ገንዘብ ፍላጎት ዕቅድና የፕሮግራም በጀት የሥራ መርሃ-ግብር በማዘጋጀት ቢሮዎች በጀታቸውን ወደ መምሪያና ግብ እንዲያወርዱ ማድረግ፤	የተዘጋጀ ሀንድ ብዛት በቁጥር	1	1	100	
1.1.2		በፕሮግራም በጀት አፈጻጸም ሂደት የበጀት እጥረት በታየባቸው ውጤቶች ሥር የሚገኙ የበጀት አርዕስት የበጀት ዝውውር ማካሄድና ተጨማሪ በጀት ለሚያስፈልጋቸው ሥራዎች በጀት እንዲፈቀድ ይደረጋል።	የበጀት ዝውውር መጠን በመቶኛ	75	75	100	
1.1.3		የሚኒስቴር መ/ቤቱን የ2005 በጀት ዓመት የካፒታል በጀት አነስተኛ አፈጻጸምን (61.8 በመቶ) ለማሻሻል የሚያስችል የፕሮግራም በጀት አሠራር ማኑዋል ዝግጅት ተጠናቅቆ ለሚመለከታቸው አካላት በማሰራጨት ተግባራዊ ማድረግ፤	የተዘጋጀ ሀንድ ብዛት በቁጥር	1	1	100	
1.1.4		የሚኒስቴር መ/ቤቱን የ2007 በጀት ዓመት የፕሮግራም በጀት ዕቅድ በማዘጋጀት ለገንዘብና የኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር መላክ፤	የተዘጋጀ ሀንድ ብዛት በቁጥር	1	1	100	
1.1.6		የዘርፉን ሥራዎች አስመልክቶ በተለያዩ ከተሞች ለሚያካሄዱት የአቅም ግንባታና የመሠረተ ልማት ፕሮጀክቶች ማከናወንና ከአባዳሪና ለጋሽ ተቋማት የተገኙ ፈንዶችን (የውጭ ፈንድ) የበጀት አጠቃቀምን አስመልክቶ የ2004 በጀት አፈጻጸም የግምገማ ጥናት ማካሄድ።	የተዘጋጀ ሀንድ ብዛት በቁጥር	1	0.1	10	
2	የሃብት ሥራ አመራርና ማስተባበር ሥራዎች ላይ የተስተዋሉ ችግሮችን የማስወገድ እና ማነቆዎችን የመፍታት ሥራ						
2.1	ግብ 28:- የሕዝብ ተጠቃሚነትን ማሳደግ	በሚኒስቴር መ/ቤቱ የተሻለ የአሰራር ሥርዓትን በመዘርጋት ቀልጣፋና ውጤታማ የሆነ የፋይናንስ፣ የሰው ሀብት፣ ግዢና የንብረት አስተዳደር እንዲሁም የጠቅላላ አገልግሎትና ትራንስፖርት ስምርት በስታንዳርድ መሠረት አገልግሎቱን በመስጠት የመሥሪያ ቤቱን ተልዕኮ እንዲሳካና አፈጻጸሙ ወደ ላቀ ደረጃ እንዲደርስ ይደረጋል።					
2.1.1		የሃብት ሥራ አመራርና ማስተባበሪያ ቢሮ ተጠንቶና በዕድቀው አዲስ መዋቅር መሰረት ምደባ ማካሄድ፤	የሀራተኞች ምደባ ሀንድ ብዛት በቁጥር	1	1	100	
2.1.2		የአገልግሎት አሰጣጡን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመደገፍ ደረጃውን በጠበቀ ግልጽ፣ ቀልጣፋ እና ተገልጋይ ተኮር በሆነ መልኩ የገቢ አሰባሰብ እና የተቀላጠፈ ክፍያ አፈጻጸም እንዲኖር በማድረግ የተገልጋይ ፍላጎትን ማርካት፤	የተገልጋይ እርካታ ደረጃ በመቶኛ	73	96	131	
2.1.3		ስታንዳርዱን ባሟላና የተገልጋዩን ፍላጎት መሠረት ባደረገ መልኩ በ150 ክፍት መደቦች ላይ ባለሙያ በመቅጠር ብቃት ያለው የሰው ኃይል ልማትና አቅርቦት እንዲኖር ማድረግ፤	የተገልጋይ እርካታ ደረጃ በመቶኛ	73	98	134	
2.1.4		ስታንዳርዱን ባሟላ እና ጥራቱን በጠበቀ መልኩ የግዢና የንብረት አስተዳደር ሥራዎችን ማካሄድ የሚያስችል ሥርዓት በመዘርጋት የተገልጋይ ፍላጎትን ማርካት፤	የተገልጋይ እርካታ ደረጃ በመቶኛ	73	70	95	
2.1.5		ቀልጣፋና ብቃት ባለው የትራንስፖርት አገልግሎት፣ በቁና በተሟላ የቢሮ አገልግሎት እና በሦስተኛ ወገን በሚሰጡ አገልግሎቶች ላይ ጠንካራ የክትትል ሥርዓት በመዘርጋት የተገልጋዩት ቅሬታ ማስቀረት።	የተገልጋይ እርካታ ደረጃ በመቶኛ	73	60	82	